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BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Ackord ersättning som helt eller delvis 
är beroende av prestationen.
Ackord, bland- ersättning som delvis är beroende 
av prestationen.
Ackord, rakt ersättning eom är direkt proportio­
nell mot prestationen.
Administration organisation, ledning, planering, 
samordning, beslutsfattande och upp­
handling samt kontroll.
a-kostnad direkt proportionell kostnad för en 
delprestation.
Alternativkostnad den kostnad som skulle ha belastat 
objektet vid en sämre alternativ 
användning av resursen.
Anb uds underlag administrativa föreskrifter,beskriv­
ningar, mängdförteckningar, ritning­
ar och övriga handlingar som ligger 
till grund för anbud.
Anläggning avser vanligen byggnad, kraftstation 
oljeborrtorn etc.
Anläggningsdel se ”Byggnadsdel".
Anläggningskost­
nad
se "Anskaffningskostnad”.
Ann uitet summan av avbetalning och ränta i 
slutet av vissa bestämda perioder 
vid avbetalning av en skuld. Ofta 
avpassas amorteringsdelen så att 
annuiteten under hela avbetalnings­
tiden är lika stor.
Anskaffnings­
kostnad
huvudrubrik för total kostnad - så­
väl indirekt som direkt kostnad - 
för en byggnad eller annan anlägg­
ning, som har samband med dennas 
uppförande inklusive utredning och 
proj ektering.
å-pris pris - exklusive mervärdeskatt - 
för enhet av arbete, avsett att an­
vändas för exempelvis beräkning av 
tillägg till och avdrag från kon- 
traktssumman; priset kan avse an­
tingen samtliga kostnader, inklusi­
ve kostnader för räntor och admini­
stration samt vinst, för i kontrakts 
handlingarnas mening färdig enhet 
av arbete, eller en eller flera de­
lar av kostnaderna; a-prisets omfatt 
ning bör framgå av å-prislistans 
innehåll eller på annat sätt.
9Arbste
Arbetskostnad
Arbets lön
Beräkningsmodell
Brukstid
BSAB-systemet 
[Byggandets 
Samordning AB)
Budget
Byggherre
Byggnadsdelar
Byggprocessen
Delkostnad
Delram
Direkt kostnad
Driftkostnad
Efterkalkyl
inbegriper såväl arbetsprestation 
som därvid använda hjälpmedel, ma­
terial och varor (materiel).
såväl direkt arbetslön som löne­
kostnader och diverse till arbetet 
direkt knutna kostnader.
kan vara fast timlön eller ackords- 
lön jrf även "Ackord”.
modell för beräkning och samman­
ställning av kostnader. I denna ut­
redning avses att beräkningen base­
ras på å-priser för installations- 
delar. Jfr ”Enhetskostnadskalkyl- 
modell”.
det antal år som en byggnad eller 
byggnadsdel fyller sin funktion 
både tekniskt och ekonomiskt.
informations- och redovisnings­
system för byggandet.
handlingsprogram för framtida verk­
samhet, uttryckt i ekonomiska ter­
mer, t ex en sammanställning av be­
räknade inkomster och utgifter för 
en viss period. Differens mellan 
budgeterat och verkligt belopp kal­
las budgetavvikelse.
den person, det företag eller den 
myndighet för vars räkning ett bygg­
nadsarbete utförs.
fysiska, materiella delar avgräns- 
bara med avseende på delarnas pri­
mära tekniska egenskaper i produk­
ten .
det totala skeendet för uppförande 
av en byggnad, omfattande utred­
ning, projektering, byggande och 
idrifttagning.
kostnad avseende byggnadsdel, vara, 
arbete, olika direkta kostnader etc 
uttryckt i kr per mängdenhet, bygg­
nadsdel, vara etc (enhetskostnad).
avgränsad och definierad del av to­
ta lkost na ds ramen .
kostnad som direkt kan påföras viss 
kostnadsbärare.
kostnad för den löpande driften.
kalkyl som görs i efterhand för att 
fastställa den faktiska kostnaden.
Enhets kostnad delkostnad
Enhetskostnads- 
kalky1modell 
(kalkylmodel1)
modell för beräkning och samman­
ställning av enhetskostnader ba­
serade på å-priser för installa- 
tionsdelar.
Entreprenadindex
H63
indexmetod gällande beräkning av 
kostnadsförändringar för husbygg­
nads entre pre nåder.
Entreprenads umma kontraktssumman med tillägg och 
avdrag exklusive mervärdeskatt.
Ekonomisk
livslängd
den tidrymd som det lönar sig 
ekonomiskt att utnyttja en an­
läggningstillgång.
Funktionskrav förutsättningar för att dels 
tänkt verksamhet kan bedrivas i 
byggnaden dels fordringar enligt 
gällande lagar och förordningar 
uppfylls.
Förfrågnings- 
underlag
det underlag beställaren till­
handahåller för utarbetande av 
anbud.
Förkalkyl kostnadsberäkning före ett ar­
betes utförande, baserad på an­
tagna eller uppskattade kostnader.
Hjälpmateriel materiel som används vid produk­
tionen men inte ingår i den fär­
diga produkten.
Hålla ram val av produkter så att största 
totala nytta erhålls inom angi­
ven kostnadsram, dvs ingen pro­
dukt eller produktgrupp får utby­
tas så att den totala nyttan min­
skar vid bibehållen ram.
Hållaramskedet det skede, vari den egentliga pro­
jekteringen äger rum. Projektorer­
na skall i detta skede kostnadssty 
ra - hålla ram - mot byggherrens 
valda system och satta kostnadsram
Index statistiska relationstal som kan 
användas för att uttrycka förhål­
landet mellan olika värden eller 
kvantiteter för en och samma före­
teelse vid olika tidpunkter eller 
på skilda orter.
Indirekt kostnad kostnad som indirekt kan påföras 
viss kostnadsbärare.
Installations­
kostnad
total kostnad - såväl indirekt 
som direkt kostnad - för en instal 
lation exklusive utredning och pro 
j ektering.
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Investering kapitalanvändning
Investerings­
kalkyl
kalkyl som avser att belysa in­
vesteringsprojektets lönsamhet.
Investerings­
kostnad
kostnad för hela investeringen, 
eller, där så anges för en del 
därav. Investeringskostnaden om­
fattar förutom anskaffningskost­
naden även kostnader för maski­
ner, särskild utrustning och lös 
inredning liksom eventuell kost­
nad för personal, utbildning och 
liknande följdkostnader.
Kalkyl beräkning och sammanställning av 
kostnader, för ett bestämt objekt, 
en viss tidsperiod, en viss avdel­
ning,eller en viss verksamhetsgren.
Kostnad kalkylerat penningbelopp för produk­
tionsfaktorer (varor, tjänster, kapi­
tal etc ) .
Kostnadsstyrning styrning av produktbestämning med 
hänsyn till kostnader så att ett ön­
skat förhållande kostnad - värde för 
produkten erhålls.
Marknadsfaktör de förhållanden som vid upphandlings- 
tidpunkten orsakas av tillgång och 
efterfrågan på arbete och arbetskraft, 
stor eller liten konkurrens, material- 
tillgång etc marknadsfaktorn uttryc­
ker med andra ord relationen mellan 
pris och kostnad.
Material avser produktens kemiska sammansätt­
ning och struktur t ex trä, järn, 
plåt. Används även i allmän betydel­
se .
Materiel varor
Nytta, värde nyttjarens bedömning av en produkt, 
och vad den i vidaste mening innebär 
för honom.
Optimering bästa förhållande mellan samverkande 
faktorer.
Parameter hjälpstorhet för att skriva om ett 
funktionssamband i annan lämpligare 
form.
Pris det penningbelopp som produktionsfak­
torerna (varor, tjänster, kapital etc) 
betingar vid tillfället för köp eller 
försälj ning.
Produktionsmängd total mängd material inklusive spill 
etc som åtgår för att erhålla fullt 
färdig konstruktion.
Produktmängd
Projektkostnad
Projektorer
Regressionsanalys
Skede
Spridning
Statistik
Statistikmo d e11
Systemskiss 
Sätta ram
Sättaramskedet
Teknisk livslängd
Totalkostnad
Variabel
Varor
Värde
Årskostnad
mängd av produkt som bl a kan defi­
nieras enligt BSAB-systemets Produkt 
tabell 1 och Produkttabell 2.
investerings- och driftkostnad.
specialister inom olika fack som 
anlitas för att utforma t ex en bygg 
nad så att den motsvarar byggherrens 
krav och myndigheternas föreskrifter
studium av en eller flera variablers 
inverkan på undersökningsvariabeln 
t ex kostnadsvariabeln.
avgränsad del av byggprocessen.
variation för olika data, t ex mängd 
pris, kostnad.
undersökning av massföreteelser på 
grundval av sifferuppgifter.
modell för beräkning av kostnader 
där underlaget utgörs av kostnads­
uppgifter grundade på erfarenhet el­
ler statistik för en definierad verk 
samhet.
skiss över ett installationssystems 
inpassning i en byggnad.
fastställd kostnadsram inom vilken 
angivna krav på produkter och resur­
ser skall innehållas.
det skede, vari görs den kostnads­
analys, som föregår systemval och 
ramsättning.
den tidrymd under vilken en anlägg­
nings tekniska data eller presta­
tion med rimliga insatser kan hål­
las på en godtagbar nivå.
se "Anskaffningskostnad".
en storhet som kan antaga olika vär­
den och som har ett funktionssam- 
band med en eller flera andra varia­
bler.
materiel, jfr även material, 
se "Nytta”.
summan av årliga kapitalkostnader 
(avskrivning + ränta) och årliga 
drift-, underhålls- och städnings- 
kostnader (fortsättningskostnader).
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1 BAKGRUND - MÅLSÄTTNING
1.1 Inledning
Bakgrund■ - Detta byggforsknings uppdrag är grundat 
pa de Tntentioner som framlades av BFR:s program­
grupp för "Kostnadsstyrning av installationer”. 
Programgruppen hade till huvuduppgift att initiera 
olika utvecklings- och forskningsuppgifter rörande 
kostnadsstyrning av installationer. Tvä av de upp­
gifter gruppen prioriterade var kostnadsberäkningar 
och kostnadsstatistik. Dessa sammanslogs senare till 
ett uppdrag att utföras av en arbetsgrupp med del­
tagare från Hugo Theorells Ingeniörsbyrå AB och 
Wahlings Installationsutveckling AB. Att de båda 
uppgifterna lagts på en och samma utredningsgrupp 
beror huvudsakligen på att kostnadsbedömningen 
under projekteringsskedet ofta grundar sig på en 
blandning av kostnadsberäkningar och kostnadssta­
tistik, och att därför problemställningarna är så 
likartade att de bör lösas gemensamt.
Aktualitet■ - Installationerna i en byggnad blir 
alltmer omfattande och komplicerade och tar en 
procentuellt allt större del av den totala såväl 
investerings- som årskostnaden i anspråk. Detta 
har medfört ökade krav på kostnadsmedvetenhet hos 
alla inblandade i installationsprocessen, brukare, 
byggherrar, projektorer, entreprenörer och förval­
tare .
Kravet på kortare projekterings- och byggnadstider 
har ökat avsevärt under senare år. Speciellt gäller 
detta för produkti onsanläggningar av olika slag. 
Detta förhållande försvårar såväl de tidiga kost- 
nadsbedömningar [kalkyler) som skall ligga till 
grund för projektets budget som den senare kost- 
nadsstyrningen. Kraven och pressen på den kost- 
nadsansvarige i projektet eller delprojekten ökas 
som en följd härav.
Kravet på såväl en korrekt budget som att projekte­
ringen skall ske mot denna betyder att man i varje 
skede av byggprocessen bör kunna bestämma, styra 
och kontrollera installationskostnaderna. För när­
varande finns inte några generella modeller eller 
metoder för att bestämma kostnaderna för installa­
tionerna. Forsknings- och utvecklingsarbeten inom 
detta område har heller inte gjorts i någon större 
omfattning.
De kostnadsbedömningar som idag görs på ett tidigt 
stadium av ett projekts tillblivelse grundar sig 
främst på de kunskaper, erfarenheter och ”statistik" 
som finns hos enskilda personer och företag. Van­
ligen anges sådana erfarenhetsvärden som total in­
stallationskostnad som funktion av byggnadsvolym, 
verksamhetsyta, effektenhet, produktionsenhet eller 
dylikt. Noggrannheten i på sådant sätt angivna 
totalkostnader är så gott som omöjlig att ange, 
vilket också kommer att framgå av redovisningen i 
denna rapport.
För att med tillfredsställande noggrannhet kunna 
bestämma, styra och kontrollera ett projekts kost­
nader, krävs kunskap om de verkliga kostnaderna 
för alla olika delar av en installation samt vilka 
faktorer som påverkar dessa kostnader. Denna kun­
skap kan erhållas endast genom ett kontinuerligt 
kalkyleringsförfarande. Man erhåller då ett under­
lag som kan användas för bedömning av kostnader 
i olika skeden och på olika noggrannhetsnivåer 
samt kan utveckla metoder för styrning och kontroll 
av installationskostnaderna.
Må Isättning■ - Målsättningen med denna rapport har 
varit att utarbeta riktlinjer för bestämning, styr­
ning och kontroll av installationskostnader. Här­
med avses ej installationernas årskostnader eller 
projekterings- och övriga byggherrekostnader.
Framtaget material gör inga anspråk på att vara 
fullständigt och täcka alla tänkbara installations- 
lösningar, utan är i första hand avsett som ett för 
slag till hur beräkningsmodeller skall byggas upp 
för att vara användbara och ge imlig noggrannhet.
De kostnadsexempe1 ("figurer") som redovisas i 
denna rapport är baserade på för varje exempel sär­
präglade förutsättningar. Utan att känna till dessa 
och övriga kostnadspåverkande faktorer kan "figurer 
nas" kostnadsuppgifter ej användas med betryggande 
säkerhet. Alla kostnadsdata skall följaktligen i 
första hand ses som exemplifiering på utformning 
och användning av de kostnadsmodeller som redo­
visas i rapporten.
Rapporten vänder sig i första hand till installa- 
tionsprojektörer som ett hjälpmedel för kostnads- 
bedömningar. Framtaget material är avsett att an­
vändas under själva projekteringen för att ge 
möjlighet till en kontinuerlig kontroll av hur 
olika systemlösningar och produktval påverkar 
installationskostnaden. Vidare är förhoppningen 
att materialet skall kunna vara till hjälp vid 
kontakter och kostnadsdiskussioner med beställare, 
arkitekter och andra inom byggnadsbranschen.
1.2 Arbetsmetodik
Statistikmodeller. - Syftet med denna del av ut­
redningen har varit att utarbeta modeller för hur 
kostnadsstatistik bör byggas upp för att kunna an­
vändas vid kostnadsbedömningar i samband med be­
slut om ett projekts tillblivelse. Utrednings­
arbetet har koncentrerats till att klarlägga 
vilka uppgifter som skall ingå i statistiken och 
vilken detaljeringsgrad som erfordras.
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För att statistik skall kunna utnyttjas för kostnads- 
bedömningar måste de kostnadspåverkande faktorerna 
på lämpligt sätt ingå som variabler i den valda 
modellen. Exempel på sådana variabler är effekter, 
flöden, dimensioner, väldefinierade verksamheter 
m m. Vidare är någon form av koppling till bygg­
nadens utformning nödvändig. Utsträckning av led­
ningsnäten, val av centralutrustning och plats- 
utrustning m m påverkar i hög grad kostnaderna.
De uppgifter om statistikmodeller som insamlats 
avsågs att analyseras med hänsyn till bl a nedan­
stående punkter.
. Indelning av de olika statistikobjekten i
olika nivåer med hänsyn till bl a
systemtyper
effekter
flöden
byggnadstyper
. Sättet för insamling av data
. Sättet för bearbetning av data
. Typ av källmaterial som använts (anbud -
lägsta pris, medelpris eller efterkalkyl)
. Hur statistiken strukturerats. Motiv för
valt system
. Om sättet att utforma statistik påverkade
sättet att få anbudspriser uppdelade
. Vem som samlat in, bearbetat och tillhanda­
hållit statistikuppgifterna
. Hur statistiken hölls aktuell
Med utgångspunkt från bl a analysen av svaren på 
ovanstående frågor skulle kraven på och sättet att 
utforma statistikmodeller formuleras.
De förfrågningar och kontakter som gjorts med ovan­
stående målsättning gav ett negativt resultat. Den 
statistik som förs- eller kom till vår kännedom - 
är baserad på de konventionella, enkla variablerna 
effekter, flöden, byggnadsvolymer kombinerat med 
enkla uppgifter om anläggningens tekniska utform­
ning såsom t ex egen panncentral, f järrvärcnsanslut- 
ning, fuktning, kyla etc.
Beräkningsmodeller. - Den del av utredningen som 
gäller kostnadsberäkningar, baserade på enhets- 
kostnader, har för samtliga de aktuella installa­
tionerna bedrivits enligt följande plan.
Insamling av så många modeller som möjligt 
från marknaden dvs från byggherrar, projek­
torer, entreprenörer och förvaltare.
Modellerna som insamlas skall gälla sättaram- 
och hå1laramskedet. I samband med att material 
erhållits har nyttjaren intervjuats med av­
seende på erfarenheter m m.
Analys av modellerna med hänsyn till bl a 
nedanstående punkter.
. Kostnadsberäkningarnas detaljeringsgrad
med hänsyn till olika projekteringsskeden.
. Systemprinciper för kostnadsberäknings- 
modeller.
. Hur väljs kostnadsberäkningstillfällen?
. Krav på ritningar och beskrivningar med
hänsyn till kostnadsberäkningar.
. Hur skall kostnadsstyrningsimpulser 
snabbast påverka projekteringen?
. Jämförelseförfarande mellan kostnadsbe­
räkningar och budget.
. Erforderligt underlag och ingångsdata 
vid kostnadsberäkningar.
. Upphandlingsformens inverkan på kost­
nadsberäkningarna.
. Påslag vid kostnadsberäkningar för fel 
och brister i handlingar m m.
. Påslag för komponenter, delar, tillbe­
hör etc med olika detaljeringsgrad i 
kostnadsberäkningen.’
. Konsekvenser för kostnadsberäknings-
modellerna vid eventuell budgetändring.
. Hur har totalkostnadsaspekten beaktats 
i kostnadsberäkningarna?
. Noggrannhets- och deta1jeringsgrader i 
förhållande till säkerhetskrav Vid 
kostnadsstyrning.
Med utgångspunkt från analysen har klarlagts hur 
många beräkningsmodeller som erfordras inom varje 
installationsavsnitt. Målsättning och krav på 
modellerna har därefter formulerats.
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1.2.1 Intervj uer
I början av utredningsarbetet har en hel del kon- 
taker knutits såväl internt inom företagen som ex­
ternt med representanter för olika förvaltningar 
etc. Avsikten har främst varit att undersöka vilka 
direkta kalkylmetoder som används vilka eventuella 
modeller för kostnadsstyrning som finns samt hur 
kos tnadsstatisti k insamlas och bearbetas. För att 
vid dessa intervjuer erhålla jämförbara svar har 
ett frågeformulär utarbetats. Frågorna har varit 
avsedda att täcka såväl kostnadsberäkningar som 
kos tnadsstatisti k, vilket betyder att inte alla 
frågor varit tillämpliga på samtliga intervjuade 
personer.
Internt har dels personer på respektive kalkylav­
delning, vilka är vana att utföra kostnadsberäk­
ningar i olika skeden av projekteringen, inter­
vjuats, dels projektledare och motsvarande, vilka 
huvudsakligen arbetar med kontroll och styrning 
av installationskostnader under projekterings­
tiden. Externa intervjuer har gjorts på SPRI:s 
byggnadsavdelning och Byggnadsstyrelsens kalkyl­
avdelning, de två instanser som normalt redovisar 
alla kostnader för de byggnadsobjekt, som där 
planeras och projekteras.
Enligt byggnadsingenjör Klas Lundberg på SPRI:s 
byggnadsavdelning görs kostnadssammanställningar 
för samtliga objekt som byggs i Landstingens 
regi, dvs sjukhus, sjukhem o dyl, men materia­
let bearbetas inte statistiskt.
Installationskostnaderna redovisas i kr/m^ (verk- 
samhetsyta) och kr/rri3 (byggnadsvolym). Kostnads- 
bedömningar grundar sig huvudsakligen på verksam­
heten i lokalen och görs av ett fåtal personer 
med goda kunskaper i och lång erfarenhet av 
kostnadsfrågor. Sådana kostnadsbedömningar upp­
gavs ge en "nittioprocentig” noggrannhet. För 
närvarande pågår inom SPRI ett arbete med att 
dokumentera arbetsmetodiken enligt ovan så att 
den blir tillgänglig och användbar även för utom­
stående .
Enligt ingenjör Sture Lundgren, tidigare vid Bygg­
nadsstyrelsens kalkylavdelning, följs samtliga KBS- 
projekt upp från kostnadssynpunkt. Statistikupp­
gifter används vid kostnadsberäkningar under hela 
projekteringstiden som komplement till kalkyler 
baserade på å-kostnader. Statistikuppgifterna 
hålls aktuella genom bl a entreprenadindex H 63.
Byggnadsstyrelsen kräver kontinuerlig kostnads­
redovisning av sina konsulter under projekterings­
tiden. Man kräver också att kalkylerna grundar 
sig på verkliga mängder så att angivna kostnader 
kan kontrolleras. Man godtar således inte procen­
tuella påslag för fel och brister i underlaget.
De uppgifter och det material som erhållits vid 
intervjuerna har studerats och beaktats i det 
fortsatta utredningsarbetet.
De standardfrågor som ställts vid de olika inter­
vjuerna framgår nedan.
Intervjufrågor rörande kostnadsberäkningar och
kostnadsstatistik
1. Förekommer organiserad insamling av statistik 
uppgifter?
Förekommer slumpmässig insamling av statistik 
uppgifter?
2. För vilka obj ekt insamlas statistikuppgifter? 
På vilka parametrar grundas statistikupp­
gifterna?
Vilka objekt kan anses lämpliga för stati­
stisk behandling?
Vilka objekt kan anses olämpliga för statis­
tisk behandling?
3. För vilka installationer insamlas statistik­
uppgifter?
På vilka parametrar grundas statistikupp­
gifterna?
Vilka installationer kan anses lämpliga för 
statistisk behandling?
Vilka installationer kan anses olämpliga för 
statistisk behandling?
4. Flur utnyttjas statistiken?
till kostnadsberäkningar? 
till kostnadsstyrning?
5. Vilken noggrannhet har statistikuppgifterna?
6. Hur hålls statistiken aktuell?
7. I vilka skeden utförs kostnadsberäkningar 
baserade på mgngder?
S. Vilket underlag krävs i de olika skedena?
9. Hur ändras beräkningarnas detaljeringsgrad 
i de olika skedena?
10. Vilken noggrannhet i beräkningarna kan man 
förvänta sig i de olika skedena?
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11. Beräknas ingående komponenter med olika 
detaljeringsgrad beroende på hur frekventa 
de är?
12. Hur ändras påslaget i de olika skedena?
13. Vilken noggrannhet kan erhållas i påslaget?
14. Hur jämförs kostnadsberäkningar utförda vid 
olika tidpunkter med hänsyn till prisutveck- 
lingen ?
1.2.2 Insamling av material
Parallellt med intervjuer av personer som har er­
farenhet av kostnadsberäkningar har tillgängligt 
material insamlats. Vid sidan av a-priser för olika 
produkter har kostnadssammanställningar för olika 
installationer i nyproducerade byggnader varit 
lättast att erhålla. Några modeller för beräkning 
av kostnader för större enheter i olika installa­
tioner fanns vid detta tillfälle ej tillgängliga. 
Däremot kunde man i många fall ange en eller flera 
viktiga kos tnadspåverkande faktorer till vilka hän­
syn bör tas vid upprättande av modeller. De mest 
systematiserade beräkningarna av enhetskostnader 
för mindre enheter har utförts av Elektriska In- 
stallatörsorganisationen (EIO). EI0:s kalkylnyckel 
för anbudskalkylering och EI0:s cirkapriskurant för 
beräkning av kostnader vid tillkommande och avgåen­
de mängder torde idag, vid sidan av Rörlednings- 
firmornas Riksförbunds kalkylnormer, så som de an­
ges i R:s nettoprislista, blad 0.10 och 0.11, vara 
de mest utvecklade kalkylsystemen av entreprenörs- 
modell för noggranna kostnadsberäkningar på färdiga 
bygghandlingar. R:s kalkylnorm, kalkylnyckeln och 
även cirkapriskuranten ger stor noggrannhet vid 
kostnadsberäkningar i slutet av hå1laramskedet och 
redovisas som modell 4 i denna utredning.
Materialet i kalkylnyckeln och cirkapriskuranten 
utgör vidare en god grund vid beräkning av kost­
nader för större enheter, modell 3.
En utomordentligt stor fördel med dessa två bransch­
organisationers offentliga kalkylsystem är - förutom 
tillgängligheten för alla parter -
att de allmänt används vid entreprenadkalkyler 
att ständigt aktuella materielprislistor finns 
tillgängliga
att arbetskostnaderna bygger på kollektivavtalet 
att kalkylmetoderna är accepterade av alla parter.
23
Statistikmodeller där systematisk kontroll utförs 
och där de kostnadspåverkande faktorernas inverkan 
på valda variabler studeras har ej kunnat erhållas. 
Däremot har en mängd tumregler och erfarenhetsdata 
kunnat inhämtas.
I de flesta fall utnyttjas dessa tumregler och er­
farenhetsvärden med viss försiktighet. Man är med­
veten om den stora spridningen, men man har ofta 
en viss känsla för bakomliggande kostnadspåverkan­
de faktorers inverkan på "modellens” resultat.
Motsvarande enhetlighet - eller öppenhet - åter­
finns inte inom områdena luftbehandlings- och 
styrinstallationer. Speciellt när det gäller luft- 
behandlingsområdet är detta såväl förvånande som 
beklagligt. Förhållandet har givetvis påverkat 
detta utredningsarbete i negativ riktning. Dm 
några kostnadsuppgifter i databladen avsevärt av­
viker från någons erfarenhet är det inte uteslutet 
att orsaken är att finna i ovanstående förhållande.
På styrsidan har man tidigare på flera håll för­
sökt systematisera och kostnadsberäkna delar av 
styrsystem. Med hänsyn till den stora mängd varier­
ande styrsystem som finns har man dock i många fall 
återgått till kalkyler baserade på ingående en­
skilda komponenter.
Vad gäller den s k modell 5 - snabbkalkylmetod för 
beräkning av kostnader för rörinötallationer i 
speciellt bostadshus - har såväl idé som basmaterial 
erhållits från AB Nordiska Värme Sana (NVS). NVS 
har därvid inte angivit några begränsningar i vår 
rätt att använda deras material. Vi har emellertid 
i denna rapport begränsat oss till att ange sättet 
för snabbkalkylens uppbyggnad samt några exempel 
på de olika typer av diagram som kan utarbetas. 
Direktör John M Åkerlund har härvid varit oss till 
stor hjälp.
1.2.3 Formulering av modeller
Efter inventering och analys av befintligt material 
har beräknings- och statistikmodeller utarbetats 
för styrning av installationskostnader under sätta- 
ram- och hållaramskedena.
Till grund för mode 11 uppbyggnaden ligger de kalkyl- 
metoder och prislistor för varor och arbeten, som 
för närvarande finns tillgängliga för olika typer 
av installationer.
24
Med utgångspunkt från detta underlag har kostnader 
na för allt större installationsenheter byggts upp 
med hänsyn till funktion och standardnivaer och med 
angivande av de ingående faktorer, som i första 
hand påverkar kostnaderna. Varje sådan uppbyggd en­
het innebär en förenkling av den ursprungliga kal­
kylen och en försämring av den noggrannhet som kost­
naden kan anges med i en slutkalkyl grundad på 
färdiga handlingar.
Uppbyggnaden av dessa modeller för olika tidsskeden 
har lett fram till allt större installationsenheter 
som kostnadsbärare och dessa har i sin tur lagts 
till grund för hur statistikmodellerna bör byggas 
upp. Detta innebär att vi i stort sett frångått den 
typ av statistikmodeller som idag finns tillgäng­
liga och som huvudsakligen utnyttjar kostnadsbärare, 
som är att hänföra direkt till byggnaden, exempel­
vis byggnadsyta och byggnadsvolym, och ej till in- 
stallationerna.
Målsättningen med och kraven på modellerna har varit 
flera. Den främsta målsättningen har varit att kunna 
minimera tidsåtgången för och fastställa felet i de 
kos tnadsbedömningar, som görs i olika skeden av 
projekteringen. De krav som ställs på modellen är 
bl a att den indelning av de olika installationerna 
som görs skall vara praktiskt användbar för nytt- 
jaren. Exempelvis skall den ge möjlighet till kost- 
nadsbedömning av alternativa lösningar, när det 
gäller såväl system, produkter som material.
Att vi anser att man i ett så tidigt skede som möj­
ligt i ett projekts tillblivelse bör göra kostnads­
beräkningar baserade på uppmätta eller uppskattade 
mängder beror på att vi inte funnit exempel på nagon 
tillförlitlig statistikmodell som kan ges en gene­
rell tillämpning.
Därest en byggmästare eller ett bostadsföretag 
bygger identiskt lika bostäder eller ett landsting 
identiska vårdan läggningar kan givetvis dessa par­
ter skaffa sig en egen statistik över dessa kost­
nader - så sker också. De kostnadspåverkande fak­
torerna är emellertid fler och har större betydel­
se än många tror. Man kan t ex lätt medelst bas­
materialet till modell 5, avsnitt 4.5 visa att 
kostnaderna för identiskt samma värmeinstallation 
i en och samma lägenhetstyp är 32% dyrare i en 2- 
vånings- än en 6-våningsbyggnad. Även byggnadens 
längd är en kostnadspåverkande faktor. Dessa för­
hål landen har, såvitt vi förstår, inte tidigare 
beaktats vid statistisk bearbetning.
Med identiskt samma sanitära utrustning kan man 
vidare få kostnaderna att variera med ±10% vid 
olika placering av våtenheterna. Med andra ord - 
den arkitektoniska lösningen av huset påverkar 
ofta kostnaderna mer än installationens system­
lösning .
Statistikmodeller samt aktualisering av statistik 
för installationer med hänsyntagande till alla 
kostnadspåverkande faktorer är ej möjligt för en­
skilda företag med normal spridning på såväl 
verksamhet som uppdragsgivare. Statistik torde 
endast med tillfredsställande noggrannhet kunna 
föras av företag som kontinuerligt bygger an­
läggningar för liknande ändamål. Man bör härvid 
beakta de kostnadspåverkande faktorerna i långt 
högre grad än vad som nu är fallet. Inte minst 
bör man beakta att statistik är ”historia" och 
att "historien aldrig upprepar sig".
Observeras bör att kostnadsinformation på basis 
av statistik som regel bara kan ligga till grund 
för beslut om ett projekts tillblivelse eller ej, 
preliminära anslagsäskanden eller preliminära 
lönsamhetsanalyser. Statistikkostnader kan aldrig 
ligga som bas för kostnadsstyrning med viktiga 
alternativkostnadsanalyser.
Av ovan sagda framgår sammanfattningsvis att
. Modeller för statistikbehandling av installa­
tionskostnader går att utarbeta
. Modellerna blir som regel så komplicerade att
enskilda som inte seriebygger eller - projek­
terar ej kan förväntas nå acceptabel noggrann­
het inom ramen för en lönsam satsning.
. Statistikbehandling - därest branschen önskar
statistikuppgifter - om möjligt bör ske i ett 
centralt organ.
. Modeller för kostnadsberäkningar baserade på
olika stora enheter beroende på skede synes 
vara det lämpligaste.
. Dessa beräkningsmodeller i princip har gene­
rell användning för alla anläggningstyper.
1.2.4 Test av modeller
Statistikmodeller. - De "modeller" (erfarenhetsdata 
och tumregler! som insamlats redovisar vanligen 
installationskostnader för hela anläggningar, så­
ledes ej uppdelat på ledningsnät, central- och 
platsutrustning, som funktion av volymer eller ytor.
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En analys av möjliga felmarginaler inom de olika 
delarna av en luftbehandlingsinstallation vid 
låsta komfort- och hygienkrav visar att maximala 
felet vid användning av denna typ av modell ligger 
vid 40 a 50%. Med hänsyn till att felen för led­
ningsnät, plats- och centralutrustning för till- 
och frånluftssystem sällan sammantaget verkar åt 
samma håll kan medelfelet beräknas. Vid välde- 
finierade verksamheter med fastlagda krav på luft­
behandlingen erhålls ett medelfel i en sådan 
modell av storleksordningen 10-20%.
I utredningen ges förslag till hur kostnadsdata 
bör bearbetas och hur kostnadsstatistik kan byggas 
upp så att maximalfelen och medelfelen kan redu­
ceras. Några test av statistikmodeller har ej ut­
förts emedan tillräckligt mycket material med 
redovisade verksamhetskrav och kostnadspåverkan- 
de faktorer ej funnits tillgängliga. En sådan ana­
lys är mycket tidskrävande och har ej heller an­
setts nödvändig eftersom de förslag till uppbygg­
nad av statistikmodeller som redovisas -dvs 
val av kostnadspåverkande fäktorer - ger möjlig­
het till framtida tester av modellerna, då också 
tillräckligt mycket material erhållits för att 
göra modellerna statistiskt tillförlitliga.
Se f.ö. avsnitt 1.2.3.
Kostnadsberäkningsmodeller. - Oe modeller som upp­
rättas, efter analys av de kostnadspåverkande fak­
torerna och därmed sammanhängande val av lämpliga 
variabler och parametrar samt redovisning av de 
grundläggande förutsättningarna, har vanligen 
redovisats i figurer med beräknade kostnader vid 
den aktuella redovisade tidpunkten. Genom detta 
redovisningssätt är det enligt utredningsgruppens 
uppfattning enklast att analysera de ingående 
kostnadsposterna, återföra erfarenheter samt 
succesivt förbättra modellerna. I materialet redo­
visas vanligen de fel som modellerna innehåller 
samt dess egenskaper och användningsområden. Redo­
visningen har i största möjliga utsträckning för­
sökt täcka såväl ledningsnät som central- och plats- 
utrustning för de olika installationsområden som 
behandlats. Relativt mycket arbete har nedlagts 
på att välja lämpliga variabler för de olika 
modellerna i sättaram- och hållaramskedena så 
att kostnadsfunktionen kunnat tecknas så lämpligt 
som möjligt med hänsyn dels till den detaljerings- 
grad handlingarna har i förhållande till modellen, 
dels med hänsyn till möjligheten att vid kostnads- 
styrning enkelt kunna följa olika kostnadsposter 
genom de olika modellerna i sättaram- och hålla- 
rams kedet.
Test av modeller med aktuella kostnader har skett 
för ledningsnät och platsutrustning vid ett kon­
ventionellt värmesystem med radiatorer, för sani- 
tetsteknisk platsutrustning, för ledningsnät i en 
luftbehandlingsinstallation samt för 1-fas belys- 
ningsnät inom kontors- och bostadshus. De fel som 
noterats vid användning av modellerna har, då de 
verkliga förutsättningarna någorlunda överensstämt 
med modellens, legat inom modellernas kalkylerade 
felmarginaler.
Dessa felmarginaler överensstämmer i stort med den 
spridning i anbudspriser som erhålles för seriösa 
anbud vid anbudsinfordran, d v s ca ±10%. Utslags­
givande för resultatets tillförlitlighet är - lik­
som vid normal anbudskalkylering - att materiel 
och mot denna svarande arbetsvolym liksom projek­
tets särkostnader bedöms korrekt.
1.3 Skedesindelning
Målsättningen med utredningen har varit att utar­
beta modeller för kostnadsberäkningar i såväl projek- 
teringsskedet som det skede som föregår detta, här 
kallade hållaram- respektive sättaramskedet.
1.3.1 Sättaramskedet
Sättaramskedet, fig 1.3:1, kan beskrivas på följande 
sätt :
I de verksamhetsutredningar som föregår byggprocessen 
analyseras behov av investeringar och görs översikt­
liga bedömningar av investeringskostnader för bygg­
nader och installationer. De bedömningar som görs 
grundar sig vanligen på vad byggnader med liknande 
verksamheter har kostat. De kostnadsuppgifter som 
används grundar sig huvudsakligen på grovt indelad 
statistik som är knuten till verksamheten, exempel­
vis bygg- eller installationskostnad per elev, 
lägenhet, produkt etc.
Denna typ av kostnadsberäkning kallas i det följan­
de MODELL 1.
Detta förskede följs av mer projektknutna utred­
ningar baserade på byggherrens mer konkreta behov, 
vad gäller mark, byggnad, klimat m m. Olika alter­
nativ till systemlösningar analyseras tekniskt och 
ekonomiskt och ställs i relation till resurserna.
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De kostnadsbedömningar som görs av olika system­
lösningar kan bygga både på statistik, MODELL 2, 
och en kalkyl baserad på förhållandevis stora en­
heter, såsom panncentral, undercentral, fläktrum, 
badrum etc, MDDELL 3. Som regel sker kostnadskal­
kyler i detta skede med hjälp av bägge modellerna.
Den statistik det här är frågan om är ofta system­
knuten, dvs den är att hänföra till värme-, luft- 
behandlingsinstallationen etc.
Resultatet av arbetet på kostnadssidan i sättaram- 
skedet är en kostnadsram som fastläggs för den fort­
satta projekteringen. Därefter tar hå1laramskedet 
vid.
1.3.2 Hållaramskedet
I hållaramskedet, fig 1.3:2, påbörjas den egentliga 
projekteringen. Syftet med kostnadsstyrningen i 
detta skede är att se till att projektkostnaden, 
dvs investeringskostnaden, årskostnaden etc, 
hålls inom den givna kostnadsramen. Vid sidan av 
en driftkalkyl måste därför investeringskostnaden 
hållas under kontroll. Projektets detaljerings- 
grad ökar under projekteringen, varför kostnads­
beräkningarna efter hand blir noggrannare, MDDELL 3, 
beroende på den mer detaljerade uppdelningen av an­
läggningen i enheter.
En kostnadskalkyl på färdiga bygghandlingar bör ha 
samma noggrannhet som en anbudskalky1, MODELL 4, 
och därför så långt möjligt utföras enligt de 
principer som gäller för entreprenörer vid anbuds- 
kalkylering.
Det är således aktuellt med två kostnadsberäknings- 
modeller i hållaramskedet. Den första gäller kal­
kyler med utgångspunkt från större enheter, MODELL 
3. Denna beräkningsmodell används som framgått ovan 
även i sättaramskedet. Den andra avser en kalkyl 
enligt entreprenörsmodell, MODELL 4. Beträffande 
modell 4 kommer därför i denna utredning i stor 
utsträckning att hänvisas till allmänt använda 
kalkylmetoder t ex R:s kalkyleringsnormer och EI0:s 
kalkylmetod för anbudskalkylering.
1.4 Klassificeringssystem
BFR:s programgrupp för "Kostnadsstyrning av in­
stallationer” skriver i sin rapport att BSAB-systemet 
bör utgöra grund för projekt- och komponentindel­
ning m m i de olika forskningsprojekten.
FIG 1.5:2
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I sn senare bearbetning av programskriften påpe­
kas emellertid att BSAB-systemet idag inte är ut­
byggt och tillämpbart för information och som sy­
stem för kostnadsbärare inom hela intresseområdet.
I inledningsskedet av detta utredningsarbete gjor­
des en analys av BSAB-systemets användningsmöjlig­
heter i kostnadsstyrningssammanhang. Detta gjordes 
i första hand för att få klarhet i huruvida den 
projektredovisning vi har idag och som bygger på 
BSAB-systemet, uppfyller de krav som ställs vid 
kostnadsstyrning av installationer.
Då ett projekt redovisas i handlingar, ritningar 
och beskrivningar, är det i stort sett nedbrutet 
enligt BSAB-systemet. Då anbuden grundar sig på 
dessa handlingar torde också kostnadsinformatio- 
nen som fås den vägen till stor del vara baserad 
på BSAB-systemet.
Vi har emellertid funnit att BSAB-systemt inte är 
generellt tillämpbart för praktisk för- eller an- 
budskalkylering eller i kostnadsstyrningssamman­
hang. Därför har vi i denna utredning inte bundit 
oss vid användandet av BSAB-systemet, men har haft 
det som grund vid utformningen av de olika kostnads- 
modellerna delvis beroende på att det f n inte 
finns något annat vedertaget system för VVS- 
branschen.
1.5 Korrigering av kostnader
De kostnader för installationer och installations- 
delar som redovisas i denna rapport baseras på pris­
uppgifter och kostnadssammanställningar erhållna från 
dels tillverkare, entreprenörer, byggherrar, myn­
digheter, konsulter m fl, dels officiella prislistor 
såsom R:s och EIO:s prislistor. Dessa prisuppgifter 
har erhållits vid olika tidpunkter, för olika orter, 
vid olika konjunkturförhållanden och vid variernade 
konkurrenssituationer. De faktorer som mest påverkar 
kostnaderna redogörs för speciellt nedan.
Dm de vid en viss tidpunkt, för en viss ort, insam­
lade kostnadsuppgifterna för en installationsdel 
regressionsanalyseras erhålls för då rådande för­
hållanden lämpliga medelkoåtnader. Vid uppdatering 
av en modell analyseras de nya sammansatta kostnads­
uppgifterna och följsamheten gentemot bl a entrepre­
nadindex under tidsperioden kan studeras. Se vidare 
pkt 1.5.1.
I rapporten redovisade kostnader får ej betraktas som 
riktpriser vid angivna förutsättningar. Kostnadssamman- 
ställningar och diagram är endast att betrakta som 
exempel på hur modeller kan utformas. Kostnadsnivåerna 
och angivna förutsättningar bör kritiskt granskas innan 
materialet kommersiellt utnyttjas. Se f.ö. vad som an­
ges under 1.2.2.
1.5.1 Tidspåverkan
De kostnader som redovisas i utredningsmaterialet är 
i stor utsträckning försedda med indextal enligt entre­
prenadindex H 63, vilken är en metod för beräkning av 
kostnadsändringar för husbyggnadsentreprenader.
Metoden har utarbetats av Kungl Byggnadsstyrelsen,
Kung 1 Bostadsstyrelsen och Svenska Byggnadsentreprenör- 
föreningen och syftar till att de reservationsenliga 
kostnadsändringar som inträffat under pågående entre­
prenad skall kunna beräknas och kostnadsregleras på 
ett enkelt sätt.
För metoden erforderliga indextal fastställes av Bygg­
nadsstyrelsen och Bostadsstyrelsen efter samråd med 
vissa branschorganisationer. Indextal beräknas för 
varje månad med hänsyn till gällande priser.
För varje byggnad förutsätter metoden en uppdelning av 
kontraktssumman i följande huvudgrupper:
A Markarbeten 
B Stomarbeten
C Stomkompletteringsarbeten 
D Målningsarbeten 
E VVS-arbeten 
F Elarbeten
G Hissar och rulltrappor 
H Övriga installationsarbeten
De grupper som är aktuella i denna utredning är E och F 
vilka har följande underindelning:
E VVS-arbeten 
E1 Yttre rörarbeten 
E2 Inre rörarbeten 
E3 Ventilation
E4 Speciella VVS-installationer
F Elarbeten 
F1 Yttre elarbeten
F2 Högspännings- och transformatoranläggningar 
F3 Lågspänningsanläggningar 
F4 Telesignalanläggningar
Indextal fastställes för de olika grupperna (ej 
E4) varje månad. Hänsyn tas då till avtalsenliga 
ändringar av arbetslöner, ändringar av sociala av­
gifter, ändringar av material-, maskin-, transport- 
och allmänna kostnader samt till att en fast oreg­
lerad del ingår. Emellertid tas ej hänsyn till 
ändringar av traktamenten och resekostnader i sam­
band med traktamenten. Sådana ändringar verifieras 
vid kos tnadsreg lering. De kostnader som redovisas 
i denna utredning har hänförts till grupperna E2, 
E3, E4 samt F3.
E2 omfattar inre rörarbeten för värmeinstallationer 
dock ej större panncentraler, som hänföres till E4, 
vidare gas-, vatten- och avloppsinstallationer 
jämte tillhörande armatur och apparater samt stup­
rörs- och servisledningar.
E3 omfattar luftbehandling med tillhörande fläkt­
rum, apparatdelar, plåtkanaler, övrig ventilations 
materiel samt styrentreprenad vid upphandling av 
enbart regulatorer.
Till E4 hänföres sådana VVS-installationer som med 
avseende på kostnadsfördelningen väsentligt avviker 
fran huvudgrupperna E1-E3, panncentraler, kylan­
läggningar, sprinkler, tryckluftanläggningar m m.
F3 omfattar installationsarbeten för kraft och be­
lysning i lågspänningsanläggningar samt för komp­
letta styrentreprenader (regulatorer, ledningsnät, 
apparats kåp 3.
Hur den procentuella fördelningen av kostnaden för 
materiel, löner, allmänna kostnader och oreglerad 
del antas i metoden framgår av tabell 1.5:1 som 
gäller för förvaltningsbyggnader år 1973.
I BFR rapporten R19: 19 7 5 ”Tidig upphandling av rör- 
ledningsan läggningar enligt arvodesmetoden” har 
varugruppsfördelningen hos ett antal olika rörin­
stallationer redovisats.
Av detta material framgår att stora skillnader i 
fördelningen kan finnas såväl mellan skenbart 
likartade objekt, som mellan varugruppsanalyser 
utförda på basis av dels anbudskalky1er, dels 
efterkalky1er.
I fig 1.5:2 visas hur entreprenadindex för grupp 
E2 och E3 har utvecklats under åren 1970-1975.
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TABELL 1.5:1 Procentuell fördelning av kostnaden 
för materiel, löner, allmänna kost­
nader och oreglerad del hos dels 
VVS-installation, dels elektrisk 
lågspänningsanläggning inom för- 
valtningsbyggnad år 1973.
Mtrl Löner Allm. 
kostn.
Oreg 1 
del
VVS -arbeten
El Yttre rörarbeten 63 15 12 10
E11 Äng-, värme-, 
varmvattenledningar
64 14 12 10
E12 Gas-, kallvatten-, 
avloppsledningar
61 17 12 10
E2 Inre rörarbeten 57 21 12 10
E21 Värme 59 19 12 10
E22 Gas, vatten, 
avlopp
55 23 12 10
E3 Ventilation 32 46 12 10
El- arbeten
F 3 Lågspänningsanl. 35 37 18 10
FIG 1.5:2
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1.5.2 Opts- och prisgruppspåverkan
Materielkostnaderna varierar dels med den kvanti­
tet som inköpes vid varje inköps- eller avrops- 
tillfälle, dels med avståndet mellan leverantör 
[grossist] och byggnadsplats - transportkostnad.
Arbetskostnaderna varierar dels med Ortsgruppen, 
dels med avståndet mellan entreprenadfirmans hem­
ort eller adress och byggnadsplatsen - resekost­
nads- och traktamentsti1lägg.
I de redovisade databladen har vi dels låst kost­
naderna till en viss prisgrupp, dels till viss 
ortsgrupp, vanligen Stockholm.
Rörledningsmaterielen har kostnadsbestämts efter 
R:s nettoprislista, prisgrupp 2.
Materiel- och arbetskostnader för el- och i viss 
omfattning styrinstallationer (kablar, ledningar 
m m] har, i den mån så varit möjligt, baserats 
på EI0:s cirkapriskurant. Materielpriset i cirka- 
priskuranten är detsamma som cirkaprislistans 
kolumn A anger. Arbetskostnaden baseras på en 
genomsnittlig totalmultiplikator för hela landet. 
Se vidare pkt 7.4.
Eventuell korrigering av databladen till andra 
ortsgrupper respektive prisgrupper skall och kan 
avgöras från fall till fall. Härvid kan tabeller 
liknande 1.5:1 samt uppgifterna om varugrupps- 
fördelningen i rapport R19: 19 7 5 vara till stöd.
1.5.3 Konjunkturpåverkan
De priser som erhålls exempelvis vid anbudsinford~ 
ran är alltid påverkade av såväl rådande konjunktur­
som konkurrensförhållanden. I denna utredning redo­
visade kostnader är också beroende av dessa fak­
torer.
När det gäller kostnader för rörinstallationer är 
dessa beräknade enligt R:s "Kalkylerings- och 
debi t eringsnormer" blad 0.10, vilka inte inne­
håller andra konjunkturberoende faktorer än 
materialdelen. Arbetskostnaderna baserar sig på 
Röravtalet, prisläge hösten 1974 och materiel- 
priserna på R:s nettoprislista, prisgrupp 2, där 
ej annat har angivits. Nettoprislistan revideras 
av R helt i takt med materielprisernas förändring.
Även kostnaderna för elinstallationer är påver­
kade av rådande konjunkturförhållanden, kostnaderna 
är framtagna enligt EI0:s cirkapriskurant där 
materielpriserna regelbundet revideras med hänsyn 
till det aktuella prisläget på marknaden.
Kostnaderna för luftbehandlings- och styrinstalla­
tioner har erhållits från skilda håll; fabrikan­
ternas nettoprislistor, anbudspriser m m, på 
vilka alla konjunkturen har ett visst inflytande. 
Här har vi emellertid inte samma säkerhet i tids­
bestämningen som vid rör- och elinstallationskost- 
naderna.
I utredningsarbetet har uppgifter från många olika 
objekt utnyttjats och alla kostnader har noga 
vägts mot varandra för att i möjligaste mån eli­
minera extremvärden.
Användningen av entreprenadindex vid kostnadsbe­
räkningar reducerar också de normala konjunktur- 
variationernas påverkan. Vid överhettning bör 
dock arbetskostnaderna justeras uppåt och vid 
avmattning eventuellt något roedåt.
1.5.4 Konkurrenspåverkan
Konkurrensen på marknaden är i viss utsträckning 
kopplad till konjunkturläget - såväl i stort för 
landet som lokalt. Korrigering av kostnader med 
hänsyn till konkurrenssituation avgörs från fall 
till fall. Framtaget material kan i stort sett 
anses gälla för medelsvår konkurrens på markna­
den. Detta emedan enhetskostnaderna baseras på 
EI0:s cirkapriskurant (el), med däri angivna 
genomsnittliga omkostnader, R:s nettoprislista 
(rör), med antagna genomsnittliga omkostnader. 
För luftbehandlings- och styrinstallationerna 
är kostnaderna sammanvägda från olika till­
fällen.
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2 NOGGRANNHETSBEDÖMNING OCH STATISTISKA METODER
2.1 Felkalkylens grunder
2.1.1 Inledning
Approximation är ett centralt begrepp vid nästan all 
användning av matematik. Man får ofta nöja sig med 
närmevärden (approximativa värden) för de storheter 
som man behandlar. En annan typ av approximation be­
står i att man försummar storheter, som är små i jäm­
förelse med andra. Sådana approximationer är ofta nöd­
vändiga för att inte den matematiska och numeriska be­
handlingen skall bli ...alltför komplicerad och svåröver­
skådlig.
2.1.2 Felkällor
Resultatet av ett numeriskt arbete påverkas av många 
typer av fel. Vissa felkällor är svåra att påverka, 
andra kan reduceras eller rent av elimineras genom om- 
formningar av formeluttryck eller andra ändringar av 
en beräkningsgång.
Fel i givna indata. - Indata kan bl a vara resultat 
av mätningar, som påverkats av tillfälliga fel eller 
systematiska fel.
De tillfälliga felen är oregelbundna och beror på 
slumpmässiga variationer i resultaten, under det att 
de systematiska felen är regelbundna och kan bero på 
t ex fel i den använda datafångstmetoden. Stora till­
fälliga fel förorsakar stora spridningar, systematiska 
fel ger upphov till förskjutningar i medeltalets loka- 
lisation. Genom att öka antalet observationer kan man 
nedbringa inflytandet av det tillfälliga felet men 
inte inflytandet av de systematiska felen.
Avrundningsfel under beräkningarna. - Om den kalkyl- 
eller datamaskin som används, inte kan handskas med 
tal, som innehåller mer än t ex 6 siffror, så kan 
(exempelvis) inte den exakta produkten av två 6- 
siffriga tal användas i de fortsatta kalkylerna. Den 
måste avrundas. Effekten av sådana avrundningar kan 
bli betydande vid en omfattande kalkyl.
Exempel är, då en oändlig serie eller talföljd av­
bryts efter ett ändligt antal termer, eller då en 
derivata approximeras med en differenskvot. Ett an­
nat exempel är då en icke-lineär funktion approxi­
meras med en lineär funktion. Observera distinktio­
nen mellan trunkationsfel och avrundningsfel.
Förenklingar i den matematiska modellen. - Vid de 
flesta matematiktillämpningar görs s k idealise­
ringar. I en ekonomisk kalkyl antar man t ex, att 
räntefoten är konstant under en följd av år. Så­
dana felkällors effekt är ofta svårare att upp­
skatta än de tidigare nämndas.
”Mänskliga" fel och maskinfel. - Vid allt nume- 
riskt arbete måste man vänta sig att skrivfel, 
räknefel och missuppfattningar förekommer. Man 
bör till och med beakta, att det kan finnas tryck­
fel i prisblad, tabeller och dylikt, som man häm­
tar fakta ur. När datamaskiner används, måste man 
vänta sig att resultaten kan bli oriktiga p g a 
programmeringsfel, stansfel, operatörsfel och 
maskinfel.
2.1.3 Fortplantningen av fel i givna data
Felanalys är inte bara ett medel för att bedöma 
tillförlitligheten hos ett beräkningsresultat.
En ännu viktigare funktion har felanalysen vid 
planeringen av en beräkning, exempelvis vid val 
av algoritm eller, vid handräkning, hur många 
siffror, som skall användas i ett beräkningsar­
betes olika delar. Ökad noggrannhet köps ofta 
till priset av mer tidsödande eller krångliga 
beräkningar.
Det är inte ofta som en matematiskt garanterad fel- 
gräns begärs i praktiken, men det händer. Man är i 
regel nöjd med en uppskattning av storleksordningen 
av det befarade felet. Gränsen tar hänsyn till 
värdta tänkbara fall, då alla felkällorna ger bi­
drag med samma tecken och med belopp lika med 
variablernas felgränser. Därför kallas denna fel- 
gräns ofta för maximalfelet. I praktiken är be­
kymret snarast, att gränsen är för grov.
Vid addition och subtraktion skall gränserna för
operandernas absoluta fel adderas
Den erhållna felgränsen kan av olika skäl vara en 
grov överskattning av det verkliga felet.
Vid multiplikation Ct ex å-pris x mängd) och divi­
sion skall gränserna för operandernas relativa 
fel adderas
Denna sats är dock endast approximativt giltig.
Som komplement till maximalfelet, som ofta blir 
alltför pessimistiskt, när antalet variabler är 
stort, används medelfelet. Medelfelet för en skatt­
ning av en storhet är samma sak som skattningens 
standardavvikelse. Teorin för medelfel grundar sig 
på sannolikhetskalkylen.
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2.1.4 Praktisk tillämpning av felkalkyl
Ofta uppträder situationer då man "ser" (eller på 
annat sätt känner sig övertygad), att en storhet 
är försumbar, men att man inte lätt kan bevisa 
detta strängt. Om det ser lätt ut att bevisa det, 
så bör man försöka, ty ett bevis ger alltid en 
ökad säkerhet. Men numeriska metoder tas ofta i 
bruk, just därför att problemet är för svårt för 
en analytisk behandling. Då kan det vara klokt 
att släppa på beviskraven.
2.2 Statistisk analys
2.2.1 Inledning
Fördelen med att använda statistiska metoder för 
tolkning av resultat ligger i möjligheten att er­
sätta subjektiva omdömen med strängt objektiva kri- 
teria. Statistisk analys av data ökar inte den ex­
perimentella noggrannheten genom att förvandla 
osäkra resultat till säkra men ger en möjlighet att 
på ett mer ändamålsenligt sätt uttrycka de dragna 
slutsatserna i form av bestämda sannolikheter.
I detta avsnitt ges en kort beskrivning av några 
vanliga enkla statistiska arbetssätt.
Beträffande mer avancerade statistiska metoder hän­
visas till facklitteratur på området.
2.2.2 Några vanliga termer
Frekvens kurva - ett diagram, som åskådliggör 
fördelningen.
Fördelning - karaktären hos spridningen 
inom en observationsserie.
Konfidensintervall - det intervall, som med en 
given sannolikhet omfattar 
en beräknad storhet.
Medeltal - aritmetiskt medeltal.
Population - den stora massan av enheter, 
varifrån de enheter, som ut­
gör ett stickprov har dragits. 
Populationen kan bestå av ett 
ändligt eller oändligt antal 
enheter. I en del fall ut­
trycker termen alla de ob­
servationer av ifrågavarande 
variabel, som rent hypote­
tiskt skulle kunna utföras.
Varje stickprov represente­
rar sålunda en verklig eller 
hypotetisk population.
Risknivå - risken för feltolkning.
Signifikant - ett påstående säges vara signi­
fikant om ifrågavarande data ut­
visar att sannolikheten är liten 
för att den observerade effekten 
beror enbart på slumpmässiga 
variationer.
Standardavvikelse - ett spridningsmått.
Stickprov ett stickprov är det ändliga 
antal observationer, som 
gjorts på ett slumpartat 
sätt i syfte att mäta en viss 
variabel storhet såväl som 
alla de enskilda resultat, 
som därvid erhålls.
Stickprovets
storlek
antalet observationer i ett 
stickprov.
Variationsbredd skillnaden mellan det största 
och det minsta värdet.
2.2.3 Fördelning
Varje population kan karakteriseras genom arten 
hos sin fördelning dvs genom de frekvenser med 
vilka olika värden hos den observerade variabeln 
uppträder. Grafiskt kan fördelningen åskådliggöras 
med en frekvenskurva.
Erfarenheten har visat, att man i de flesta fall 
har att göra med fördelningar, som närmar sig den 
matematiskt välkända normalfördelningen.
Så snart observationerna i en serie är normalför- 
delade kan den sannolika spridningen beräknas 
noggrant.
I en del fall erhålls markant skeva fördelningar, 
□fta kan man dock genom en enkel transformation av 
data, t ex genom logaritmering, erhålla en approxi­
mativt normal fördelning. I andra fall kanske in- 
vertering eller någon annan operation leder till 
liknande resultat.
2.2.4 Spridningsmått
För att beskriva en fördelning är det inte till­
räckligt att ange enbart medeltalet, i allmänhet 
är det nödvändigt att även ange hur mycket vär­
dena sprider sig kring medeltalet. Det vanligaste 
spridningsmåttet är standardavvikelsen.
2.2.5 Konfidensintervall
Då man på basis av erhållna data erhållit en upp­
skattning av en viss storhet kan det vara nödvän­
digt att ange osäkerheten hos denna uppskattning.
Vanligen göres detta genom att ange de gränser 
inom vilka det sanna värdet för den uppskattade 
storheten med en viss, angiven sannolikhet [100 - 
p)% bör ligga. Dessa gränser kallas konfidensgrän- 
ser, intervallet mellan dem konfidensintervallet 
och konstanten p är risknivå.
2.2.6 Strykning av extremdata
Strykning av extremdata måste ske med största för­
siktighet. Helst bör ett värde förkastas endast om 
det kan säkerställas att ett verkligt misstag bli­
vit begånget.
Ett ovanligt högt eller lågt värde kan ofta bero 
på en naturlig variation i materialet, och om detta 
värde stryks kan de återstående värdena ge en orik­
tig bild av fördelningen och i synnerhet kan stan­
dardavvikelsen bli för liten.
2.2.7 Rapportering
Resultatet av en observationsserie av en variabel 
bör i allmänhet rapporteras genom att ange medel­
talet, dess 95% konfidensintervall och antalet 
individuella observationer i serien.
Om konfidensintervallet på grund av variabeltrans- 
formation (som t ex vid skeva fördelningar) blivit 
osymmetriskt i förhållande till medeltalet, rappor­
teras lämpligen medeltalet, de bada konfidensgrän- 
serna och antalet observationer jämte uppgift om 
hur beräkningen utförts.
Om endast två eller tre observationer föreligger 
kan resultatet uttryckas genom att ange medeltalet, 
variationsbredden och antalet observationer.
2.2.6 Regressionsanalys
Regressionsanalys är en av de viktigaste och mest 
använda statistiska analysmetoderna vid olika un­
dersökningar.
Med moderna kalkylmaskiner kan analys av funkticms- 
samband, medelfel, korrelation m m utföras mycket 
snabbare och med bättre noggrannhet än med manuell 
beräkning.
Om man i en undersökning studerar en variabels in­
verkan på undersökningsvariabeln talar man om enkel 
regressionsanalys. Om två eller flera variablers 
inverkan studeras samtidigt används benämningen 
multipel regressionsanalys.
Det samband som kan föreligga mellan variablerna 
kan ha olika utseende beroende på de faktorer som 
ger upphov till sambandet. Man skiljer mellan lin­
jära och icke linjära samband.
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Vid analys är det nödvändigt att bestämma vilken 
variabel som man betraktar som beroende variabel 
och vilken/vilka variabler som betraktas som obe­
roende. Vanligen symboliseras den beroende varia­
beln med y och de oberoende variablerna med x^,
X£ o s v. Regressionsanalysen förutsätter alltså 
att man som utgångspunkt har ett samband av typen 
"x påverkar y”. När det gäller att anpassa en 
linje till en given fördelning kan detta göras 
på flera sätt. Vanligen utnyttjas den s k Minsta- 
kvadratmetoden.
Population och modell. - Som utgångspunkt väljs 
en situation där x-värdena kan väljas på förhand 
(t ex olika dimensioner). I ett sådant fall be­
står populationen av alla de uppgifter på y C t ex 
kostnader) som kan erhållas under de betingelser vid 
vilka utredningen utförs. I allmänhet bör man för­
söka införskaffa ett mycket stort antal uppgifter, 
så att de betingade fördelningarna av y för varje 
givet x, därför kan representeras med kontinuer­
liga sannolikhetsfördelningar, var och en med ett 
visst medelvärde och varians samt en viss fördel­
ningsform. Se fig. 2.2:1.
Sammanbindningen av de betingade fördelningarnas 
medelvärden E (y|x) bestämmer regressionssambandets 
utseende i populationen.
Även om sambandet i något enstaka fall exakt går 
att anpassa till något vanligt funktionssamband 
(linjär funktion, 2:a gradsfunkton, exponential- 
funktion etc) kommer, för ett givet x, de enskil­
da förväntade värdena att variera, från en tid 
till en annan, beroende på variationer i den tek­
niska framställningen hos olika företag, prissätt­
ning etc.
2.2.9 Grafisk representation
Vanligen åskådliggörs framtaget statistiskt mate­
rial i form av ett s k spridningsdiagram. Beroende 
på materialets karaktär får spridningsdiagrammen 
olika utseende. Vanligen inprickas värdeparen (x; y) 
i ett rätvinkligt koordinatsystem.
I denna utredning utgör y den beroende variabeln 
(vanligen kostnaden) och x den oberoende (dimension, 
flöde etc) även om x och y inte anges i diagrammens 
axlar. Spridningsdiagrammen illustrerar dels loka- 
lisation och vari ablilitet i materialet, dels vilken 
karaktär som sambandet har.
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DE BETINGADE FÖRDELNINGARNA AV y (T EX KOSTNADEN)
FÖR GIVNA VÄRDEN PÅ x (T EX DIMENSION) OCH SAMMAN­
BINDNINGEN AV DE BETINGADE FÖRDELNINGARNAS MEDELVÄRDEN.
2.2.10 Residualspridning
Residualspridningen är ett mått på spridningen 
av värden kring regressionsfunktionen. Sprid­
ningen kring regressionsfunktionen y = f(x)
betecknas s . Residualspridningen anges också y x
som skattningens standardavvikelse eller medel­
fel och beteckning dåAy.
2.2.11 Korrelationskoefficient
Korrelationskoefficienten mäter hur väl de en­
skilda värdena anpassar sig till det funktions- 
samband som angetts.
Korrelationskoefficienten kan anta alla värden 
mellan -1 och 1. Om r antager värden nära 1 eller 
-1 är funktionssambandet väl anpassat och om r 
ligger nära 0 föreligger en dålig anpassning.
En korrelationskoefficient som inte ligger 
särskilt nära 1 eller -1 får inte tolkas endast 
som att ett svagt funktionssamband föreligger. 
Funktionssambandet kan i många fall kanske 
bättre approximeras med en annan funktion.
3 MODELL 1 TOTALA INSTALLATIONER
3.1 Allmänt - sammanfattning - rekommendation
Att bedöma kostnaderna med acceptabel tolerans för 
installationerna i en byggnad och innan projekte­
ringen påbörjats är förenat med stora svårigheter. 
Byggherrens program och den tilltänkta byggnadens 
storlek är det underlag på vilket en kostnadsbe- 
dömning då måste grundas.
Vanligen redovisas kostnaderna för installationerna 
som funktion av byggnadens volym eller dess totala 
yta. För vissa verksamheter kan kostnaderna redo­
visas per producerad enhet eller liknande. Noggrann­
heten vid kostnadsbedömningar i det första skedet 
beror i hög grad på de metoder som används vid in­
samling och bearbetning av de statistikuppgifter 
som läggs till grund för kostnadsbedömningen. Vidare 
påverkas resultatet av möjligheten att bedöma de 
kostnadspåverkande alternativa faktorer som fram­
deles kommer att behandlas under projekteringen.
Statistikmodell 1 bygger på kostnadsuppgifter som 
hänför sig till installationernas konstruktion och 
kvalitet samt relateras till byggnadens storlek och 
verksamheten i byggnaden. För att få en uppfattning 
om noggrannheten i insamlade kostnadsuppgifter och 
vilka variabler och parametrar som kan vara lämpliga 
att använda, har bl a några olika byggnadstyper 
studerats. Kostnaderna för VVS-installationerna i 
dessa redovisas i avsnitt 3.2. Elinstallationskost- 
nader för kontorsbyggnader samt grova kostnader för 
ställverk redovisas i avsnitt 3.3.
Ett studium och en analys av förhållanden som effekt­
behov för uppvärmning uttryckt i kcal/h m^, kostnad 
för värme i kr h/kcal, installationskostnad i kr/ 
anställd jämförd med kostnader uttryckta i kr/m2 
eller kr/m2 visar att man i de undersökta fallen 
inte finner något klart samband. Ett studium av 
installationernas utformning visar dock några klart 
kostnadspåverkande faktorer som dominerar när det 
gäller att fastställa installationskostnaderna i 
en byggnad.
Av modell 5, avsnitt 4:5, kan utläsas att ett bo­
stadshus höjd och längd påverkar kostnaden för 
vatten-, avlopps och värmeinstallationerna i iden­
tiskt lika lägenheter i icke obetydlig grad.
En icke offentliggjord undersökning som utfördes 
1967 av 0 Lindgren visade att kostnaderna för de 
sanitära installationerna inom ett bostadsområde 
som var utlämnat på totalentreprenadtävlan variera­
de med ca i10%. Det intressanta i denna undersök­
ning var att kostnadsspridningen helt och hållet 
måste tillskrivas variationerna i den arkitekto­
niska lösningen och inte i byggherrens program 
eller rörentreprenörernas sätt att lösa rördrag­
ning, välja material etc.
Av modellerna 3, avsnitt 4, 5, 6 och 7 framgår också 
klart Vilka variabler och parametrar som har stor 
påverkan på enhets kostnaderna inom de olika anlägg- 
ningsdelarna - centralutrustning - ledningsnät 
platsutrustning.
Av ovanstående framgår - vilket ytterligare har under- 
strukits i kapitel 1.2.3 - att vi ej vill formulera 
någon generell modell för hur kostnadsstatistik skall 
insamlas, bearbetas och redovisas på basis av enbart 
preliminära effektbehov antalet anställda, byggnads­
volym, totalyta och liknande.
En korrekt förd kostnadsstatistik anser vi blir så 
svårbearbetad att den inte med rimliga insatser kan 
utföras på normala affärs- och konstruktionskontor 
hos entreprenörer och konsulter. Ej heller den typ 
av kos tnadssammans tä11 ningar eller statistik som vi 
beretts tillfälle att ta del av hos SPRI och Bygg­
nadsstyrelsen har den generalitet som man skulle 
önska eller vilja sätta som mål. Ett exempel på 
den typ av kostnadssammanställning vi erhållit från 
SPRI framgår av tabell 3.1 : 1.
Av exemplen i det föregående framgår slutligen tyd­
ligt önskvärdheten av att begränsa spridningen av 
kostnaderna för en installation redovisade som funk­
tion av byggnadsvolym (m3] eller totalyta (m2], I 
det förskede till byggprocessen där modell 1 utnytt­
jas saknas vanligen kännedom om byggnadens form.
Detta medför att en analys av centralutrustningens, 
plats utrustningens och ledningsnätets inverkan pa 
de olika installationernas delkostnader eller på 
den totala installationskostnaden ej kan beaktas. 
Däremot bör kostnadsstatistiken byggas upp på ett 
sådant sätt att hänsyn tas till verksamhetens krav 
på installationerna. Kostnaderna kan då redovisas 
som funktion av m3 verksamhetsvolym eller m2 verk- 
samhetsyta som producerar en viss tjänst eller nytta 
på likartat sätt som man vid industriproduktion redo­
visar kostnader per producerad enhet.
I nedanstående sammanställning anges de kostnadspå- 
verkande faktorer till vilka hänsyn skall tas vid 
redovisning av kostnader som underlag för stati­
stikmodell 1 :
Sökt storhet Variabler Parametrar
- Kostnad
-Kostnad/volymsen­
het
-Kostnad/ytenhet
-Kostnad/flödes-
enhet
-Kostnad/effekt en­
het
- Kostnad/produk­
tionsenhet
- Byggnadsvolym
- T otalyta
- Verksamhetsyta 
-Flöde 
-Effekt 
-Producerad
produkt/tidsen­
het
- Verksamhet
- Kvalitetsnivå
Anm.: Aterföring måste ske till samma förutsättningar.
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TABELL 3.1:1
LÄKARSTATIONKR 20 St
sssrrssrsssssssssrsss - = = = = = = :
Nr Ant Yta Vä + Sa Kr/ F p f k g t v
vån m2 kr/ nr
1 2 1307 111.6 49 X
2 3 1819 138.2 50 X
3' ■ 4 3631 138.6 45.75 X X. XX X
å ' 2 1363 140.1 47.80 X X X
5 3 3677 145.5. 44.50 X X X
B ■ 3 3020 145.7 44 X X X X
7 3 1512 149.8 45.25 X
8 3 2831 152.7 39.20 X X X
9 2 6192 159.3 47 X
10 2 1363 169.6 46.50 X X X
11 2 1252 174.3 54.75 X
12 ; 5 6585 2 06.4' 65 X *x. X
13 1 1546 208 53.80 X
14 2 940 210.7 51 X
15 2 1281 223.7 71.60 X
1 B 1 2086 228.8 68.80 X X
17 2 1370 230.2 79 X X X
18 3 833 238.4 66.25 X X X X
19 2 1446 305 88 X X
20 , 1 1096 308.9 85 X X
F= fjärrvärme Medelvärde 185 kr /rr>2
P= Panncentral
f= fuktad luft
Spridning 110 - 310 kr/m^
a= avhärdningsanläggning Medelvärde 60 : 20 kr / m3
k= kyld luft
v= vacuum anl
Spridning 39:20 - 88 kr/m3
g= gasanläggn 
t= tryckluftanl
a
x
50
3.2 VVS-installationer
I det följande redovisas VVS-installationskost- 
nader för några olika objekt. Kostnaderna inbe­
griper även styrutrustning i viss omfattning. 
Regulatorer ingår, däremot ingår i regel ej 
elledningar och apparatskåp.
FIG 3.2:1 visar VVS-installationskostnaden per 
m3 byggnadsvolym som funktion av byggnadsvolymen 
i 35 kontorsbyggnader. Den räta regressionslinjen 
i interva 1let 20 000 m3 till 200 000 m3 har det 
ungefärliga medelvärdet 30 kr/m3 med ett medel­
fel av 11 kr/m3, d v s ca 35%. Den stora sprid­
ningen orsakas i stor utsträckning av variationer 
i kostnaderna för de olika ingående installations- 
delarna. Påverkan av tiden är obetydlig för den 
betraktade tiden 1969-1972. Detta kan eventuellt 
förklaras av den konjunkturavmattning som in­
trädde efter åren 1969-1970.
Kostnaderna för VVS-installationerna i ett antal 
övriga kontorshus samt sjukhus för långvarigt 
sjuka har även analyserats och åskådliggjorts i 
diagramform. Kostnaderna kan relateras till unge­
fär samma tidpunkt 73-07 resp 73-09 och bygg­
naderna är uppförda under tiden 1969-1972. På 
grun av det lilla antalet objekt bör man ej göra 
någon statistisk utvärdering utan bara peka på 
vissa tendenser.
I figurerna 3.2:2 ooh 3.2:3 har VVS-installations- 
kostnader för kontorshusen beräknats per m3 bygg­
nadsvolym och m3 totalyta och redovisats som funk­
tion av m3- resp m2-värdena. Variationsbredden 
är ungefär lika i båda fallen i30%.
I figurerna 3.2:4 och 3.2:5 har i stället kost­
naderna fördelats på antalet anställda och an­
givits som funktion av m3- och m2-värdena. Här 
är variationsbredden betydligt större Î45%.
I figurerna 3.2:6 och 3.2:7 redovisas i stället 
kostnaden för enbart värmeinstalltionerna dvs 
en del av den totala VVS-installationskostnaden. 
Här blir variationsbredden i kostnad per m3 
Ï35% dvs större än för den totala VVS-installa­
tionskostnaden per m3. Installationskostnaden 
angiven per installerad värmeeffektenhet, kcal/h, 
som funktion av byggnadsvolymen ger betydligt 
större variationsbredd ±55%.
Figur 3.2:8 visar installationskostnaden per m3 
byggnadsvolym för luftbehandling i kontorsbygg­
nader som funktion av byggnadsvolymen. Medelvär­
det i intervallet 20 000 m3 - 250 000 m3 är ca 
22 kr/m3. Medelfelet är 7 kr/m3 d v s ca 32%.
Den stora spridningen i detta fall orsakas av att 
olika typer av luftbehandlingssystem förekommer 
samt att ingen hänsyn tas till utformningen och 
uppbyggnaden av centralutrustning, platsutrust­
ning eller ledningsnät för de betraktade bygg­
naderna .
51
VVS-installationskostnaderna för sjukhem har visats 
på motsvarande sätt i figurerna 3.2:9 och 3.2:10. 
Variationsbredden i kostnaderna per m3 och per m2 
är ungefär lika stora som för kontorsbyggnader *35%, 
men sjukhemmens medelvärden är ungefär dubbelt så 
stora, vilket visar byggnadstypens inverkan på 
kostnaderna.
I figur 3.2:11 har den totala VVS-kostnaden för sjuk­
hem slagits ut per vårdplats, vilket ger en varia­
tionsbredd på ca *65%.
I FIG 3.2:12 och 3.2:13 visas slutligen ett annat 
sätt att åskådliggöra kostnaden för värmeinstalla­
tionen i de tolv kontorshus som redovisats i fig 
3.2:2 till 3.2:7. I figur 3.2:12 visas således 
effektbehovet per m3 byggnadsvolym för varje hus. 
Medelvärdet för husen är ca 25 kcal/h, m3 och 
variationsbredden 20 kcal/h, m3. Fig 3.2:13 visar 
värmeinstallationskostnaden per m3 byggnadsvolym 
för husen. Medelvärdet är ca 12 kr/m3 och varia­
tionsbredden 8 kr/m3.
Ordnas som i figur 3.2:14 de olika objekten med in­
stallationskostnaden uttryckt i öre per effektenhet 
som funktion av effektbehovet per m3 finner man den 
klara tendensen att den specifika kostnaden sjunker 
med stigande specifikt effektbehov. Objektet med 
den lägsta specifika effekten - 16 kcal/h, m3 - 
har den högsta kostnaden per effektenhet - 76 öre, 
h/kcal- och det med den högsta effekten - 34 kcal/ 
h, m3 - har den lägsta kostnaden per effektenhet 
- 25 öre, h/kcal.
Kostnaderna för de övriga objekten ligger i stort 
samlade i ett band mellan ovanstående ändpunkter.
Om ett logaritmiskt regressionssamband antas er­
hålls ett medelfel av ca B öre,h/kcal vid 50 öre, 
h/kcal.
Av detta exempel lär vi oss att såväl effektbehov 
per m3, kostnad per m3 och den marginella kostnads­
sänkningen per effektenhet vid ökat specifikt effekt­
behov varierar inom så vida gränser att de använda 
kostnadspåverkande faktorerna ej är tillräckliga 
för att man skall kunna bygga en kostnadsstatistik 
därpå. Kostnaden per effektenhet kan synas ligga 
inom acceptabla toleransgränser. De angivna värdena 
måste emelertid betraktas som osäkra. Anledningen är 
att effekten/m3 är sammansatt av effektbehovet för 
saväl värme till radiatorer som värme för luftbe­
handling. Kostnaden för rörledningarna till det 
senare kan mycket väl variera med 1:10 beroende 
pa lokalisering av utrustningar, val av temperatur- 
fall i värmare etc.
En statistikmodell med mycket begränsad noggrannhet 
kan eventuellt byggas upp av exempelvis m3- och m2- 
kostnader, men en förutsättning är att skilda upp­
gifter anges för olika byggnadstyper. För att öka 
noggrannheten krävs att hänsyn tas till installa­
tionernas konstruktion och kvalitet.
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VVS, VA 5 PIG 3.2:1
1969-1972
GRAFISKA SAMBAND
MED HÄNSYN TILL SAMTLIGA VÄRDEN:
-5
_______  y m 25,5 + A-,68 • 10 • x
K0RR.K0EFF. 0,2 
Ay * 11
KOSTNAD FÖR
VVS-1NSTALLAT I ON, UTAN EXTREMA VÄRDEN (INRINGADE);
KONTORSBYGGNADER -6
--------------- y - 26,5 - E,65 • 10 ‘ x
KORR.KOEFF. 0,06
*"/m Ay - 6
BYGGNADSVOLYM
500.000200.000100.000
FIG 3.2:2 
1973-07
53
VVS, VA 5
KOSTNAD FÖR
VVS-INSTALLATION,
KONTORSBYGGNADER
MEDELVÄRDE 38:20 kk/f? 
VARIATIONSBREDD ±30%
BYGGNADSVOLYM
50.000 100.000 I5O.OOO
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VVS, VA 5 FIG 5.2:3 
1975-07
KOSTNAD FÖR
VVS-INSTALLATION,
KONTORSBYGGNADER
MEDELVÄRDE 125:- 
VARIATIONSBREDD ±30%
kr/iÆ
1*0----
TOTALYTA
A
20.000 *0.000 60.000
VVS, VA 5 FIG 3.2:4
1975-07
55
KOSTNAD FÖR MEDELVÄRDE 4600:- k*/*hit
VVS-INSTALLATION, VARIATIONSBREDD ±45%
KONTORSBYGGNADER
kr/anst
8000
6000
2000
BYGGNADSVOLYM
50.000 100.000 I5O.OOO
MEDELVÄRDE 4600:- kr/anst 
VARIATIONSBREDD ±45%
8000
6000
4000
2000
TOTALYTA
10.000 20.000 50.000
VÄRME 56 FIG 5.2:6 
1975-07
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KOSTNAD FÖR MEDELVÄRDE 10:90 K*/m
VÄRMEINSTALLATION, VARIATIONSBREDD ±57%
, , KONTORSBYGGNADER/m
BYGGNADSVOLYM
I5O.OOO100.00050.000
FIG 5.2:7
/ MEDELVÄRDE 0:4-9 kr/kcal/h
kr/kc al/h VARIATIONSBREDD ± '57%
BYGGNADSVOLYM
50.000 100.000 I5O.OOO
LUFTBEHANDLING 57 FIG 5.2:8 
1969-1972
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KOSTNAD FÖR
LUFTBEHANDLINGSINSTALLATI ON, 
KONTORSBYGGNADER
GRAFISKT SAMBAND -6 
y - 20,9 + 7,05 • 10 X 
KORR.KOEFF. 0,06
Ay* 7,1
Kn/m
BYGGNADSVOLYM
100.000 200.000 500.000
VVS, VA 5 FIG 3.2:9 
1973-09
58
KOSTNAD FÖR MEDELVÄRDE 73:- r*/m 
VVS-INSTALLATION, VARIATIONSBREDD ±35% 
SJUKHEM FÖR LÅNGVARIGT SJUKA
Kit/rf
BYGGNADSVOLYM
20.000 40.000 60.000
FIG 3.2:10
MEDELVÄRDE 244:- ku/rf 
VARIATIONSBREDD ±35%
TOTALYTA
rf
4.000 8.000 12.000
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WS, VA 5 FIG *.2:11
1973-09
KOSTNAD FÖR 
VVS-1 NSTALLAT I ON, 
SJUKHEM FÖR LÅNG­
VARIGT SJUKA
MEDELVÄRDE 17.500:- kr/vXkdrlat* 
VARIATIONSBREDD ±65%
20000
10000 ANTAL VÅRDPLATSER
50 100 150
60
VÄRME 56' FIG 5.2:12 
1974-02-02
EFFEKTBEHOV SAMT KOSTNAD FÖR
VÄRME INSTALLATION
KONTOR
KC al/k ,n?
1 2J456 78 9 10 11 12
K*/m
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x LUFTBEHANDLING 
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FIG 5.2:15
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VÄRME 56 FIG 5.2:14-
1975-07
GRAFISKT SAMBAND 
-1 11y - 1670 .k » 
K0RR.K0EFF. -0,87 
A Log y - 0,07
KOSTNAD FÖR
VÄRMEINSTALLATION
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0
XN X
\
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y
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3.3 Elinstallationer
qFigur 3.3:1 visar elinstallationskostnaden per m 
byggnadsvolym som funktion av byggnadsvolymen för 
ett mindre antal kontor. Den stora spridningen 
orsakas, liksom vid VVS-installationer, av varia- 
tioner i kostnaderna för de olika ingående in- 
stallationsdelarna. Inverkan av tidsfaktorn har 
studerats men gav inte det förväntade resultatet 
att senare utförda installationer är förhållande­
vis dyrare. Installationerna har utförts under 
tiden 196B-1972.
Figur 3.3:2 visar kostnaden för kompletta låg- 
spännings- och högspänningsställverk. Kostnaderna 
baseras på erfarenheter samt förfrågning hos till­
verkare. Stora variationer i installerad eleffekt 
samt utrustning i ställverk ger det ungefärliga 
osäkerhetsområde som skrafferats i figuren för 
ett visst typfall.
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EL 6 FIG 5.5:1
1968-1972
KOSTNAD FÖR 
EL INSTALLATI ON, 
KONTORSBYGGNADER
kh/dÎ
BYGGNADSVOLYM
80.000 120.000 160.000
STÄLLVERK, TRANSFORMATORER 62
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FIG 3.5:2 
1975-10
KOSTNAD FÖR KOMPLETTA
LÄGSPÄNNINGSSTÄLLVERK ELLER
HÖGSPÄNNINGSSTÄLLVERK (TORRI SOL. TRAFO)
kr/ri
VARIATIONS­
BREDD
INSTALLERA»
EFFEKT
BOSTÄDER VARUHUS INDUSTRIER
SKOLOR KONTOR SAMT OBJEKT
MED EL-VÄRME
1 1000 KV A HSP 2 ST TRAFO
400 M fl 1 M w
200 *1 LSP 1 1« M
2 1500 M HSP 2 N N
630 M HSP 1 M M
100 •t LSP
5 2000 H HSP 2 M *»
1000 »! HSP 1 M W
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4 MODELL 2-5, RÖRINSTALLATIGNER
4.1 Allmänt - Sammanfattning - Rekommendation
De i detta kapitel redovisade kalkylmodellerna 3-5 
bygger helt på det konventionella kalkylsystem som 
används av rörentreprenörer. Skillnaden mellan de 
olika modellerna 3, 4 och 5 ligger huvudsakligen i 
kalkylunderlagets detaljeringsgrad. Modell 2 bygger 
på den kostnadserfarenhet "statistik” som efter­
hand samlats hos de företag som arbetar med kal­
kyler under projekteringsskedet.
I kostnadsfas 1 föreligger som regel endast uppgif­
ter om verksamhet, byggnadsyta, byggnadsvolym, geo­
grafiskt läge, preliminära miljökrav, eventuella 
process- eller produktionstekniska krav på media- 
försörjning, kraft, processventilation etc. Kost- 
nadsbedömningen sker här oftast enligt Modell 1 - 
"statistik” kompletterad med viss offertinfordran 
och beräkningsverksamhet.
1 nästa skede, när projektet börjar ta en mera 
fysisk form, inträder kostnadsfas 2. De erforder­
liga kostnadsberäkningarna utföres då enligt Modell
2 eller 3. De kostnadsuppgifter som står till buds 
här är som regel en blandning av statistik över 
system- eller delsystemkostnader eller systematiskt 
utförda kostnadsberäkningar över installationer,
t ex panncentraler, värmecentraler, kylinstalla- 
tioner, kulvertar etc. Dessa kostnader redovisas 
sedan i diagramform med installationens storlek 
- dimension - som enda kostnadspåverkande varia­
bel .
Projektet har vidare i detta skede tagit en sådan 
form att byggnadsritningar i skala 1:200 eller 
1:400 finns tillgängliga. Rums- eller verksamhets- 
beskrivning är utarbetad. Behov av media, kraft, 
luftmängder etc är fastlagt till kanske 90%. 
Konstruktören har här möjlighet att utföra lay­
outer och fiktiva systemskisser, fastlägga rör- 
material, genomsnittliga rördimensioner, effekter 
på pannor, värmeväxlare, pumpar, kärl, armatur­
behov etc.
Allt efter omfattningen av detta arbete kan han 
välja endera av modellerna 2 och 3 - eller oftast 
en blandning av dessa - för sin kostnadsberäkning. 
Är objektet ett bostadshus, kontor eller annan 
symmetrisk byggnad med upprepningseffekter kan 
en kostnadskalkyl enligt modell 5 med fördel an­
vändas .
I kostnadsfas 3, vilken infaller under det verk­
liga konstruktionsskedet, har konstruktören fast­
ställt systemens data och utformning på ett sådant 
sätt att mycket korrekta kostnadskalkyler kan ut­
föras medelst modellerna 3 och 4.
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Kostnads-fas 4 infaller när bygghandlingarna är 
färdiga eller i stort färdiga. Kostnadskalkyler i 
detta skede sker helt enligt modell 4, d v s som 
en normal entreprenad kalkyl.
Genomgående för modellerna 3 t o m 5 och tillhör­
ande figurer som presenteras under detta avsnitt 
är att kostnaderna har beräknats enligt R:s 0.10- 
blad. Figurbladen kan dock inte användas okritiskt. 
Varje projekt är unikt med avseende på kostnader 
och tid för t ex transporter och resor, ställning­
ar, dag-(spi11)tid, svårighetsgrad, rördelstillägg 
etc. Detta förhållande medför
att angivna kostnader enbart gäller för situationer 
som är lika dem som förutsätts vid beräkning av 
kostnaderna, d v s en okomplicerad installation 
utan speciella bikostnader,
att kostnadsberäknaren själv alltid måste bedöma, 
kvantifiera och prissätta alla bikostnader,
att kostnadsberäkningar av installationer - även 
vid tillgång på skenbart tillförlitliga data­
blad - är en arbetsuppgift för i installations­
teknik och installationskostnadskalkylering 
sakkunniga,
att'figurernas livslängd - även efter indexjuste­
ring - har en begränsning och följaktligen 
bör aktualiseras minst vart tredje år.
4.2 Modell 2 Rörinstallationer
Kostnadsberäkning av systemlösningar medelst stati­
stik.
Vad kan man göra statistik på?
Ledningsnät. - Som regel måste ledningsnätens
material - rör och isolering 
dimensioner
geografiska utsträckning - längd 
geometri - fittingfaktör - rör- 
delskoefficient etc
fastställas. På basis härav göres en beräkning t ex 
med hjälp av diagram i modell 3.
Med stöd av statistiska kostnadsuppgifter kan dock 
mera uniforma rörsystem kostnadsberäknas. Exempel 
på sådana system är:
. VA-installationer ovan mark i bostadshus, 
vissa sjukhus och liknande symmetriska 
byggnader
■ System för medicinska gaser i sjukhus
• Fördelningsnät till under fönster place­
rade varmare i bostäder, sjukhus och för- 
valtningsbyggnader
• Sprinklersystem
De kos tnadspaverkande faktorerna är för angivna 
exempel vanligen
För vatten och avlopp:
För gas och tryckluft:
För värme:
För sprinkler:
Antal våningar, apparater 
och stammar per lägenhet i 
ett plan, vv-cirkulation- 
ens omfattning, rörmate­
rial
Antal gastyper, gasuttags- 
ställen, våningar, vånings- 
yta, rörmaterial
Effekt, temperaturfall, 
en- eller tvårörssystem, 
våningsantal, huslängd, 
våningsyta, rörmaterial
Riskklass, antal sprink- 
lerhuvuden och dess place­
ring i olika nivåer, höjd 
ovan golv, våt- eller 
torrsystem, rörmaterial
Undercentraler - panncentraler. - Kostnaderna för 
centrala delarna, värme - öc"h ky lcentra 1er, kan 
ofta beräknas medelst statistik.
Kostnadspåverkande faktorer blir här bl a:
Systemlösning - materielval 
Effekt
Temperatur och tryck - NT-klass
Statistiken bör baseras på ett normalt tekniskt ut­
förande. En långt gående automatisering med val av 
dyrare ventiler och manöverdon etc bör bli föremål 
för speciell kostnadsbedömning.
Exempel på kostnader över t ex panncentraler åter­
finns i BFR-rapport R9-1970 "Energiförsörjning av 
byggnader" figur 2. Detta kostnadsdiagram har vid 
ett flertal tester under åren 1970-1974 visat sig 
väl anpassat till verkligheten. De i diagrammet 
angivna effektkostnaderna har då korrigerats med 
index. Denna kontroll gör att utredningsgruppen an­
ser sig kunna rekommendera denna typ av diagram.
Det bör observeras att specifika kostnaden sjunker 
med stigande anläggningsstorlek vid såväl pann­
centraler, undercentraler, kylinstallationer som 
radiatorinstallationer och liknande liksom vid 
apparater och kärl av olika slag.
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4.3 Modell 3, R5rins ta 1lationer
Installationskostnader beräknade med hjälp av en 
enhets kostnadskalky1, dvs antal enheter ganger 
pris/enhet, kan normalt anges med större noggrann­
het än kostnader grundade på statistik. Sådana 
kalkyler är aktuella i såväl sättaramskedet som 
hållaramskedet. Modell 3 är uppbyggd av dylika 
enhets kostnader ooh omfattningen av en enhet kan 
vara allt ifrån ett färdigmonterat tvättställ till 
en komplett panncentral.
Enhets kost naderna är för rörinstallationerna fram- 
räknade enligt R:s kalkylerings- och debiterings", 
normer blad 0.10 och 0.11, dvs aktuella materie1- 
priser enligt nettoprislistan, avtalsenliga arbets­
kostnader och "normala" materiel- och arbetsomkost- 
nader samt vinstpålägg, se vidare avsnitt 4.4.
Med denna kalkyleringsnorm som grund blir noggrann­
heten i de angivna enhetskostnaderna ganska stor.
Vid tillämpning av modellen vid kostnadsberäkningar 
bestäms noggrannheten av dels hur väl kända förut­
sättningarna är för de olika kostnadsdiagrammen, 
dels hur mycket det aktuella projektet avviker fran 
modellens enheter. För att uppnå maximal noggrann­
het fordras att modellen innehåller ett komplett 
kostnadsunderlag, dvs alla typer av installa­
tionssystem, alla förekommande komponenter, material- 
sorter och dimensioner skall finnas representerade. 
Avsikten är inte att här redovisa en sadan komplett 
modell utan endast att ge exempel på hur enheter 
lämpligen byggs upp. För att göra kostnadsdiagram- 
mer lättillgängliga har de om möjligt försetts med 
typritning, flödesschema eller dylikt.
För att erhålla så stor överensstämmelse som möj­
ligt med övriga installationers modeller har även 
för rörinstallationerna, kostnadsdiagrammen om möj­
ligt hänförts till platsutrustning, ledningsnät 
och centralutrustning.
Som exempel på värmeinstallationers_glatsutrustning 
redovisas radiatorkostnaden som funktion av in­
stallerad radiatoreffekt. De parametrar som påverkar 
kostnaden är radiatortypen, MP, TP etc, radiator- 
effekten och vattentemperaturen.
I figur 4.3:1 visas kostnaden för färdigmålade radia­
torer inkl returkoppling och radiatorventil. Kurvor­
na 1 och 2 visar skillnaden mellan typerna MP (ca 
1000 W) och TP (ca 1000 W), kurvorna 1 och 3 visar 
effektens inverkan MP (ca 1000 W) och MP (ca 500 W) 
och kurvorna 1 och 4 visar hur vattentemperaturen 
påverkar kostnaden 80-B0°C respektive 60-45°C.
En större enhet kan byggas upp om man till radia­
torkostnaden lägger kostnaden för ett antal m kopp- 
lingsledning per radiator. I figur 4.3:2 visas kost 
nåden som funktion av installerad radiatoreffekt, 
då man antagit 5 m kopplingsledning av koppar till 
varje radiator. Kurvorna i figuren redovisar två 
olika radiatorstorlekar MP (1000 W) och MP (500 W). 
De streckade linjerna avser enbart radiatorkost­
naden, varför de streckade fälten avser enbart led­
ningskostnaden .
Kostnaden för vatten-_och_avloggsinstallationers 
Dlatsutrustning skall här representeras av kost­
nader för olika badrum och sköljrum. I figur 4.3:3 
visas kostnaden för enstaka sanitetsenheter och i 
figur 4.3:4 har kostnaden för 2 st badrum, 1 st 
duschrum och 1 st toalettenhet framräknats. Kost­
naderna, vilka redovisas i materiel- och arbetskost 
nåder, omfattar enheter inkopplade i vägg respek­
tive golv men däremot ej kopp 1ingsledning ar.
I figur 4.3:8 visas på motsvarande sätt kostnaden 
för några sköljrumsalternativ, (def enl SPRI) vil­
kas utrustning framgår av figurerna 4.3:5, 4.3:6 
och 4.3:7. Kostnaderna är uppdelade i apparat-, 
rörlednings- och arbetskostnad.
På samma sätt som för radiatordiagrammen kan större 
kostnadsenheter byggas upp genom att anta ett an­
tal m kopplingsledning till varje enhet.
t§dOiQgsnäten_för_vatten-i_aylgggs- och _värmein- 
§t§llationer kan kostnadsberäknas på olika sätt.
De enklaste diagrammen är uppbyggda av enbart me­
terkostnad som funktion av rördimension. De kost- 
nadspåverkande faktorerna är rörmaterial och för- 
läggningsställe.
Figurerna 4.3:9 - 4.3:12 visar några sådana rör- 
kostnadsdiagram.
Kostnaden för rörisolering bestämmes separat en­
ligt figur 4.3:13 där tre olika isoleringsalterna- 
tiv finns angivna, samt skillnaden mellan serie 21 
och serie 24 för ett av alternativen. Isoleringen 
förutsätts vara utförd av yrkes iso le rare och avser 
typ I.
I figurerna 4.3:14 - 4.3:20 redovisas exempel på 
fem olika värmegrupper eller shuntgrupper. Dessa 
är representativa för olika sätt att anordna temp­
eraturreglering och internoirkulation av värme­
vatten till såväl radiatoranläggningar som luft- 
värmare.
I figurerna 4.3:17 och 4.3:20 anges kostnaderna 
för de visade grupperna som funktion av sekundär­
ledningens, VS, dimension. Det bör observeras att 
kostnaden ej inkluderar cirkulationspumpar och dess 
montage. I kostnaden inkluderas däremot montage av 
den styrventil som tillhandahålls.
I figur 4.3:21 anges montagekostnaden för enkel­
pumpar som funktion av anslutningsdimensionen. Upp 
gift om materialkostnaden måste inhämtas vid varje 
kalkyltillfälle. R:s nettoprislista kan här ofta 
användas .
Figur 4.3:22 visar montagekostnaden för ventiler 
med två anslutningar och med de olika anslutnings- 
sätten gängning, flänsning och svetsning. Diagram­
met visar bl a de stora kostnadsskillnader som 
råder mellan de flänsade och svetsade förbanden.
Kostnadsuppgift på ventilen inhämtas från ventil- 
leverantören vid varje kalkyltillfälle.
Figur 4.3:23 visar på motsvarande sätt montagekost 
naden för värmeväxlare.
Figur 4.3:24 montagekostnaden för kärl och cister­
ner med vikter upp till 10Q0 kg.
Figur 4.3:25 grova rör, monterade och svetsade en­
ligt rörledningsnormernas krav.
Figur 4.3:26 rostfria rör.
Figur 4.3:27 rörsmide - pendlar, kraftigare stöd, 
styrningar, fixar etc.
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PLATSUTRUSTNING 56/8/ FIG 4.5:1
1974-O7-OI
ORTSGRUPP 4
EFFEKT W VATTENTEMR °C
1 MP2-59-30 CA 1000 80-60
2 TP1-522 ca 1000 80-60
5 MP2-50-18 CA 500 80-60
4 MP4-59-53 CA 1000 60-45
KOSTNAD FÖR RADIATORER 
EXKL KOPPLINGSLEDNINGAR
200.000
100.000
TOTALT INSTALLERAD
RADIATOREFFEKT
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PLATSUTRUSTNING 56/8/ FIG 4.5:? 
1974-10-01 
ORTSGRUPP 4
erreur W
1 MP2-59-50 ca 1000
5 MP2-50-18 ca 500
---------- RADIATORKOSTNAD
//// KOPPLINGSLEDN.KOSTNAD
---------- TOTALKOSTNAD FÖR RADIATOR
OCH KOPPLINGSLEDN.
KOSTNAD FÖR RADIATORER
INKL 5 * KOPPLINGSLEDNING AV KOPPAR
500.000
200.000
100.000
TOTALT INSTALLERAD
VÄRMEEFFEKT
73
PLATSUTRUSTNING 52/8/
KOSTNADER FÖR SAN ITETSENHETER FIG 4.3:5
INKL INKOPPLING 1975-12-01
EXKL KOPPLINGSLEDNING ORTSGRUPP 4
K ft
1500
- ARBETSKOSTNAD
- FÄRGTILLÄGG
- MATER I ELKOSTNAD
1000
r \
\M//
/fpft w X
DUSCHGOLVBRUNN
BADKAR
857101 21248 80766/
23349 01 -11
21368
80148/49
ÎOÛQ Q
TOALETT DISK8ÄNK
BIDE HANDFAT UTSLAGSBACK
>2002 40100/ 34015 50326 62522
19 13 83409 83409
73306 
71209/2
71225/2
74
PLATSUTRUSTNING 52/8/
KOSTNADER FÖR 4 ST SAN ITETSALTERNAT IV F IG 4.5:4
INKL INKOPPLING ' 1973-12-01
EXKL KOPPLINGSLEDNINGAR ORTSGRUPP 4
KR
ARBETSKOSTNAD
FÄRGTILLBEHÖR
MATER I ELKOSTNAD
2000
1000
O Cl
Q #
:o
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PLATSUTRUSTNING 52/8/ 
SKÖLJRUM TYP A+B
FIG 4.3:5
JÎ
•••
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - JC=
\
s.>
APPARATER
(T) ROSTFRI ARBETSBÄNK 
L x B « 2800x700 mm 
TRATT T29, DISKLÅDA BE-50
(i) KOMPAKTBÄNK
VÄXJÖ ROSTFRITT AB S-170
UTSLAGSBACK
VÄXJÖ ROSTFRITT AB S-20
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PLATSUTRUSTNING 52/8/ FIG 4.5:6
SKÖLJ RUM TYP C
APPARATER
(?) ROSTFRI ARBETSBÄNK 
L x B « 2800x700 mm 
TRATT T29, DISKLÅDA BE-50
KOMPAKTBANK 
VÄXJÖ ROSTFRITT AB S-I70
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PLATSUTRUSTNING TYP D FIG. 4.3:7
SKÖLJRUM TYP D
APPARATER
©
©
©
KOMPAKTBÄNK
VÄXJÖ ROSTFRITT AB S-150
D I SKDEKONTAMI NATOR 
VÄXJÖ ROSTFRITT S-128
BÄCKEN- OCH FÖRVARINGSSKÅP
EL-UPPVÄRMT
VÄXJÖ ROSTFRITT AB
PLATSUTRUSTNING 52/8/
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FIG 4.5:8 
1974-10-02 
ORTSGRUPP 4Kl*
60.000
KOSTNADER FÖR 3 ST SKÖLJRUMS- 
ALTERNATIV
45.000 --
40.000
35-000
30.000
25.000
20.000 -
10.000
5.000 --
ARBETE
RÖRLEDN.
APPARATER
TYP A+B TYP C TYP D
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LEDNINGSNÄT 5/5/ FIG 4*3;9
1974-08-01
ORTSGRUPP 4
PROCENTUELLA 
RÖRDELSP* SLAO
1 WIRSBRO PEX
MATERIEL
40
ARBETE
40
2 GRÖNA RÖR SMS *26 60 40
3
WIRSBO GARANTIRÖR 
OGÄNGADE UTAN MUFFAR 
TUNNVÄGGIGA KOPPARRÖR 50 60
RÖRKOSTNAD 4
SMS 1889 1890 50 100 k* 
SVETSLÖDDA
GALVANISERADE RÖR 120 40
kr/m
80 --------
80
LEDNINGSNÄT 5/5/ FIG*.5:10 
1974-08-01 
ORTSGRUPP 4
RÖRKOSTNAD
kk/m
GALVAN ISERADE RÖR
TUNNVÄGG I GA KOPPARRÖR SVETSLÖDN
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LEDNINGSNÄT 56/5 FIG 4.5:11
1974-08-01 
ORTSGRUPP 4
PROCENTUELLA
RÖROELSPlSLAB
MATER I EL ARBETE
1 VÄRMETUBER KÄLLARE 70 100
2 VÄRMETUBER APPARATRUM 150 200
RÖRKOSTNAD
kr/m
1000
DIMENSION
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LEDNINGSNÄT 52/5/, 52/6/ FIG 4.3:12 I974-O3-OI 
ORTSGRUPP 4
PROCENTUELLA
rBrDELSpXslA#
HATER I CL ARRETE
1 PVC INOMHUS
INKL GREN- OCH RENSRÖR
110 I5O
2 PVC MARK 80 100
5 GJUTNA NORMALRÖR
INKL GREN- OCH RENSRÖR
80 100
RÖRKOSTNAD
< r/m
DIMENSION
M
IN
ER
AL
U
LL
SS
KÅ
LA
R
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LEDNINGSNÄT 5/5/ FIG 4.5:13
1974-05-01 
ORTSGRUPP 4
O CD <
O CL O CL
O CL O CL
I— CL Z CL 21 <
•C < O < O Q
— CL —
CL h- CO h- CO —
hJDJDCQ
CO < ü_ < u_
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CENTRALÜTRUSTNING 56/2/
VÄRMEGRUPP TVP 1
1 25 40
____ J____ J_______
FÖRKLARINGAR 
VP = PRIMÄRVATTEN 
VS = SEKUNDÄRVATTEN
1 = TERMOMETER KACHEL NR 104250 GRAD 0-100°C ANSL 15
2 = REGLERVENTIL R SK 4079/2 ANSL 25, 40, 50, 80, 100
5 = AVSTÄNGNINGSVENTIL RSK 4006 ANSL 25, 40, 50, 80, 100
4 = STYRVENTIL LEVERERAS AV STYRENTREPRENÖREN
5 = CIRKULATIONSPUMP ENL MÄNGDFÖRTECKNING
6 -- MUFF ANSL NR 15 FÖR GIVARE
7 = AVTAPPN. OCH MÄTDON ANSL 15 RSK 4057 MED LOCK RSK 405B
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CENTRALUTRUSTNING 56/2/ FIG 4.3:15
VÄRMEGRUPP TYP 2
**---- ©
i___ 1
FÖRKLARINGAR 
VP = PRIMÄRVATTEN 
VS = SEKUNDÄRVATTEN
1 = TERMOMETER KACHEL NR 104230 GRAD 0-100°C ANSL 15
2 = REGLERVENTIL RSK 4079/2 ANSL 25, 40, 50, 80, 100
3 = BACKVENTIL GESTRA RK41 ANSL 25, 40, 50, 80,100
4 = AVSTÄNGNINGSVENTIL RSK 4006 ANSL 25, 40, 50, 80, 100
5 = STYRVENTIL LEVERERAS AV STYRENTREPRENÖREN
6 = CIRKULATIONSPUMP ENL MÄNGDFÖRTECKNING
7 = MUFF ANSL 15 FÖR GIVARE
8 = AVTAPPN OCH MÄTDON ANSL 15 RSK 4037 MED LOCK RSK 4038
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CENTRALUTRUSTNING 56/2/
VÄRMEGRUPP TYP 3
(1 450)
1 25 40 50
|2) 80 100
FÖRKLARINGAR 
VP = PRIMÄRVATTEN 
VS = SEKUNDÄRVATTEN
1 = TERMOMETER KACHEL NR 104250 GRAD 0-100°C ANSL 15
2 = REGLERVENTIL RSK 4079/2 ANSL 25, 40, 50, 80, 100
3 = BACKVENTIL GESTRA RK41 ANSL 25, 40, 50, 80, 100
4 = AVSTÄNGNINGSVENTIL RSK 4006 ANSL 25, 40, 50, 80, 100
5 = STYRVENTIL LEVERERAS AV STYRENTREPRENÖREN
6 = CIRKULATIONSPUMP ENL MÄNGDFÖRTECKNING
7 = MUFF ANSL 15 FÖR GIVARE
8 = AVTAPPN OCH MÄTDON ANSL 15 RSK 4037 MED LOCK RSK 4038
9 = SIL AJ4000 ANSL 25, 40, 50, 80, 100
87
CENTRALUTRUSTNING 56/2/
TYP J
1974-02-08 
ORTSGRUPP 4
12.000
KOSTNAD FÖR VÄRMEGRUPPER 
EXKL PUMPAR, STYRVENTIL 
INKL MONTAGE STYRVENTIL TYP 211.000 •-
10.000
8.000
7.000 -
TYP 1
5.000 --
4.000
5.000 -
2.000
1.000 -
100
FIG4.3:18
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CENTRALUTRUSTNING 56/2/
VÄRMFGRUPP TYR 4
#-©
FÖRKLARINGAR
1 = TERMOMETER KACHEL NR 104230 GRAD o-100°C ANSL 15
2 = AVSTÄNGNINGSBAR REGLERVENTIL RSK 4092 ANSL 15, 25, 40, 50
3 = REGLERVENTIL RSK 4079/2 ANSL 15, 25, 40, 50
4 = AVSTÄNGNINGSVENTIL RSK 4006 ANSL 15, 25, 40, 50
5 = STYRVENTIL LEVERERAS AV STYRENTREPRENÖREN
6 = AVTAPPN OCH MÄTDON ANSL 15 RSK 4037 MED LOCK RSK 4030
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CENTRALUTRUSTNING 56/2/ FIG 4.3:19
VÄRMEGRUPP TYP 5
FÖRKLARINGAR
1 = TERMOMETER KACHEL NR 104230 GRAD o-100°C ANSL 15
2 = AVSTÄNGNINGSBAR REGLERVENTIL RSK 4092 ANSL 25, 40, 50
3 = REGLERVENTIL'RSK 4079/2 ANSL 25, 40, 50
4 = AVSTÄNGNINGSVENTIL RSK 4006 ANSL 25, 40, 50
5 = STYRVENTIL LEVERERAS AV STYRENTREPRENÖREN
6 = AVTAPPN OCH MÄTDON ANSL 15 RSK 4037 MED LOCK RSK 4038
CENTRALUTRUSTNING 56/2/ FIG 4.5:20 
1974-02-08 
ORTSGRUPP 4
90
KOSTNAD FÖR VÄRMEGRUPPER
EXKL STYRVENT I L
INKL MONTAGE STYRVENTIL
1400
TYP 4
1200 -
TYP 5
1000
800 -
400 -
AN SL NR
ON
CENTRALUTRUSTNING 5/2/ FIG- 4.5:21 
1974-02-01
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KOSTNAD FÖR 
MONTAGE AV 
PUMPAR
A - FLÄNSAD ANSL 52-200 
B - GÄNGAD ANSL 40-50
KM
1600
GRAFISKA SAMBAND 
FÖR A: y- 180+5,60* + 0.0151*2 
KORR. KOEFF. 0,99 A y-451400
1000
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KOMPLEX 5/0/- FIG 4.5:22 
1Q7f-02-01
A - GUNGADE VENTILER ANSL 10-100 (INKL KOPPLING)
B « FLÄNSADE VENTILER ANSL 10-200 (INKL MOT-
FLÄNSAR, 
PACKN. + BULT)
C - SVETSADE VENTILER ANSL 10-200
MONTAGEKOSTNADER FÖR VENTILER NT16 
EXKL MATERIEL FÖR VENTILER
1200
1000
CENTRALUTRUSTNING 56/2/
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FIG 4.5:23 
1974-02-01
KOSTNAD FÖR
MONTAGE OCH INKOPPLING AV 
VÄRMEVÄXLARE
K r/APPARAT
2200
2000
1800
1600
1200
1000
APP.V I K T 45 125 250 300 480 765 1020 KO
0 I H 2*25 2x50 2x65 2x65 2x100 2x125 2x125 ANSL N
0 I M 2x40 2x100 2x125 2x125 2x150 2x250 2x250 ANSL N
KOMPLEX 5/0/ FIG 4.5:24 
1974-02-01
KOSTNAD FÖR
MONTAGE AV KÄRL OCH CISTERNER
1600
1200
1000
APPARATVIKT
1000
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LEDNINGSNÄT 5/5/ FIG 4.5:25 
1976-02-01
KOSTNAD FÖR STÅLRÖR SIS 1550,
MATERIEL OCH ARBETE INKL DELAR OCH ENKLA UPPHÄNGNINGAR 
PROCENTUELLT PÅSLAG MATERIEL 70%
ARBETE 170%
kr/m
1600
GRAFISKT SAMBAND 
y - 2,25 + 1,94k + 0,00472k 
KORR. KOEFF. 0,99 Ay - 25
1400
1200
1000
25 52 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400
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LEDNINGSNÄT '5/5/ FIG 4.5:26 
1976-02-01
KOSTNAD FÖR ROSTFRIA RÖR SIS 2355,
MATERIEL OCH ARBETE INKL DELAR OCH ENKLA UPPHÄNGNINGAR 
PROCENTUELLA PÅSLAG MATERIEL 75%
ARBETE 170%
kr/m
1600
1400 -
1200 -
1000 -
600 -
200
DIMENSION
Dy x T mm
406x3,070x2,0
LEDNINGSNÄT 5/5/
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FIG *.5:27
1976-02-01
MONTAGEKOSTNAD FÖR RÖRSMIDE, MATERIEL OCH ARBETE 
INKL DELAR OCH ENKLA UPPHÄNGNINGAR
kr/m
A - ENKEL PENDELUPPHÄNGNING, MAX STÖDAVSTÅND
B - DUBREL PENDELUPPHÄNGNING, MAX STÖDAVSTÅND
C - ANVÄNDBART MEDELVÄRDE INKL FIXPUNKTER, 
GLIDSTÖD OCH STYRNINGAR
--------t-------
DIMENSION 
AN S L NK
4.4 Modell 4. Rörinstallationer
Modell 4 avser en kostnadsberäkningsmetod enligt 
entreprenörsmodell, vilket för rörinstallationer 
innebär R:s kalkylerings- och debiteringsnormer 
0.10 och 0.11, sidorna 101-104 vilka är de i 
branschen vedertagna och därför endast kommer att 
behandlas översiktligt. Denna kalkylmetod täcker 
alla kostnader som skall ingå i ett anbudspris, 
alltså inte bara kostnaderna för materiel och ar­
bete utan också de s k omkostnaderna t ex kostna­
der för företagarens eget arbete, räntekostnader 
för det kapital som företagaren lagt ned i före­
taget, kostnader för arbetsledning, kostnader för 
värdeminskning samt påslag för skälig vinst.
Följande kostnader skall ingå i anbudspriset P.
P-M + M0 + A + A0 + 0 + E + V
där
M » materiel till nettopriser inkl spill,
frakter och transporter och med avdragen 
kvantitetsrabatt.
MO » materielomkostnadspålägg, anges i procent
av inköpspriset och skall täcka administra 
tion- och kapitalkostnader.
A = arbetskostnad enligt R-multiplikator +
grundtimkostnad.
A0 “ arbetsomkostnadspålägg.
D » dagtraktamenten, resekostnads- och restids
ersättning.
E = eventuella andra kostnader.
V * värdeminsknings- och vinstpålägg.
Mat erielpriser erhålls i första hand ur R:s netto- 
prislista och beroende på inköpt mängd erhålles 
olika rabatter. För specialmateriel infordras van­
ligen anbud för prissättningen. Rörledningskost­
nader anges i kr/meter rakrör och för att täcka 
kostnaderna för formstycken, rördelar svets- och 
lödningsmedel m m görs ett rördelspåslag i procent 
av rakrörskostnaden.
Storleken av rördelspåslaget är beroende av bl a 
rörmaterial och förläggningsställe.
ArbetsVGlymen uttrycks enligt kollektivavtalet 
mellan Rörledningsfirmornas Arbetsgivarförbund 
och Svenska Byggnadsarbetarförbundet för s k mät­
bara arbeten i tids- eller prestationsenheten 
partimmar Pt. (Def. En partimme är lika med den 
arbetsprestation en yrkesarbetare med lärling ut­
för och vars sammanlagda timlön är en krona och 
som beräknas ge ett genomsnittligt överskott av
50% J.
Med utgångspunkt från antalet partimmar, RAF- 
blandackordsmultiplikator (fastställd i avtal), 
timlön (fastställd i avtal) samt uppskattad tim- 
förtjänst kan den totala arbetslönen beräknas.
För att visa hur komplex en kalkyl för värme- och 
sanitetsinstallationer är skall i det följande 
visas ett exempel på hur den totala kostnaden för 
ett tvättställ framräknas.
i§r§!iDiDS-§V-!sS§tD§^ir-fsr-Bri§tatignstid_yid 
biandackord (se även blad 0.10 och Ö.11 i bil. 
5.4.Î7Ï)"“"
Komplex Ortsgrupp 1
RAF Blandackordsmultiplikator 3.21
Tidlön 10.41 kr
Beräknat överskott 50% » 5.20 kr
Rörlig-del 50% å 10.41 : 3.21 * 1.62
1. Blandackordsmultiplikator
2. ATP, sjuk-olycksfallsför-
säkring 0.87
3. Forskning, förenings-
avgifter 0.06
4. Verktygs kostnad 0.16
5. Arbetsledning 0.48
6. Kapitalkostnad 0.20
7. Garantikostnad 0.20
S. Mätningsavgift 0.13
2.10
Fast del -r. ,--- ---- Timlön
Sem.ersättning
Sociala kostn.
10.41
2.71
8.04
21.16 1.62 «3 13.06
limomkostnad
Tjänstemanna­
löner
ATP + Sociala 
kostn. 
ITP-avgift 
Övriga kostn.
7.09
1.41
0.75
8.05
1.62 «>- 11.17
Summa 29.54
18.10 :
TVÄTTSTÄLL KO BOROKO VENT
100
APP I
(VIKTSKLASS)
Arbete
Specifikation Matrl Enhet Antal Pt/enhet Summa
(kr)
Tvättställ 180 app I 1 0.45
(viktsklass I) ink A 1 0.36
0.81
Konsoler 11 Fö I 6 0.36
Fö II 4 0.16
2.80
Vattenlås 8 ko 1 0.13
ko kapa 1 0.20
ink A 1 0.36
bricka 1 0.06
tillägg 1 0.71
1.71
Blandare 110 ko ventf 1 0.30
ko bord 1 0.20
ink V 2 0.22 0.94
Arbete
Spec. Matrl Enhet Antal PT/
enhet
Summa
Kopplingsrör 7 ko 6
ko
0.13
kapa 2 0.20
Bricka2 0.06
Fö I 2 0.36
ink V 2 0.22 2.46
Summa 316 B.47
Kalkylgammandrag
Materia 1 :
MO = 3% 
Summa
316 kr
10 kr 
326 kr
Arbete : 
Kostnad
B.47 Pt 
29.50 kr/Pt
Summa 250 kr
Material + Arbete 326 + 250 = 576 kr
V = 5% 26 kr
604 kr
Total kostnad: 604 krsssasssxsaiaKassxsxKaMssaiss
0 Rörfirmorna/ Rlk/förbuncl KALKYLERINGS- OCH DE BITERINGSNORMER 0.10
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Tabell 1 : Formier
M ♦ A + D + E + MO + AQ = S;
M = Material till nettopris
(kvantitetsrabatt avdragen) 
inkl. spill, frakter och 
transporter
A = Arbetskostnad enligt R-multi- 
plikator grundtimkostnad 
inkl. semesterören och övriga 
kostnader nr 2-7
D = Dagtraktamenten, rese- och 
restidsersättning
S + V = P; AO = TO x t;
E = = Eventuella andra kostnader
MO = Materialomkostnadspålägg
AO = Arbetsomkostnadspålägg
S = Självkostnadspris
V - Värdeminsknings- och
vinstpålägg 
P - Anbudspris
Moms - mervärdesskatt
TO = Timomkostnadspålägg
r t
t - — ; d = -;
____ ö_______ e
t antal arbetstimmar
pt - partim. prissatta arbeten
r = rörlig del = pt x RAF
blandackordsmultiplikator 
ö = uppskattad rörlig del 
per arbetstimme kr. 
d -- antal traktamentsdagar 
e = antal arbetstimmar per 
traktamentsdag/arbetsdag
Tabell 2: Spill, rörsmide, svetsnings- och tätningsmaterial
Rörledningstyp
Pålägg i % på rör- 
+ rördelsnettopris
Smidda rör............................................................................................................................................................................... 15
Tuber...............................................................  30
Kopparrör: Med lödfria rördelar............................................................................................................................
Med lödda rördelar............................................................................................................................... 15
Mjuka kopparrör och stålrör.............................................................................................................................................. 15
Normalrör: Med bly- eller gummiringstätning......................................................................................... .. 30
Styva plaströr: Med gummiringstätning........................................................................................................................ 20
Betongrör: Med gummiringstätning....................................................................................................................... 20
Syrafasta stengodsrör........................................................................................................................................................... 50
Tabell 3: Frakt- och transportpålägg (Inget pålägg på underentreprenader)
Arbetsplatsens belägenhet
Pålägg i % på materialnettopris
t. .er 10.000 kr 110.000 kr och över
Orter med grossistlager ..........................................................'...................................................... 4
" inom 40 km från grossistlager ....................................................................................... 6
" över 40 men inom 150 km från grossistlager........................................................... 7
" över 150 km från grossistlager...................................................................................... 8
Tabell 4- Multiplikatorer (OBS: Endast ackordsdel)
Tillägg Ackordsdel (rörlig del) per ackordspartimme och övriga Härav helt beroende kostnader för resp. ortsgrupper.
Nr Kostnadsslag % Stockholm Ortsgrupp 5 Ortsgrupp 4
av nr 1 1 1 2 1 J 1 i 1 2
1 RAF - blandackordsmultiplikator............ 3.40 4.00 3.40 4.00 3.10 3.60
2 ATP sjuk- olycksf- ansv- förs., m.fl... . 34.5 1.18 1.38 1.18 1.38 1.07 1.24
3 Forsknings- och Föreningsavgifter .... 2.0 0.07 0.08 0.07 0.08 0.06 0.07
4 Verktygskostnad *)....................................... 6.0 0.20 0.24 0.20 0.24 0*18 0.22
5 Arbetsledning ................................................ . 15.0 0.51 0.60 0.51 0.60 0.47 0.54
6 Kapitalkostnad ................................................ 6.2 0.21 0.25 0.21 0.25 0.19 0.22
7 Garantikostnad................................................ 6.3 0.21 0.25 0.21 0.25 0.20 0.23
8 Mätningsavgift ................................................ 2.0 0.07 0.08 0.07 0.08 0.06 0.07
1-8 R-multiplikator ............................................ . 72.0 5.85 6.88 5.85 6.88 5.33 6.19
R-multiplikator 1: Installationer enligt RAF-blandackordsmultiplikator m 1~) Se §1 Ackordsbestämmelser 
R-multiplikator 2: Installationer enligt RAF-blandackordsmultiplikator M 2J Punkt 2 i röravtalet
*) Häri ingår: Reparationer (även på egen verkstad* oeh inköp av normala handverktyg, slagborrmaskiner, gängverktvg, gas- 
svetsverktyg, bågfilsblad, borrar, knivar, tumstockar, överdragskläder, handdukar och tvättmedel m.m.
Däremot ingår ej: Maskiner och specialverktyg såsom gängmaskiner, maskindrivna rörbockningsapparater, gastuber, el- 
svetsaggregat o.dyl.
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Tabell S:  Grundtimkostnad inkl. lönebikostnader (fast del) i samband med ackordsarbete
Arbe­
tare
Arbetslön
och övriga därav helt
beroende kostnader
% av
timlön +
sem.ers.
Grundtimkostnader för resp. ortsgrupper
Stock­
holm
5 Arjeplog m fl kommuner
Kiruna
kommun 4
Göte­
borg
Timlön enligt avtal........................................... 12.57 12.27 12.64 13.01 12.27 12.27
Mon- Semesterören enl. avtal +5 %.................... 3.45 3.00 3.00 3.00 3.00 3.13
tör övriga kostnader nr 2-7................................ 70.0 11.21 10.69 10.95 11.21 10.69 10.78
Summa grundtimkostnad .................................. 27.23 25.96 26.59 27.22 25.96 26.18
Timlön enligt avtal........................................... 11.32 11.05 11.40 11.45 11.05 11.05
Lär- Semesterören enl. avtal +5 % .................. 2.52 2.28 2.28 2.28 2.28
ling övriga kostnader nr 2-7............................... 70,0 9.69 9.33 9.58 9.61 9.33 9.41
Summa grundtimkostnad.................................. 23.53 22.66 23.26 23.34 22.66 22.85
Tabell 6: Materialomkostnadspålägg
Materialomkostnadspålägg MO i % vid M = kr
1-499 1 500-999 j 1.000-4.999 IZZ 5.000-49.999 50.000 och däröver
16 % 10 % 6 % 3.5 % 3%
Tabell 7:
- Administrationskostnad per arbetad tim. för resp. ortsgrupper
Kostnadsslag Stockholm 5 4
- i 1 2 i I 2 r 2
Tjänstemannalöner inkl. semester........................... 8.75 9.74 8.35 9.37 8.03 8.88
ATP och övriga soc.avgifter ....................................... 2.59 2.88 2.47 2.77 2.37 2.62
ITP-avgift ..................................... ...................................... 0.85 0.94 0.81 0.91 0.78 0.86
Övriga kostnader *)............................................................ 12.56 14.19 12.12 13.40 11.82 12.84
Timomkostnadspålägg TO kr........................................ 24.75 27.75 23.75 26.45 23.00 25.20
1. Anläggningar, dock ej gemensamma panncentraler, i bostadshus bestående av 1-. 2- och 3-rumslägenheter av ensartat 
utförande.
2. övriga anläggningar och gemensamma panncentraler.
*) Häri ingår: Ej debiterbara montörslöner. löner för lagerpersonal och chaufförer, kostnader för tjänstemäns resor, traktamenten, 
personbilar o dyl. lokalkostnader, porto, telefon och övriga kontorsomkostnader, reklam, låneräntor, avskrivningar på maskiner ' 
och inventarier m m.
Däremot ingår ej: Kostnader med anledning av de nya lagarna om anställningsskydd och facklig förtroendemans ställning på ar- 
betsplatsen.
Tabell 8 a:
: värdeminskning 1 % + vinst 4 %
Värdeminsknings- och vinstpälägg
-------------1___________________________________________________________ _________ Pålägg i samband med att beställare tillhandahåller material
För täckande av hanteringskostnader göres pålägg mostsvarande MO enligt tabell 6 (differentierat beroende på materialstor­
leken) samt på summan av mater ial värdet och MO ett vinstpålägg på 5 %.
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Tabell 9: Merkostnader för övertidsarbete
Arbe- Arbetslön
%
Kostnader för resp. rtsgrupper
tare och övriga därav helt Stock- Arjeplog m fl
beroende kostnader holm kommuner kommun
Beräkningsgrund enligt avtal........................... 21.57 21.27 21.64 22.01 21.27
Övriga kostnader nr 2-3 ................................ 36.5 7.87 7.76 7.90 8.03 7.76
Mon- övertidskostnad................................................... 29.44 29.03 29.54 30.04 29.03
tör " .................................................... 22.08 21.77 22.16 22.53 21.77
" .................................................... 14.72 14.52 14.77 15.02 14.52
Beräkningsgrund enligt avtal........................... 16.27 16.00 16.35 16.40 16.00
övriga kostnader nr 2-3.................................. .................. 36.5 5.94 5.84 5.97 5.99 5.84
Lär- övertidskostnad.................................................... .................. 100 22.21 21.84 22.32 22.39 21.84
ling " ................................................... .................. 75 16.66 16.38 16.74 16.79 16.38
" ................................................... .................. 50 11.11 10.92 11.16 11.20 10.92
Tabell 10: Restidskostnader
Arbe­
tare
Arbetslön
och övriga därav helt 
beroende kostnader
% av 
timlön +
8em.ers.
Kostnader för resp. ortsgrupper
Stock­
holm 5
Arjeplog m fl 
kommuner
Kiruna
kommun 4
Göte­
borg
Timlön enligt avtal......................................... 12.57 12.27 12.64 13.01 12.27 12.27
Mon- Semesterören enl. avtal +5 %.................. 3.45 3.00 3.00 3.00 3.00 3.13
tör övriga kostnader nr 2-3............................. 36.5 5.85 5.57 5.71 5.84 5.57 5.62
Restidskostnad................................................. 21.87 20.84 21.35 21,85 20.84 21.02
Timlön enligt avtal........................................ 11.32 11.05 11.40 11.45 11.05 11.05
Lär- Semesterören enl. avtal +5 %................... 2.52 2.28 2.28 2.28 2.28 2.39
ling övriga kostnader nr 2-3............................. 36.5 5.05 4.87 4.99 5.01 4.87 4.91
Restidskostnad................................................. 18.89 18.20 18.67 18.74 18.20 18.35
Tabell 11 : Dagtraktamenten
Arbete utom hemorten Dagt raktam en te
kr
Arbetsperiod
Arbetstimmar
e
Per
traktamentsdag
Per
arbetsdag
När arbetsplatsen är så belägen att natten ej Första kvartalet 1976 5.5 8,0
kan tillbringas i hemmet: Andra " *' 5.3 8,0
Tredje " " 5.7 8,0
Fjärde " " 5.6 8,0
För längre arbeten, fr o m l:a dagen.................... .. 80.00 Första " 1977 5.6 8,0
För kortare arbeten omfattande högst 5 arbetsdagar 110.00 Andra " " 5,3 8,0
Tredje " " 5.7 8,0
Fjärde " " 5,6 8,0
Genom snittsvärden:
För........................ 1976 5,5 8,0
".................. .. 1977 5.6 8,0
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Tabell 12A: R-faktorer 1 för biandackord
Ortsgrupp
RAF-
blandac-
kordsmulti- 
plikator 1
Ackordslag
Mont/Lärl.
R-faktorer 1 (R-multiplikator 1 + grundtimkostnad)
vid en rörlig del (ackordslagets genomsnittliga ackordsdel) per arbetstimme av kr
6:- 7:- 8:- 9:- 10:- 11:- 12:- 13:- 14:- 15:- 16:- 17:-
Stockholm 3.40 i/o 21.281 19.076 17.422 16.136 15.108 14.266 13.564 12.971 12.462 12.021 11.635 11.295
4/1 20.861 18.716 17.107 15.856 14.856 14.037 13.354 12.777 12.282 11.853 11.478 11.147
5 3.40 i/o 20.558 18.457 16.881 15.655 14.674 13.872 13.203 12.637 12.152 11.732 11.364 11.040
4/1 20.184 18.136 16.600 15.406 14.450 13.668 13.016 12.465 11.992 11.583 11.224 10.908
Arjeplog m fl 3.40 i/o 20.915 18.762 17.148 15.892 14.888 14.066 13.381 12.802 12.305 11.875 11.498 11.166
kommuner 4/1 20.537 18.438 16.865 15.641 14.661 13.860 13.192 12.627 12.143 11.724 11.356 11.032
Kiruna 3.40 i/o 21.271 19.068 17.415 16.130 15.102- 14.261 13.559 12.966 12.458 12.017 11.632 11.291
commun 4/1 20.832 18.691 17.086 15.837 14.838 14.021 13.340 12.764 12.270 11.841 11.467 11.136
4 3.10 i/o 18.744 16.828 15.391 14.273 13.379 12.648 12.038 11.522 11.080 10.697 10.362 10.066
4/1 18.403 16.536 15.136 14.046 13.175 12.462 11.868 11.365 10.934 10.561 10.234 9.945
Göteborg 3.10 i/o 18.858 16.926 15.477 14.350 13.448 12.710 12.095 11.575 11.129 10.743 10.404 10.106
4/1 18.514 16.631 15.219 14.120 13.241 12.522 11.923 11.416 10.981 10.605 10.275 9.984
Tabell 12B: R-faktorer 2 för biandackord
Ortsgrupp
RAF-
blandac-
kordsmulti-, 
plikator 2
Ackordslag
Mont/Lärl.
R-faktorer 2 (R-multiplikator 2 + grundtimkostnad)
vid en rörlig del (ackordslagets genomsnittliga ackordsdel) per arbetstimme av kr
6:- 7:- 1 8:- 9:-' 10:- 11:- 12:- 13:- 14:- 15:- 1 16:- 1 17:-
Stockholm 4.00 1/0 25.036 22.442 20.497 18.984 17.774 16.783 15.958 15.260 14.661 14.142 13.689 13.288
4/1 24.542 22.019 20.126 18.655 17.477 16.514 15.711 15.032 14.449 13.945 13.503 13.114
5 4.00 i/o 24.186 21.714 19.860 18.417 17.264 16.320 15.533 14.867 14.297 13.802 13.370 12.988
4/1 23.746 21.337 19.530 18.124 17.000 16.080 15.313 14.664 14.108 13.626 13.205 12.833
Arjeplog m fl 4.00 i/o 24.605 22.073 20.174 18.697 17.515 16.548 15.743 15.061 14.477 13.970 13.527 13.136
kommuner 4/1 24.161 21.692 19.841 18.401 17.249 16.306 15.521 14.856 14.286 13.792 13.360 12.979
Kiruna 4.00 i/o 25.025 22.433 20.489 18.976 17.767 16.777 15.952 15.254 14.656 14.138 13.684 13.284
commun 4/1 24.508 21.990 20.101 18.632 17.457 16.495 15.694 15.016 14.435 13.931 13.490 13.102
4 3.60 1/0 21.767 19.542 17.874 16.576 15.537 14.688 13.980 13.381 12.867 12.422 12.033 11.689
4/1 21.372 19.203 17.577 16.312 15.300 14.472 13.782 13.198 12.698 12.264 11.884 11.550
Göteborg 3.60 1/0 21.900 19.656 17.973 16.664 15.617 14.760 14.046 13.442 12.924 12.475 12.083 11.736
4/1 21.500 19.313 17.673 16.397 15.377 14.542 13.846 13.257 12.753 12.315 11.933 11.595
R-faktorer 1: Installationer enligt RAF-blandackordsmultiplikator M fl Se $ 1 Ackordsbestämmelser 
R-faktorer 2: Installationer enligt RAF-blandackordsmultiplikator M 2 J Punkt 2 i röravtalet
4.5 Modell 5, Snabbkalkylmodell för vatten-
avlopps- och värmeinstallationer
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Snabbkalkylmodellen är en kostnadsberäkningsmetod 
främst avsedd för installationer i bostäder. Den 
är emellertid i vissa fall även tillämpbar 
på andra ur installationssynpunkt relativt symme­
triska byggnader såsom skolor, sjukhem, kontor 
m m.
Modellen bygger på konstruktion av installationer i 
en tänkt byggnad med klart definierade förutsätt­
ningar. På dessa installationer görs en korret kost­
nadskalkyl, och de då erhållna kostnaderna analyseras 
och systematiseras i diagramform.
Metoden framtogs ursprungligen av en arbetsgrupp 
inom AB Nordiska Värme Sana under ledning av då­
varande överingenjören John M Åkerlund. Avsikten 
var att för bearbetning av de då alltmer före­
kommande ot a lent reprenadförfrågningarna på bo­
stadshusområden ge konstruktörer och kalkylatorer 
ett hjälpmedel. Detta för att dels snabbt kunna 
genomföra jämförande tekniskt ekonomiska värde­
ringar av olika systemlösningar, dels snabbt kunna 
räkna fram ett anbudspris utan färdiga konstruk­
tioner som underlag.
Här skall ges ett exempel på hur en enkel sådan 
modell kan byggas upp för ett bostadshus.
Förutsättningar
Dimens loner :
Bredd 
Längd 
Höj d
Våningshöjd
12 m 
30-100 m 
5- 15 m 
2,7 m
2-6 trapphus 
2-6 våningar
Dim. da t. a
DUT
DIT
T emp.vind 
T emp.källare 
K-värde vägg 
golv 
tak
fönster 
Tillägg hörnrum 
norrläge 
Luftomsätt.
-1 B°C 
+ 2000 
-10°C 
- 5°C
0,5 kcal/h 
0,5 "
0,5 ”
2,5 ”
10%
10%
0,5 oms/h
m2 0,58 W/m2 
0,58 ”
0,5 8 ”
2,9 ”
Fönsterytan har antagits till 20% av totala vägg­
ytan.
Utförande :
Ledningsdragning framgår av figur 4.5:2 och 4.5:4.
Värme:
Radiatorer försedda med normala ventiler. 
Grenledningar i källare försedda med grupp- 
avstängningsventi1er och strypventi1er. 
Huvudledning invid grundmur försedd med två 
ventiler.
Isolering av huvudledning utförd av yrkes- 
isolerare, serie 22.
Vat_t£n_j_ avlo£P£ 
Rörmaterial : KV Kopparrör 
VV ”
S Normalrör jfr PVC 
R Cementrör
Cirkulationsledning för tappvarmvatten uppdragen 
till översta våningen i hus mer än 3 vån. Gren- 
ledning i källare försedd med avstängningsven- 
tiler.
Isolering av huvudledning i källare utförd av 
yrkesisolerare, KV typ II serie 21, VV, VVC, 
serie 22.
Spillvattenledning i källare försedd med rensrör 
med golvlucka.
Regnvattenledningar har dragits till cementbrunnar, 
dessutom en brunn för dränering.
Ko£tn_ader :
Förutsättningar:
Materielrabatt 9,6%
Frakt, transport 8 %
Vinst 5 %
Prisgrupp 2 %
Av figur 4.5:1 - 4.5:4 framgår installationernas 
principiella utseende i det redovisade exemplet.
Figur 4.5:5 visar erforderlig maximalt effektbehov 
(radiatoreffekt) per m^ by som funktion av husets 
längd och höjd. Det framgår att erforderlig speci­
fik effekt minskar med stigande våningstal och 
ökande längd.
De tre följande figurerna anger olika sätt att redo­
visa kostnader för den kompletta värmeanläggningen 
exklusive undercentral. I figur 4.5:6 anges den to­
tala kostnaden, i figur 4.5:7 kostnaden utslagen 
per lägenhet och i figur 4.5:6 kostnaden per in­
stallerad värmeeffektenhet i ett lamellhus med 4 
våningars höjd och 4 trapphus längd. Antalet lägen­
heter uppgår till 32.
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På samma sätt visas i figur 4.5:9, 4.5:10 och 
4.5:11 kostnaderna för den kompletta vatten- och 
avloppsanläggningen som funktion av olika varia­
bler.
Det redovisade exemplet kan sägas utgöra en grund­
modell, vilken kan bearbetas och utvecklas i olika 
riktningar för att bli så användbar som möjligt för 
olika kategorier av utnyttjare. Som exempel på be~ 
arbetningsmöjligheter kan anges följande.
Husdimensionernas (höjd, bredd, längd) inverkan på 
installerat effektbehov.
Fönstertypers (2- eller 3-glasfönster) och fönster- 
storlekars inverkan på installerat effektbehov.
Olika radiatortypers inverkan på värmeinstallations­
kostnaden .
Olika badrumsalternativs inverkan på kostnaden för 
vatten och avlopp.
Alternativa ledningsdragningars inverkan på installa­
tionskostnaden.
Materialvalets inverkan på exempelvis rörkostnaden 
m m.
Vidare kan kostnadsdiagrammen byggas upp som funk­
tion av andra variabler och parametrar än de i 
exemplet visade. Hur en sådan indelning görs är be­
roende av vilken byggnadstyp man arbetar med och 
vilka kostnadspåverkare som man i första hand är 
intresserad av.
I figur 4.5:12 visas t ex i princip hur ett diagram 
kan byggas upp när man vill åskådliggöra kostnaden 
per effektenhet som funktion av byggnadens längd 
och höjd.
I figur 4.5:13 visas exempel på ett kostnadsdiagram 
för källarledningar för vatten och avlopp samt mark- 
förlagda ledningar för spill- och regnvatten.
Sammanfattning.- Av den refererade utredningen och 
det redovisade resultatet framgår
att relativt lätthanterliga ”lathundar” för 
kostnadsberäkning av regelbundna och lik­
formiga byggnadsinstallationer kan utar­
betas ,
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att - förutom installationernas systemlösning 
etc. - byggnadernas höjd, längd och plan­
lösning starkt påverkar de specifika kost­
naderna så som dessa i statistiksamman­
hang ofta uttrycks d v s i kr/m^, kr/ 
sanitär apparat, kr/effektenhet etc.
att den praktiska tillämpningen även visat 
att de framtagna diagrammen inte endast 
var användbara för bostadshus utan även 
- med en viss justering - lätt kunde an­
vändas som stöd vid övers lagsmässig kal- 
kylering av kostnader för rörinstalla­
tioner i kontor, hotell och vårdanlägg­
ningar.
att specifika kostnaden för värmeanläggningen 
är proportionell mot husets längd men om­
vänt proportionell mot dess höjd.
att specifika kostnaden för vatten- och av- 
loppsinstallationer är omvänt proportio­
nella mot husets höjd men i ringa ut­
sträckning påverkas av dess längd. Kost­
naden ökar dock något med längden.
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LAMELLHUS FIGUR A.5:1
VÅNINGSPLAN
RADIATORSYSTEM 56/8/
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LAMELLHUS FIGUR 4.5:3
VÅNINGSPLAN
VATTEN, AVLOPP 52/8/
TRAPPA
SKALA 1:100
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LAMELLHUS
KÄLLARPLAN
VATTEN, AVLOPP 52/5/, 52/6/
FIGUR 4.5:4
114
VÄRME 56
LAMELLHUS FIGUR 4.5:5
SPECIFIKA VÄRMEEFFEKTBEHOVETS VARIATION 
MED HUSLÄNGD OCH ANTAL VÅNINGAR
kcal /h,m^by
2 van.
3 van.
4 van.
5 van.
6 vån.
. antal trapphus st
120 huslängd m
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VÄRME 56 UTOM 56/3/
LAMELLHUS 4 VÅN., 4 TRAPPHUS, 32 LÄGENHETER 
KOSTNADER FÖR KOMPLETT VÄRME INSTALLAT I ON 
EXKL UNDERCENTRAL
FIGUR 4.5:6 
1974-10-01 
H63/ E2-207
tot. kostn. kr
150 000--
100000--
50 000--
1. RADIATORER
2. VENTILER KÄLLARE
3. ISOLERING
4. RÖRDELAR
5. RÖR
^3 = ARBETSKOSTNAD
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VÄRME 56 UTOM 56/5/
LAMELLHUS 4 VÅN., 4 TRAPPHUS, 52 LÄGENHETER 
KOSTNADER FÖR KOMPLETT VÄRME INSTALLAT ! ON 
EXKL UNDERCENTRAL
FIGUR 4.5:7
1974-10-01
H63/E2-207
kr/ Lägenhet
4000
3000
2000
1000
1. RADIATORER
2. VENTILER KÄLLARE
3. ISOLERING
4. RÖRDELAR
5. RÖR
= ARBETSKOSTNAD
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VÄRME 56 UTOM 56/5/
LAMELLHUS 4 VÅN., 4 TRAPPHUS, 32 LÄGENEHETER 
KOSTNADER FÖR KOMPLETT VÄRME INSTALLAT I ON 
EXKL UNDERCENTRAL
FIGUR A.5:8
1974-10-01
H63/E2-207
öre/kcal/h
100-
1. RADIATORER
2. VENTILER KÄLLARE
3. ISOLERING
4. RÖRDELAR
5. RÖR
V///, = ARBETSKOSTNAD
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VATTEN, AVLOPP 52
.LAMELLHUS 4 VÅN., 4 TRAPPHUS, 32 LÄGENHETER FIGUR 4,5:9 
KOSTNADER FÖR VATTEN OCH AVLOPP 1974-10-01
H63/E2-207
tot.kostn.kr
300000--
250000--
200000
150000--
10000Q--
50000--
1. SANITÄRA ENHETER
2 KV, VV, WC )
[ GRENLEDN.
3 S j
4. KV, VV, WC 1
5. S
6. KV, VV, WC
7. S
8. R
STAMLEDN.
KÄLLARLEDN.
iV/M/ - ARBETSKOSTNADER
119
VATTEN, AVLOPP 52
LAMELLHUS A VÄN., 4 TRAPPHUS, 32 LÄGENHETER FIGUR 4.5:10 
KOSTNADER FÖR VATTEN OCH AVLOPP 1974-10- 01
H63/E2-207
kr / Lägenhet
7000--
6000--
5000--
4000--
3000--
2000--
1000--
1. SANITÄRA ENHETER
2 KV, VV, WC )
[ GRENLEDN.
3. S j
4. KV, VV , WC 1
} STAMLEDN.
6. KV VV WC )
[ KÄLLARLEDN.
7. S j
8. R
'M/ = ARBETSKOSTNADER
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VATTEN, AVLOPP 52
LAMELLHUS 4 VÅN., 4 TRAPPHUS, 32 LÄGENHETER FIGUR 4.5.11 
KOSTNADER FÖR .VATTEN OCH AVLOPP 1974-10-01
H 63/E2-207
kr/m2 by
1. SANITARA ENHETER
2 KV, VV, WC
3. S
4. KV, VV, WC
5. S
6. KV, VV, WC
GRENLEDN.
STAMLEDN.
KALLARLEDN.
7. S J
8. R
= ARBETSKOSTNADER
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VÄRME 56
FIG 4.5:12
KOSTNAD FÖR 
VÄRME INSTALLAT ION
ÖRE , h/k c A'.
1
20
2 VÅN
5 V ÅN
4 V ÅN
5 VÅN
6 V ÅN
25456 ANTAL TRAPPHUS
-H---------I-----------1---------- 1---------- 1---------- 1----------1---------- 1---------- 1
40 60 80 100 120 huslänsb h
st
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VATTEN, AVLOPP 52/5/, 52/6/ FIG 4.5:15
KOSTNADER FÖR 
VATTEN OCH AVLOPP 
I KÄLLARE OCH MARK
K*/l8H
2 3 4 5 6 TRAPPHUS
2 TRAPPHUS - 32 h HUSLÄNGD
3 " . 48 " "
4 " - 64 " "
5 H - 80 M "
VÅN IN GAR $T
5 MODELL 2-4, LUFTBEHANDLING
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5.1 Allmänt - Sammanfattning - Rekommendationer
När en byggnad har börjat ta form på ritbordet och 
de första skisserna över luftbehandlingsinstalla- 
tionen ligger klara utförs kostnadsbedömningar en­
ligt modell 2. För att i viss mån kontrollera dessa 
bedömningar samt för noggrannare kalkyler av intres­
santa delar används modell 3.
Under konstruktionsskedet när kanalsystemutform­
ningen är fastställd utförs kostnadsberäkningar med 
modell 3. Vissa delar t ex platsutrustningen kost­
nadsberäknas på entreprenörsvis dvs enligt modell
4.
De olika kostnadsfaserna har utförligare beskriv­
its i avsnitt 4.1.
Redan i sättaramskedet ställs stora krav på kon­
struktören. Den skissade installationen skall vara 
optimal med avseende på årskostnaden vilket i sig 
också innebär bl a den anskaffningskostnadsmässigt 
bästa kombinationen mellan aggregatstorlekar - ka­
nalutbredning. Följande exempel baserat på kostna­
der som redovisas i det följande avser att belysa 
detta .
Exempel: Ett enhetsaggregat med roterande entalpi- 
växlare fig 5.3:9 är placerat på vind och mitt i en 
50 meter lång byggnad. Luftflödet till fördelnings- 
kanaIsystemet är 20 000 m^/h d v s 10 000 m /år åt 
vardera byggnadshalvan. Byggnadstekniskt kan vi an­
taga att det ställer sig lika kostsamt att placera 
2 st aggregat à 10 000 m3/h mitt i vardera bygg­
nadshalvan. Ger detta en lägre anskaffningskostnad 
för luftbehandlingsinstallationen?
Fall 1
1 st aggregat ä 2,7 kr, h/m^: 54 000:-
2 st värmeisol. tilluftsystem vid
7 m/s för 10 000 m3/h ger 
ca 92 kr/m Cfig 5.3:15]:
2 st oisol. frånluftsystem vid 
7 m/s för 10 000 m3/h ger 
ca 42 kr/m (fig 5.3:13):
Installationskostnad
Fall 2
32 st aggregat à 3,3 kr, h/m :
4 st tilluftsystem enligt ovan 
men för 5 000 m3/h ger 
ca 75 kr/m:
4 st frånluftsystem enligt ovan 
men för 5 000 m^/h ger ca 
35 kr/m:
5 500:-
2 500:- 
62 000:-
66 000:-
4 500:-
2 100:-
Installationskostnad 72 600:-
Denna förenklade kostnadsanalys visar således att 
anskaffningskostnaden blir ca 10 000:- högre med 
2 st aggregat. Hänsyn har då ej tagits till styr- 
kostnader eller kostnader för inkoppling av batte­
rier. Dessa kostnader kan beräknas enligt de prin­
ciper som redovisas i avsnitt 6 resp 4.
I avsnitt 5.3 ges ett par ytterligare exempel på 
hur de framtagna modellerna kan användas för 
kostnad sst yrning.
Det förtjänar att här ånyo påpekas att i figurer­
na redovisade kostnader gäller endast vid angivna 
förutsättningar och tidpunkter. Det kommer alltså 
an på den enskilde konstruktören - kalkylatorn att 
aktualisera materialet.
5.2 Modell 2, luftbehandling
Modell 2, för en noggrannare statistisk kalkyl än 
modell 1, av en luftbehandlingsinstallation är ba­
serad på en primärindelning av installationen en­
ligt BSAB:s produkttabell 2.
Kostnaden redovisas uppdelad på centralutrustning 
57/2/, ledningsnät 57/5/ och platsutrustning 57/0/
Centralutrustning 57/2/. - I det tidiga skede som 
mode11 2 används kan Fötala kostnaden för samtliga 
ti 1 luftsaggregat och frånluftsaggregat betraktas. 
Kostnadsuppgifter för centralutrustning i utförda 
anläggningar är lämpliga att grovanalysera och an­
vändas för detta ändamål. Kostnaderna är lämpliga 
att redovisa per luftflödesenhet som funktion av 
luftflödet vid vald luftkvalitet.
Kostnaden för platsbyggd utrustning bör redovisas 
inkluderande fläktrumsväggar.
Sökt storhet Variabler Parametrar
- Kostnad/luftflödes- Luftflöde, totalt - Filter-
enhet för all cen- klass
tralutrustning - Förvärm- 
ning
- Efter- 
värmning
- Kylning
- Fuktning
- Värme­
växlare
- Entalpi- 
växlare
I många projekt kan värmeväxling eller entalpiväx- 
ling ej utföras för hela luftflödet. Kurvor bör 
ritas för olika andel växlat luftflöde av totala 
luftflödet.
Ledningsnät 57/5/. - Ledningsnätet i en luftbe- 
handlingsinstallation lämpar sig relativt väl att 
kostnadsberäkna med hjälp av statistik. Idag an­
vänds vanligen förzinkade stålplåtskanaler i ka­
nalväggarna och mineralull som värme-, brand-, 
buller- och kondensisolering. De främsta kostnads- 
påverkande faktorerna är därför hela ledningsnä­
tets utbredning, som ett mått på plåtmängden, - 
kostnaden samt det isolerade ledningsnätets ut­
bredning som ett mått på isoleringsmängden, -kost­
naden.
Den del av ledningsnätet som består av en grenka­
nal [kopplingskana1) med don bör hänföras till 
platsutrustning. Därigenom behöver endast fördel­
nings-, respektive samlingskanalernas längder mä­
tas grovt för att en god bedömning av ledningsnät­
kostnaden skall våra möjlig. För 2-kanalsystem 
mäts både den varma och den kalla fördelningskana- 
len. Under pkt 5.4 redovisas den gränsdragning som 
gjorts mellan fördelningskanal/samlingskanal - kopp- 
lingskanal.
De faktiska kostnaderna för stålplåtskanaler och 
isolering i en utförd entreprenad omräknas därför 
till kostnader per längdenhet oisolerad respektive 
isolerad kanal som funktion av det behandlade luft­
flödet i respektive kanalsystem.
Sökt storhet Vari ab 1er Parametrar
- Kostnad/längd­
enhet (för alla 
fördelnings- 
och samlings- 
kanaler samman­
lagt )
eventuellt
- Kostnad/ytenhet
- Luftflöde - Kanalmaterial
- Isolering
- Monteringsläge
- (Täthetsnorm)
- (Antal detaljer 
per meter)
Modell 2 för ledningsnät får samma principiella ut­
seende som modell 3. Vid kostnadsberäkningar fås 
därför en kontroll av att de båda modellerna ger 
ungefär samma resultat. Orsaken till att modell 2 
bäst uttrycks per meter kanal står att finna i att 
utbredningen är den enda starkt kostnadspåverkande 
faktorn. Här döljer sig också en viktig orsak till 
att statistik baserad på ytor och volymer ger stor 
spridning; ledningsnätets utformning beaktas ej.
De övriga kostnadspåverkarna, där isolering i van­
liga fall är den dominerande, kan sättas som para­
metrar. En uppdelning på olika isolertyper har ej 
ansetts nödvändig för denna modell. Jämför modell 
3 avsnitt 5.3.
Plats utrustning 57/8/. - Platsutrustningen i en 
luftbehandlingsinstallation innehåller flera 
starkt kostnadspåverkande komponenter. Dessutom 
medför en felbedömning av kostnaden för platsut­
rustningen i ett typrum att felet adderas för alla 
lika utrustade rum. Det finns därför anledning att 
närmare försöka analysera de kostnadspåverkande 
faktorerna.
I nedanstående tabell anges ett antal kostnadspa- 
verkare till vilka hänsyn bör tas.
Sökt storhet Variabler P arametrar
- Kostnad/antal - Luftflöde - Don-, spridare-
don [i kostna- kvalitet
den inräknas - Blandningsboxar
grenkanaler. - Kopplingskanal-
spjäll, ljud- längd
dämpare etc) - Isolering- Ljuddämpare
- Spjäll
5.3 Modell 3, luftbehandling
Modell 3 för kostnadsberäkningar av luftbehand- 
lingsinstallationer innebär en kalkyl baserad på 
enhets kostnader. Modell 3 grundas på de principer 
som gäller för entreprenörer vid anbudskalkylering, 
se vidare pkt 5.4.
En hets kostnaderna har erhållits genom sammanslag­
ning av kostnaderna för ingående komponenter. För 
kanaldetaljer: böjar, avstick, dimensionsföränd- 
ringar, T-förgreningar, X-förgreningar och gavlar 
har frekvensberäkningar utförts.
I figur 5.3:1 visas principiellt hur modell 3 är 
uppbyggd.
Centralutrustning 57/2/. - Kostnader för central­
utrustning redovisas som funktion av det luftflöde 
som passerar genom de olika behänd lingsenheterna i 
centralutrustningen.
Sambandet mellan aggregatkostnaden per luftflödes­
enhet och luftflödet kan tecknas med en logarit- 
misk funktion. Ingående aggregatde1 ar väljs som 
parametrar.
Kostnaden för styrutrustningen redovisas under 
pkt B.
□e i figurbladen visade kostnaderna för centralut­
rustning baseras på endast ett fabrikat. De medel­
värden och spridningar som erhållits vid regressi­
onsanalysen är därför inte representativa som ett 
genomsnitt för flera företags produkter.
I figur 5.3:2 redovisas aggregatkostnaden för ett 
enhetsaggregat av enkel typ som funktion av luft­
flödet genom aggregatet. I figuren har filterklass 
och värmebatteriets temperaturhöjning av luften 
angetts.
Med hjälp av det dimensionerande luftflödet och 
temperaturhöjningen i ett aktuellt fall kan värme- 
effekten beräknas och ligga till grund för bedöm­
ning av kostnader för rörledningar, pkt 4,
I figur 5.3:3 redovisas kostnaden för samma typ av 
enhetsaggregat, men med återluftskörning. Den 
varma frånluften shuntas till den kalla uteluften 
vilket medför ökade kostnader för spjäll men redu­
cerade kostnader för värmebatteri. Ett mindre värme­
batteri kan användas eftersom temperaturen på till­
luften ej behöver höjas lika mycket (0° till +23°C 
mot -20° till +23°C i figur 5.3:2).
I figurerna 5.3:4 och 5.3:5 visas kostnadsbilden 
då kylning av tilluften utförs. Aktuell kyleffekt 
kan beräknas med hjälp av angiven entalpitet och 
det dimensionerande flödet. Kö ldbäraresystemet kan 
beräknas enligt de metoder som anges under pkt 4.
I figurerna 5.3:6 och 5.3:7 visas kostnaderna för 
enhetsaggregat där förvärmning, fuktning och efter- 
värmning utförs.
Fuktningsgraden vid den aktuella eftervärmningen 
med en temperaturhöjning av 10°C ger tillsammans med 
luftflödet underlag för dimensionering av tappkall- 
vattentillförseln. Rörledningarna kostnadsberäknas 
enligt de riktlinjer som anges under pkt 4.
I figur 5.3:8 redovisas kostnaden för en värmeåter- 
vinningsutrustning med värmeväxlare.
Avståndet mellan till- och frånluftsaggregat påver­
kar starkt kostnaden för rörledningarna mellan väx­
larna, och har därför satts som parameter i figuren.
I de fall till- och frånluftsaggregat är placerade 
nära varandra kan eventuellt även aterluftskörning 
tillämpas.
I figur 5.3:9 visas kostnaden för en värmeåter- 
vinning sutru s tning med roterande entalpiväxlare.
Med denna typ av växlare återvinns såväl värme som 
fukt.
Ledningsnät 57/5/. - Kostnaden för kanaler anges i 
kr/m kanal inklusive kanaldetaljer (formstycken) 
men exklusive spjäll, ljuddämpare m m. Blandnings- 
boxar har hänförts till platsutrustning 57/8/. In­
gående mängd kanaldetaljer i ett ledningsnät har 
relativt stor påverkan på kanalkostnaden varför man 
bör försöka beräkna denna påverkan. För ellednings- 
nät har, av samma orsak, frekvensundersökningar 
gjorts, se pkt 7. Kostnader för formstycken m m i 
rörledningar täcks av ett rördelspaslag. Detta rör- 
delspåslag är f n föremål för en särskild utred­
ning, se vidare pkt 4.
För att bedöma hur stort antal kanaldetaljer som 
ingår per meter kanal så har en statistisk bear­
betning av installationerna i två byggnader gjorts. 
För cirkulära spiralfalsade plåtkanaler, med dia­
meter ^200 mm, erhölls medelvärdet 0,32 detaljer 
per meter kanal, och att variationen för olika ka­
nalavsnitt i dessa byggnader, med 95 % sannolikhet 
ligger mellan 0.29-0,35. Beräkningen är baserad 
på studium av totalt 895 meter kanal. Hänsyn har 
tagits till att detaljerna ingår med olika kost­
nader och i olika stor mängd samt de rakkanals- 
tillskott till mätta kanallängder som erhålls för 
vissa detaljer (t ex böjar, T-rör). För rektangu­
lära metallkanaler med tvärsnittsarea y0,06 m2, 
erhålls ett medelvärde på 0,58 detaljer per meter 
kanal. Med 95 % sannolikhet ligger värdet för o- 
lika kanalavsnitt mellan 0,52-0,64 baserat på stu­
dium av 312 meter. Att flera detaljer förekommer 
för rektangulära kanaler förklaras av att kanal- 
dragningar i fläktrum, i schakt samt i större 
huvudstråk, där vanligen fler detaljer förekommer, 
huvudsakligen utgörs av rektangulära kanaler.
Då kostnaderna för kanaler inkl detaljer har fram- 
tagits har således rektangulära kanaler med en 
tvärsnittsarea é 0,06 m2 och cirkulära kanaler med 
dim =£ 200 mm inte medtagits. Orsaken är att före­
komsten av kanaldetaljer för klena dimensioner vari­
erar kraftigt. Normalt är kanaler med dessa klena 
dimensioner att betrakta som kopplingskanaler (gren- 
kanaler) vilka förekommer i olika stor omfattning, 
i olika byggnader, beroende på verksamhet.
För att kunna hålla en god noggrannhetsnivå i modell 
3, måste kopplingskanalernas kostnader beräknas 
separat och delas upp i kostnader för kanal och ka­
naldetaljer var för sig. Detta torde inte vara någon 
större olägenhet eftersom kopplingskanaler kan sägas 
utgöra platsutrustning och ofta måste kostnadsbe­
räknas noggrant på grund av sin stora omfattning.
I figur 5.3:10 visas kostnader för cirkulära oiso­
lerade fördelnings- eller samlingskanaler som funk­
tion av diametern eller luftflödet till kanalsyste­
met. Fyra viktiga variabler har här fastlåsts: 
material, täthetsnorm, monteringen vid tak samt an­
talet detaljer per meter. Procentuella påslag kan 
göras för andra täthetsnormer, monterings lägen 
eller antal detaljer per meter. Vid antagandet att 
medelvärdet för antalet detaljer per meter ligger 
vid det 95 %-iga konfidensintervallets ena gräns 
t ex 0,35 erhålls ett systematiskt fel av 2 %. Det 
kan således vara av.vikt att studera ett större 
antal objekt med avseende på det antal detaljer 
som ingår i kanalsystemen.
I figur 5.3:11 och 5.3:12 visas kostnader för rek­
tangulära oisolerade fördelnings- och samlingska­
naler som funktion av kana 1 omkretsen eller kanal­
dimensionen. I detta diagram har antalet detaljer 
per meter låsts till 0,58. Kostnadsandelen för de­
taljerna blir ungefär samma som för cirkulära ka­
naler.
I figur 5.3:13 visas kostnaden för ett komplett 
oisolerat fördelnings- eller samlingskanalsystem 
för cirkulära kanaler som funktion av luftflödet 
till systemet. Oämfört med tidigare redovisade dia­
gram över kanalkostnader har ytterligare en vari­
abel tillkommit och låsts; konstant avtappning ut­
med kanalsystemet har förutsatts.
Om stora variationer i avtappning förekommer kan 
ändå kanalkostnaden erhållas med relativt god nog­
grannhet beroende på att variationerna "tar ut” 
varandra. Besvärligare blir det om t ex en del av 
systemet har stor avtappning medan andra delen har 
liten avtappning. I ett sådant fall kan man dela 
systemet i två delar och kostnadsberäkna delarna 
var för sig.
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Beräkningen sker på följande sätt:
V,, är flödet till hela systemet 
\l2 är flödet till delen med ändrad avtappning 
är kostnaden för 
l<2 är kostnaden för V2
l_,j är längden av delen där V ^ - V2 avtappas 
l_2 är längden av delen där V2 avtappas 
Nedanstående ekvation ger totalkostnaden:
KTGT = K1 ' L1 M + V^ ' K2 ' L1 ' + K2 ' L2
Figur 5.3:14 visar motsvarande diagram för rektan­
gulära kanaler.
Figur 5.3:15 visar kostnaden för ett helt, isole­
rat, fördelnings- eller samlingskanalsystem för 
cirkulära kanaler.
Figur 5.3:16 visar motsvarande för rektangulära 
kanaler.
I figur 5.3:17 och 5.3:16 visas hur man, vid kost- 
nadsstyrning, praktiskt kan utnyttja de kanalkost­
nader som framräknats ovan för att minimera års­
kostnaden. Vid energipriset 0,10 kr/kWh, annuiteten 
0,15, två vanligt förekommande drifttider samt 
isolerad respektive oisolerad kanal erhålls varie­
rande optimala dimensioner.
Av figurerna framgår att:
En oisolerad kanal med lång drifttid bör 
ha avsevärt större dimension än .en iso­
lerad kanal med kort drifttid.
Exempel: Ett oisolerat frånluftssystem för WC, med 
dag- och nattdrift, bör alltså ha grövre 
dimensioner än ett isolerat tilluftssystem 
med enbart dagdrift.
Platsutrustning 57/6/. - Platsutrustningen inne- 
håller som tidigare nämnts komponenter som bl a 
genom sin rikliga förekomst blir starkt kostnads- 
påverkande. Kostnaderna bör därför beräknas med 
hjälp av så detaljrika kalkyler som möjligt. Oen 
modell som är mest lämpad för sådana kalkyler är 
modell 4, se avsnitt 5.4.
Det fel som erhålls (jfr avsnitt 2.1.3) är summan 
av det relativa felet i å-kostnaden och i mängden. 
Det är följaktligen av stor vikt att söka hålla 
nere båda felkällorna.
Av exemplet nedan framgår hur man i praktiken kan 
erhålla stor skillnad i kostnaden för platsutrust­
ning då en mängdreducering utförs.
Exempel: Vad blir besparingen om 300 st rum förses med 1 luftspridare à 200 m”/h i stället för 2 st 
à 100 m3/h? Av figur 5.4:8, 5.4:9 och 5.4:10 fram­
går att man vid 6 m kopplingskanal med 1 st spjäll, 
2 st böjar samt 1 st T-rör erhåller följande be­
sparing i kopplingskanaler och spridare.
2 st spridare alt. 1 st spridare
12 m x 8: - = 96:- 6 m x 10:- = 60 : -
2 st x 25:- = 50 : - 1 st X ÜJ o 1 II 30 : -
4 st x 7: - = 28:- 2 st x 9 : - = 18: -
Kostnaden för T-rör kan antas ingå i fördelningska- 
nalen om dennas diameter är större än 200 mm.
Kopplings- ----- -----
kanal: 174:- resp. 108:-
2 st spridare x 55 = 110:- 1 st spridare x 60 = 60
Totalt per rum: 284:- resp. 168:-
Besparing per rum: 116:-
Besparing för 300 st rum: 35 000:-
Det förefaller alltså som om en besparing kan gö­
ras. Man måste emellertid i detta fall noga söka 
fastställa om de förutsättningar beträffande ut­
rymmen ovan undertak samt komfortkraven (dragfri 
inblåsning, ljudkrav etc) fortfarande innehålls 
för alternativet med den lägsta installationskost­
naden.
Den modell för blandningsboxar fig 5.3:19 som redo­
visas i detta avsnitt är sammansatt av delkostna­
der för box, flexibel slang, styrutrustning (alt 
konstantflödesdon) samt inkopplingskostnader. 
Kostnaden redovisas per boxenhet som funktion av 
det luftflöde som tillförs boxen.
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LEDNINGSNÄT 57/5/
CIRKULÄRA 0 ISOLERADE FÖRDELNINGS- 
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LEDNINGSNÄT 57/5/
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LEDNINGSNÄT 57/5/
KOSTNADER FÖR REKTANGULÄRA O ISOLERADE 
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LEDNINGSNÄT 57/5/
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FIG 5.3:13b
GRAFISKA SAMBAND
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LEDNINGSNÄT 57/5/
CIRKULÄR UTVÄNDIGT ISOLERAD
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FIG 5.3:15a
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FIG 5.3:15b
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FIG 5.3:17
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LEDNINGSNÄT 57/5/
BLANDN INGSBOXAR- 
2-KANALSYSTEM
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5.4 Modell 4, luftbehandling
Modell 4 avser en kostnadsberäkningsmodell som 
bygger på de metoder som entreprenörerna använder 
vid anbudskalkylering.
Underlaget utgörs då av förfrågningshandlingar be­
stående av tekniska beskrivningar, mängdbeskriv­
ningar och ritningar som visar installationens om­
fattning, förläggningssätt m m.
Anbudspriset innehåller kostnader för materiel ooh 
arbete, samtliga omkostnader jämte vinst.
Inom luftbehandlingsbranschen förekommer ej gemen­
samma prislistor för materiel och arbete. De pris­
listor som förekommer är företagsknutna dvs av­
ser det egna företagets specifika produkter. Olika 
rabatter och försäljningsvillkor tillämpas.
Kalkylmetoderna varierar också mellan olika före­
tag inom luftbehandlingsbranschen. Kostnaderna upp­
delas vanligtvis i kostnader för egen eller inköpt 
materiel, arbetskostnader, dvs kostnader för mon­
tering på arbetsplatsen samt omkostnader ooh vinst.
Med utgångspunkt från de kostnader som inhämtats 
på olika sätt vilka anges i det följande har modell 
4 utvecklats. I fig 5.4:1 visas principiellt hur 
modell 4 är uppbyggd.
Ledningsnät 57/5/. - Materielpris för kanaler har 
hämtats ur prislistor, med tillämpade rabatter, 
från tillverkare. Kanalerna är standardiserade be­
träffande mått och kvalitet [SIS 82 72 03,
82 72 04).
Arbetskostnader för kanaler har hämtats från mängd- 
förteckningar, dels prissatta med materiel - resp­
ektive arbetskostnader, dels med sammanlagd mate­
riel och arbetskostnad från vilken känd materiel- 
kostnad reducerats.
Materiel- och arbetskostnader för olika typer av 
isolering har i huvudsak uppbyggts på liknande sätt.
I dessa nämnda materiel- och arbetspriser ingår samt­
liga omkostnader jämte vinst. I entreprenörernas 
egna kalkyler specificeras däremot oftast direkt 
kostnad för materiel respektive lön samt’ lönebi- 
kostnader, övriga omkostnader och vinst.
I figur 5.4:2 visas totalkostnaden för cirkulära 
oisolerade raka kanaler monterade vid tak som funk­
tion av diametern eller luftflödet genom kanaldelen 
vid given lufthastighet.
Medelfelet är mycket litet i det angivna funktions- 
sambandet vilket innebär att man med ett tillför­
litligt ingångsvärde på medelkostnaden för de olika 
dimensionerna kan erhålla ett mycket noggrant re­
sultat via modellekvationen. Sådana tillförlitliga 
medelvärdeskostnader erhålls enklast genom regress­
ionsanalys av insamlade å-kostnader för kanaler. I 
det redovisade exemplet har medelfelet kunnat hål­
las extremt litet dels beroende på att en värdering 
gjorts före regressionsanalysen dels beroende på 
att endast 3 st olika kostnadsuppgifter för varje 
dimension ligger till grund för analysen.
Vid ett flertal ingångar via ekvationen (grafiska 
sambandet) erhålls ett medelfel som reduceras med 
kvadratroten ur antalet ingångar varför modellfe­
let (dvs skillnaden mellan staplarna i figuren 
och den angivna ekvationen) är helt försumbart.
I figurerna 5.4:3 och 5.4:4 visas motsvarande kost­
nader för rektangulära kanaler monterade vid tak 
som funktion av kanalomkretsen eller kanalsidorna 
A X B. Den tidigare vanliga indelningen i grupper 
ger diskontinuiteter ("hopp") i kostnadsfunktio- 
nen men man torde i dag kunna erhålla funktions- 
samband som bättre visar kostnaden som funktion av 
kanal omkretsen.
Vid beräkning av kostnader för isolering av ven­
tilationskanaler kan förhållandet att isolerings- 
kostnaden är proportionell mot isoleringens störs­
ta omkrets utnyttjas. I diagram kan isoleringskost- 
naden tecknas som funktion av kanalomkrets för rek­
tangulära kanaler och kanaldiameter för cirkulära 
kanaler. Funktionssambandet blir då en rät linje. 
Ekvationerna för de räta linjer som erhålls inne­
håller inte något modellfel så länge isolerings- 
kostnadsfunktionen är en rät linje. Isolerings- 
kostnaderna innehåller endast det medelfel som 
erhålls vid bestämning av kostnadernas medelvärde 
ur den fördelning som ges av de inhämtade prisupp­
gifterna. Däremot påverkas naturligtvis kostna­
derna av de faktorer som redogörs för under punkt 
1.5, korrigering av kostnader.
I figur 5.4:5 visas kostnaden för utvändig isole­
ring av cirkulära kanaler som funktion av kanal- 
diametern.
I figurerna 5.4:6 och 5.4:7 visas kostnaden för 
utvändig isolering av rektangulära kanaler som 
funktion av kanalomkretsen eller kanaldimensionen 
A x B.
Kostnadsbilden för avstängnings-/injusterings- 
spjäll och injusteringsspjäll framgår av fig 5.4:8.
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Centra lutrustning 57/2/-platsutrustning 57/B/.
- Priserna har hamtats dels trän prislistor, dels 
från prissatta mängdförteckningar. Produkterna från 
olika tillverkare är ej helt jämförbara beträffande 
kvalitet och utformning. Det stora varusortimentet 
med alla olika förekommande typer och varianter har 
medfört att begränsningar måst göras och endast ett 
fåtal produkter och fabrikat har medtagits i utred­
ningen. Man kan därför förvänta sig vissa avvikel­
ser från de beräknade medelvärdena för de kostnader 
som redovisas samt en större spridning, jämfört med 
de övriga kostnadsuppgifter i utredningen.
Av figur 5.4:9 framgår flödesområden och kostnader 
för några vanliga typer av till- och från luftsdon.
□isolerade cirkulära kanaler och kanaldetaljer med 
diameter mindre än eller lika med 200 mm visas i 
fig 5.4:10. Dessa kanaler och detaljer används 
främst i grenkanaler (kopplingskanaler) och har i 
denna utredning hänförts till platsutrustning 57/8/. 
Isoleringskostnaden erhålls ur figur 5.4:5.
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MODELL 4. LUFTBEHANDLING FIG 5.^:1
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FIG 5.4:2
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LEDNINGSNÄT 57/5/
ISOLERING AV REKTANGULÄRA KANALER 
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6 MODELL 2 4 STYRINSTALLATIONER
6.1 Allmänt - Sammanfattning - Rekommendation
Under senare år har det blivit allt vanligare att 
styranläggningar upphandlas i en separat entrepre­
nad. Motivet till att projektera och upphandla se­
parata styrentreprenader är i första hand att få 
en bättre samordning och ett mer definierat ansvar 
för styrfunktioner och manöver- och övervaknings­
system.
Med utgångspunkt från den praxis som växt fram för 
större anläggningar har vi i denna rapport räknat 
med att en komplett styrentreprenad omfattar:
• Regulatorer (givare, reglercentraler, mo­
torventiler etc).
. Ledningar (pneumatiska och elektriska sig­
nalledningar, manöverledningar samt kraft­
matning till pump- och fläktmotorer).
. Apparatskåp innehållande manöver och kraft
för vvs-installationerna.
. Allt montage exklusive montage av styrven­
tiler och givare i rörledningar.
. Injustering och garantiservice.
. Dokumentation bestående av flödes- och el-
scheman, apparatförteckningar samt injuste- 
ringsprotokoll.
Gränsen mellan el- och styrentreprenaderna är nor­
malt förlagd till apparatskåpens matningsledning, 
se figur 6.1:1. I tabell 6.1:2 framgår mer i de­
talj omfattning av leverans, montage och inkopp­
ling.
I apparat kostnaderna i det följande är inkluderat 
även de allmänna kostnaderna för teknisk dokumen­
tation, injustering, garantiservice osv. Dessa 
kostnader är i storleksordningen ca 25 % av den 
totala styrentreprenadkostnaden.
I kapitel 6.2 framgår vilka variabler och para­
metrar som ligger till grund för kostnadsredovis­
ningen av de olika reglerfunktionerna. Genom att 
summera kostnaderna för en önskad funktion i dia­
grammen i kapitel 6.3 erhålls en total funktions- 
kostnad. Exempelvis styrutrustning för ett luft- 
behandlingsaggregat med en luftvärmare och till- 
och frånluftfläkt :
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Kostnad Figur
Reglerutrustning
Styrventil ansl 40, 3-vägs
3 100:- 
1 000:-
6,3:4a
6.3:1
Ledningar
Motorer <7 kW 
Medelavstånd 25 meter
3 300 : - 6.3:4b
Apparat skåpsandel 
2 st motorer 5 kW 
1 st motor 0,5 kW
3 400 
1 300
6.3:2
Summa__12_10Qi;
Tillkommer funktioner i form av kompensering med 
hänsyn till utomhustemperaturer eller spjällmotor 
med fjäderåtergång får detta läggas till. Motsva­
rande uppställning kan naturligtvis utföras för 
pneumatisk utrustning.
Exempel på ett förenklat diagram och kostnadsunder- 
lag för övervakningsinstallationer visas under 
kapitel 6.3.
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FIG 6.1:1
SPRIDNINGS-
PL INT
FLAKTRUM
EL- OCH
teleutrustn'____ IAPPARAT-.
SKÅP
UNDERCENTRAL
HUVUD­
LEDNING
APPARAT-
SKÅP
P-VS
GEMENSAMT
LEDNINGSNÄT
MANÖVER- OCH 
ÖVERVAKNiNGS- 
TAVLASTÄLL
-------- STYRENTREPRENAD
-------- ELENTREPRENAD
GRÄNSDRAGNING 
SE ÄVEN TABELL 6.1:2
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TABELL 6.1:2
L M I
STYR- OCH ÖVERVAKNINGS- 
ANLÄGGNINGAR
DOKUMENTATION X
ÖVRIGT
- Instruktion av drift- X
persona 1
- Service under garanti- X
tiden
- Märkning X X
ELKANALISATION 
- Elstegar i VVS-rum X X
- Övrig kanalisation -
ELLEDNINGAR 
- Elledningar från X X X
apparatskåp
- Ledning mellan styr- X X X
utrustning och sprid- 
ningsplint i gemen­
samt ledningsnät
PUMPAR X
KYLAGGREGAT M M X
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT X
APPARATSKÄP 
- För VVS, ej kyla X X X
- För kyla X
APPARATTAVLA 
- I övervakningscentral X X X
SÄKERHETSBRYTARE X X X
L M I avser resp Leverans, Montage, Inkoppling.
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TABELL 6.1:2 forts
L M I
MANÖVERANLÄGGNINGAR
MANÖVERAPPARATER X X X
REGLERANLÄGGNINGAR
KOMPRESSORER 
- Luftkompr för styrdon X X X
RÖRLEDNINGAR - HUS 
- För pneumatiska styrdon X X X
GIVARE
- I rörledning X X
- Övriga X X X
STYRFUNKTIONSENHETER
STÄLLDON X X X
VENTILER X
HJÄLPDON
- Motorhylla och länk- X
armatur för spjäll
PROGRAMSTYRNINGSANL
FEL- OCH NÖDSIGNALANL
FELSIGNALCENTRAL 
- I apparatskåp för VVS, X X X
ej kyla 
- För kyla X
- I övervakningscentral X X X
ALARMSÄNDARE X X X
GIVARE
- För VVS, ej kyla och X X X
ej i rör 
- För kyla X
- För nödsignal från X
frysrum
L M I avser resp Leverans, Montage, Inkoppling
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B.2 Modell 2, Styrinstallationer
I modell 1 har den totala installationskostnaden 
för VVS och EL framtagits som även inkluderar kost­
naden för styrinstallationen.
I modell 2 skall kostnaden för styrinstallationen 
kunna erhållas ur ett statistiskt underlag.
Den statistikmodell som byggs upp för en styrin­
stallation kommer att omfatta 3 olika delmodellerj
en för reglerutrustning (platsutrustning), en för 
ledningsnät samt en för apparatskåp (centralut­
rustning) .
Reglerutrustning
Sökt storhet V ari ab 1er Parametrar
Kostnad/utrustn. Funktion P-regulator 
Pl-regulator 
Dödzon 
Elektronik 
Pneumatik
Sj älvverkande
Ledningsnät
Sökt storhet Variab1er Parametrar
Kostnad/utrustn. Lednings längd
.
Funktion
Effekt
Kvalité 
Ledningsför- 
läggning
Apparats kåp
Sökt storhet Variabler Parametrar
Kostnad/utrustn. Antal motor­
grupper
Effekt
Tungstart
Styrur
Manöver
Indikering
Ur denna statistikmodell kan vi erhålla de värden 
(t ex procentsatser) som behövs för att sätta ram 
på styrinstallationen i detta skede genom att jäm­
föra med de övriga installationskostnaderna.
Denna jämförelse bör göras med installationskost­
naden för luftbehandling respektive värme och ej 
den totala vvs-installationskostnaden då t ex den 
sanitära installationskostnaden kan variera mycket 
mellan olika anläggningar beroende på centralut­
rustningens omfattning, ledningsnätets utbredning 
och platsutrustningens kvalitet.
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Styrinstallationens andel av den totala kostnaden 
för värme- och vent i lat ionsins t a 1lat ionen i en 
normalinstallation är ca 15 % med en uppdelning 
som fördelar sig ungefär på 5 % reglerutrustning,
5 % ledningsnät, 5 % apparatskåp.
Dessa procentsatser förändrar sig i förhållande 
till de parametrar som är uppräknade i ovanstående 
statistikmodell. Kostnadsandelen för ledningsnät 
har emellertid en tendens att öka i förhållande 
till reglerutrustning och apparatskåp. Detta beror 
på en tendens att centralisera samt den ökade ar­
betskostnaden för förläggning av ledningar.
6.3 Modell 3, Styrinstallationer
De kostnader som legat till grund för framtagandet 
av modell 3 för kostnadsberäkningar av styrinstal­
lationer är hämtade från av tillverkare levererade 
nettoprislistor samt kostnader från redan färdig­
ställda anläggningar.
En bieffekt av kostnadsstatistik enligt ovanstå­
ende modell borde vara att man bättre får grepp om 
följdkostnaderna för en vvs-funktion, t ex kostna­
den för tvåhastighetsdrift som erfarenhetsmässigt 
ökar el-installationskostnaden ca 2 1/2 gånger för 
aktuell motorinstallation.
Reglerutrustning. - Genom att summera apparatkost­
naderna för en reglerutrustning till ett aggregat 
kan man erhålla en "funktions'kostnad" för olika 
enheter. Apparaterna delas lämpligen upp enligt 
VVS-AMA i följande grupper.
U1 Givare
U2 Styrfunktionsenheten 
U3 Styrdon (ställdon)
U4 Ventiler 
U5 Mätutrustning 
UB Hjälpdon
Förteckning över de vanligaste förekommande kompo­
nenterna för STYR (VVS)
Givare
GT Temperaturgivare reglerande
GT - " 9 begränsande
GT — " — 9 styrande
GT _ n _ 9 brandtermostat
GT _ ” " _ 9 styrning (tvåläges)
GT - ” - 9 larm
GT - " 9 frysskydd
GM F uktgivare 9 reglerande
GM 9 begränsande
GM 9 styrande
GM _ tt _ 9 styrning (tvåläges)
GP Tryckgivare 9 f lödesvakt
GP _ M _ 9 filtervakt
GS Rotationsgivare 9 vakt
St yr-F unkt ions en hg t er
RC
RC
RC
RC
RC
RC
Styrfunktionsenhet, ett ställdon 
, två stalldon
- " - , två stalldon, med dödzon
- " ~ , två stalldon, med dödzon
sep. förstärkning
- " - , två stalldon, min.läge
- ” - , två ställdon, död zon,
min. läge, sep. förstärkning
Ställdon
ST Ställdon för spjäll, tvåläges
ST - " - , tvåläges, fjäderåtergång
ST - ” - , kontinuerlig verkan
§tyrventil_inkl_st§lldgn
SV Styrventil 
SV - ” -
SV - " -
SV - ” -
SV - ” -
2-vägs, l\IT1 B, 1 20 0 C
2-vägs, NT10, 100°C
3-vägs, IMT1 0, 1 oo°c
2-vägs, IMT10, kylvatten
3-vägs, IMT10, kylvatten
Ledningsnät. - Av de tre ingående delarna reglerut- 
rustning, ledningar och apparatskåp i en styrentre­
prenad är det ledningarna som har den största va­
riationen vid för övrigt likartade förhållanden. 
Detta beror på apparatskåpens p lacering i förhållan­
de till de aggregat som de betjänar. Vid kompli­
cerade aggregat, vilket innebär stort antal led­
ningar, ökar ledningskostnaden snabbt med ökat 
avstånd till apparatskåpet.
□etta gäller speciellt när reglercentralerna place­
ras centralt. Ledningsnätets kostnader har de variab- 
bler och parametrar som framgår av modell 2.
De visade diagrammen för respektive funktion bygger 
på de ledningskostnader som redovisas under avsnitt 
7. Kostnaderna inkluderar säkerhetsbrytare. Med me­
delavstånd i diagrammen avses avstånden mellan reg- 
lerdon och motorer till apparatskåp. Reglercentra- 
1er förutsattes vara placerade i anslutning till 
apparatskåpet. Ledningskostnaden är bsräknad efter 
förläggning på ledningsstege.
Motoreffekten för tillufts- och från luftsaggregat 
förutsätts vara lika stor och effekten för batteri- 
pumpar är <3 kW.
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Apparatskåp. - Kostnaden för apparatskåpen är den 
del som är svårast att utföra med hjälp av enhets- 
priser. Önskar man en noggrannhet som ligger inom 
1 10 % måste man alltid utgå från en detaljkalkyl 
innehållande varje apparat och komponent inklusi­
ve montage och dokumentation. Vid överslagsberäk­
ningar kan man med vissa rutiner komma fram till^ 
en noggrannhet av ca - 20 % genom att enbart utga 
från antalet motorgrupper.
Totalkostnaden för en motorgrupp skall då bära 
även en kostnad för skåpvolym, huvudströmställare, 
säkringar, manöver, indikering, hjälpreläer, led- 
ningsrännor, ledningar i skap, märkning, plintar 
och eventuella styrur, startordnare, tungstartut­
rustning, Y/A -start och manövertransformatorer. 
Med viss erfarenhet och kännedom om aggregatens, 
komplexitet kan man välja kostnadsläget för varje 
motorgrupp och på så vis få en tillfredsställande 
övers lagska 1ky1 med fig 6.3:2.
För att utföra en mer detaljerad kalkyl kan lämp­
ligen nedanstående uppdelning av kostnader och 
komponenter göras.
Specifikation Mängd Enhet Kostnad
APPARATSKAP
skåp
huvudström- 
stä1lare 
3-fasgrugger 0- 7 kW
7-10 kW
10-15 kW
15-30 kW
1-fasgrupp 
larmpunkter 
transformator 
styrur
startordnare
tungstartut­
rustning
I 3-fasgrupp ingår all materiel för denna såsom 
kontaktormotorbrytare, säkringar, ledningsdrag­
ning i skåpet etc.
Övervakningsanläggningar
En byggnads övervakningsanläggning ingår i vissa 
fall i styrentreprenaden men när det gäller stora 
projekt upphandlas ofta övervakningsutrustning för 
sig eller också ingår olika delar i olika entrepre­
nader (el-, hiss-, styr). Exempel på separata över- 
vakningsdelar iär brandlarm och inbrottslarm.
Vid kostnadsberäkningar kan övervakningsanläggning- 
en delas upp i centralutrustning, ledningar och 
platsutrustning. Gm man har bestämt omfattningen 
av övervakningsanläggningen är det möjligt att ut­
föra en kostnadsuppskattning med hjälp av enhets- 
priser uppställda enligt tabell 6.3:7 och fig 6.3:8.
KOSTNAD FÖR STYRVENTIL 
EXKL STÄLLDON
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FIG 6.5:1 
1975-06
KR
4000
2000
1000
DIMENSION
AN SL NR
1 2-VÄGS, NT16, MATERIAL VENTILHUS SEGJÄRN 
.2 2-VÄGS, NT10, " " GJUTJÄRN
5 5-VÄGS, N T10, " " RÖDGODS
4 2-VÄGS, NT10, " « RÖDGODS
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KOSTNAD FÖR.MOTORGRUPPER. FIG 6.5:2
y/A -START ELLER TUNGSTARTUTRUSTNING "1975-06
FÅR RÄKNAS SOM "EXTRA" MOTORGRUPP.
k r/st 
4000
5000
2000
1000
EFFEKT
kW
5 10 15 20 25
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STYRUTRUSTNING FÖR VÄRME INSTALLAT I ON FIG 6.3:5 o
1975-06
I
____ I
I
APPARATSKÅP
VÄRMEGRUPP 1
FUNKTION: FRAMLEDNINGENS TEMPERATUR REGLERAS.
TEMPERATUREN STYRS SOM EN FUNKTION AV UTE­
TEMPERATUREN.
HUVUDKOMPONENTER: TEMPERATURGIVARE,
TEMPERATURGIVARE,
STÄLLDON
REGLERANDE ' 
STYRANDE f FASTKOSTNAD
STYRFUNKTIONSENHET
STYRVENTIL
/
\
RÖRL IG 
KOSTNAD 
SE VENTIL­
KOSTNAD 
FIG 6.3:1
KOSTNAD FÖR REGLERUTRUSTNING 
EXKL STYRVENTIL 2100:-
/
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FIG 6.3:3b 
1975-06
KOSTNAD LEDNINGSNÄT 
VÄRMEGRUPP 1
KR
15000
10000
S IGNALLEDN
medelavstäno
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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STYRUTRUSTNING FÖR LUFTBEHANDLING
FIG 6.3:4o
APPARATSKÅP
T ILLUFTSAGGREGAT 1
FUNKTION- TILLUFTENS TEMPERATUR REGLERAS. SPJÄLLET STYRS AV 
FLÄKTEN. MÄTUTRUSTNING FÖR MANUELL AVLASNING AV 
TRYCKFALLET ÖVER FILTRET. FRYSSKYDDET GER LARM VID 
FÖR LÅG TEMPERATUR. TRYCKVAKTERNA GER LARM VID FÖR 
LÅGT RESP FÖR HÖGT TRYCK I KANALEN.
HUVUDKOMPONENTERNA: TEMPERATURGIVARE, REGLERANDE 
, LARM
TRYCKGIVARE , LARM
STYRFUNKTIONSENHET 
SPJÄLLMOTOR 
MÄTUTRUSTNING MANUELL 
STÄLLDON FÖR STYRVENTIL /
STYRVENTIL \
FAST KOSTNAD
RÖRLIG KOST­
NAD
SE VENTIL­
KOSTNAD 
FIG 6.3:1
kostnad för reglerutrustning 
EXKL STYRVENTIL 3100:-
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FIG 6.5:4b 
1975-06
KOSTNAD LEDNINGSNÄT 
T ILLUFTSAGGREGAT
K R
I5OOO
r<7 kW
10000
SIGNALLEDN
10 20 50 40 50 60 70 8 0 90 1 00
MEOELAVST^ND
METER
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STYRUTRUSTNING FÖR LUFTBEHANDLING
1975-06
I
APPARATSKÅP
TILLUFTSAGGREGAT 2
FUNKTION: TILLUFTENS TEMPERATUR REGLERAS. VÄRME OCH KYLA STYRS
I SEKVENS MED INSTÄLLBAR DÖDZON.
SPJÄLLET STYRS AV FLÄKTEN. MÄTUTRUSTNING FÖR MANUELL 
AVLÄSNING AV TRYCKFALLET ÖVER FILTRET. FRYSSKYDDET 
GER LARM VID FÖR LÅG TEMPERATUR. TRYCKVAKTERNA GER 
LARM VID FÖR LÅGT RESP FÖR HÖGT TRYCK I KANALEN.
HUVUDKOMPONENTERNA : TEMPERATURGIVARE, REGLERANDE 
" , LARM
TRYCKGIVARE , LARM
STYRFUNKTIONSENHET 
SPJÄLLMOTOR
mätutrustning manuell
STÄLLDON FÖR STYRVENTIL /
FAST KOSTNAD
STYRVENTIL,VÄRME 
* ,KYLA
RÖRLIG KOST­
NAD
SE VENTIL­
KOSTNAD 
FIG 6.5:1
KOSTNAD FÖR REGLERUTRUSTNING 
EXKL STYRVENTIL 4200:-
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FIG 6.5:5b 
1975-06
KOSTNAD LEDNINGSNÄT 
T ILLUFTSAGGREGAT
KR
15000
’<50 kW
10000
MOTOR- 
LEDN. ,
S IGNALLEDN
20 50 40 50 60 ?0 80 90 100
ME0ELAŸ5TÎN0
METER
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STYRUTRUSTNING FÖR LUFTBEHANDLING
FIG 6.5:6a
APPARATSKÅP
TILLUFTSAGGREGAT 5
FUNKTION: TILLUFTENS TEMPERATUR EFTER FUKTAREN (VATTEN)
REGLERAS. TILLUFTENS TEMPERATUR EFTER EFTERVÄRMAREN 
REGLERAS. SPJÄLLET STYRS AV FLÄKTEN. MÄTUTRUSTNING 
FÖR MANUELL AVLÄSNING AV TRYCKFALLET ÖVER FILTRET. 
FRYSSKYDDET GER LARM VID FÖR LÅG TEMPERATUR. TRYCK­
VAKTERNA GER LARM VID FÖR LÅGT RESP FÖR HÖGT TRYCK 
I KANALEN.
FUKTAREN STOPPAS NÄR UTETEMPERATUREN ÖVERSTIGER X°C.
HUVUDKOMPONENTERNA: TEMPERATURGIVARE, REGLERANDE 
" , LARM
" , STYRNING
TRYCKGIVARE , LARM
STYRFUNKTIONSENHETER 
SPJÄLLMOTOR
MÄTUTRUSTNING, MANUELL 
STÄLLDON FÖR STYRVENTIL
STYRVENTIL, FÖRVÄRMNING 
" , EFTERVÄRMNING
> FAST KOSTNAD
( RÖRLIG KOST- 
I NAD
l SE VENT IL- 
( KOSTNAD J FIG 6.5:1
KOSTNAD FÖR REGLERUTRUSTNING 
EXKL STYRVENTIL 5200:-
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FIG 6.3:6 b 
1975-06
KOSTNAD LEDNINGSNÄT 
TILLUFTSAGGREGAT
K ft
15000
'<30 kW
10000
MOTOR- 
LEDN. ,
S I GNALLEDN
LAVSTlftt
20 50 40 50 60 70 80 90 1 00
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KOSTNAD FÖR ÖVERVAKNINGS- 
ANLÄGGNING
FIG 6.3:8 
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X.
10
00
 
20
00
 
30
00
 
40
00
189
6.4 Modell 4, Styrinstallationer
Modell 4 omfattar den slutliga kalkylen i hållaramske- 
det och är av samma typ som entreprenörerna anvander_ 
sig av vid anbudskalkylering. Detta innebär en detalj 
kalkyl där alla kostnader för materiel och arbete spe­
cificeras. De förenklade modellerna 1-3 som anvants 
ger ej den säkerhet som krävs i detta skede.
För styrinstallationen finns inga branschkalkylmetoder 
liknande de som finns för el- och rörinstallationer, 
utan man får använda de å-prislistor som framtagits 
för de olika projekt som utförts. Detta tillsammans 
med väl dokumenterade statistikmodeller 1 och 2 samt 
beräkningsmodell 3 får utgöra det material som star 
till förfogande vid en slutkalkyl.
7 MODELL 2-4 ELINSTALLATI ONER
7.1 Allmänt - Sammanfattning - Rekommendation
Dg i kapitel 7 redovisade modellerna bygger på EI0:s 
Cirkapriskurant. Cirkapriskuranten i sin tur är upp­
byggd med ElOiS Kalkylnyckel som bas. Kalkylnyckeln 
och Cirkapriskuranten behandlas utförligt i avsnitt
7.7 .
Med dessa kalkylsystem som grund blir noggrannheten 
i angivna enhetskostnader mycket stor. Vid de regres­
sionsanalyser som utförts, för att utröna förlägg- 
ningssättets inverkan på de i enhetskostnaden ingåen­
de delkostnaderna, har inte sällan befunnits att typ 
av förläggning är mycket litet kostnadspåverkande.
Ofta är det tom "svårare" att få tillräcklig noggrann­
het vid anpassning till ett enkelt grafiskt samband 
(rät linje, parabel, logaritmiskt samband etc) än 
det är att få acceptabel noggranhet vid anpassning 
till de olika förläggningssätten. Flera olika för- 
läggningssätt ingår vanligen i en installation var­
för felet därvid minskas ytterligare.
Däremot bör man vara mycket uppmärksam på hur even­
tuella variationer i de låsta förutsättningarna som 
anges för respektive figur påverkar resultatet vid 
en kostnadsberäkning. Även felbedömningar av den 
valda variabeln (ofta ledningslängd, antal grupper 
effekt etc) och misstag bland de olika kurvskarorna 
(parametern) kan ge stora förskjutningar i kostnads­
bilden.
Då kalkyler av elinstallationer i många avseenden 
liknar kalkyler av rörinstallationer, båda bygger 
på av branschen skapade metoder, hänvisas till av­
snitt 4.1.
7.2 Modell 2, Elinstallationer
Kostnadsbedömningar enligt modell 2 avser att ge 
bättre noggrannhet än modell 1, i det skede då bygg­
naden börjar ta form. Denna statistik kan upprättas 
med utgångspunkt från kostnadssammanställningar för 
olika objekt.
Ledningsnät. - De kostnadspåverkande faktorerna är: 
utbredning (yta eller längd) 
överförd effekt 
1-fas- eller 3-fassystem 
förläggningssätten kan man normalt bortse ifrån.
Tele bör bedömas separat.
Centraler. - De kostnadspåverkande faktorerna är:
- brytström
- antal anslutna grupper
Ställverk, transformatorer. - Beräknas enklast en­
ligt modell Ï eller modell 3 kombinerat med förfrå­
gan .
Lysrörsarmatur. - De kostnadspåverkande faktorerna 
ar :
- antal lysrör
- typ av raster
- effekt
Det enklaste sättet att erhålla en god modell 2 för 
armaturer torde vara att samla å-priser från ut­
förda installationer.
Glödljusarmatur. - Kostnadspåverkande är:
- antal glöd ljusarmaturer
- typ av armatur
- (effekt]
Diverse. - Hit räknas strömstä1lare, dosor etc. 
Kostnaden bedöms enklast som ett procentuellt på- 
s lag .
Stolpbelysning, uttag för bilvärmare m m. - Kost- 
nadspåverkände är :
- antalet stolpar/uttag
- utbredning (yta eller längd]
Tele. - De kostnadspåverkande faktorerna är olika 
beroende på typ av installation. Nedan angivna 
faktorer är generellt viktiga:
- antalet uttagsställen
- ledningsnätets utbredning
- ledningsnätets typ
- centralutrustningens kvalitet
- platsutrustningens kvalitet ooh antal
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7.3 Modell 3, Elinstallationer
Modell 3 för kostnadsberäkningar av e1insta1lat i oner 
avser en kalkyl baserad på kostnader för kompletta 
installationsenheter. Kostnaderna har erhållits ge­
nom sammanslagning av kostnaderna för ingående kom­
ponenter. Enhetskostnaderna är för elinstallationer- 
na framräknade med kostnader ur EI0:s Cirkaprisku- 
rant, se pkt 7.4, som underlag. De förutsättningar 
och antaganden som därvid gjorts beträffande instal- 
lationsenheters utformning redovisas. Variationer i 
förutsättningar och gjorda antaganden, har redo­
visats som en uppskattning av den därvid uppkomna 
variationsbredden eller standardavvikelsen (medel­
felet). Figur 7.3:1 illustrerar den principiella 
uppbyggnaden av modell 3.
Komplex 63/0/. - För elinsta1 lat i oner är det ibland 
lämpligt att redovisa centralutrustning, ledningsnät 
och platsutrustning, helt eller delvis, integrerat i 
en och samma figur.
Kostnader för olika typer av armatur har ej redovisats 
i figurerna. Armaturkostnad en är en starkt kostnadspå- 
verkande faktor och bör därför behandlas separat och 
med stor omsorg. Kostnadsberäkningar för armaturer 
utförs med fördel, även i sättaramskedet, enligt Cir- 
kapriskuranten; modell 4.
Vid förläggning på ledningsstege gäller normalt att 
utrymmet på stegen delas mellan ledningar som tillhör 
olika grupper, försörjer olika centraler eller till­
hör annan typ av installation t ex tele. Kostnaderna 
för ledningsstegar och telerännor bör därför beräknas 
separat och även i detta fall lämpligen enligt Cirka- 
priskuranten; modell 4.
Figur 7.3:2 visar kostnaden för en 1-fasgrupp av 
vanligt förekommande utseende i kontors- eller bostads­
hus, som funktion av den matande gruppledningens längd. 
1-fasgruppens sammansättning skiljer något mellan kon­
tors- och bostadshus men summakostnaden för installa­
tionen är ungefär lika. Av figuren framgår att ut­
vändigt montage ställer sig dyrare än infällt montage, 
□etta beror huvudsakligen på att kostnaden för led­
ningar av typ EKK är betydligt dyrare än av typ FK. 
Kostnaden för armatur ooh ledningsstegar ingår ej.
Figur 7.3:3 visar kostnaden för en 3-fas belysnings- 
grupp som funktion av matarledningens längd. I kost­
naden ingår kostnader för belysningsuttag, tryck­
knappar, kopp 1ingsd os or, impulsrelä, kontaktor, ma- 
tarledning och manöverledning. Utvändigt montage 
ställer sig dyrare än infällt montage av samma skäl 
som redogjorts för vid redovisning av 1-fasgruppens 
kostnader. Kostnader för armatur och ledningsstegar 
ingår ej.
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Figur 7.3:4 visar den sammantagna kostnaden för 
ett antal 1-fasgrupper anslutna till en elcentral 
med huvudbrytare.
Antalet 1-fasgrupper har valts som oberoende vari­
abel. Den i figur 7.3:2 oberoende variabeln matar- 
ledningslängden har tilldelats längderna 0, 10,
20 ........... , 50 meter som parameter i figuren.
Centralut rustning 6/2/. - Under denna BSAB-kod har 
hög- och lågspänningsställverk, transformatorer 
62/2/ hänförts men även decentraliserad utrustning 
t ex elcentraler med tillhörande brytare 63/2/.
I figur 7.3:5 visas kostnader för en viss typ av 
högspänningsställverk med torriso 1erade transfor­
matorer samt för lågspänningsställverk som funk­
tion av antalet kVA. Den ekonomiskt motiverade 
övergången från låg- till högspänning kan ske inom 
ett relativt stort effektintervall. Gränsen beror 
på typ av utrustning samt eltaxor på den aktuella 
orten.
Platsutrustning 63/8/. - I figur 7.3:6 visas kost­
naden för anslutning av motorer (380 V, 3-fas). 
Ledningslängden, i detta fall 25 m, har satts som 
parameter och motorskydd och arbetsbrytare ingår 
i utrustningen. Den anslutna effekten har valts 
som oberoende variabel. Denna modell för motorer 
bör lämpligen utrustas med kurvskaror för andra 
ledningslängder än 25 m så att ledningslängdens 
inverkan på kostnaden bättre åskådliggörs.
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MODELL 5, EL-INSTALLATIONER
FIG 7.5:*'
SAMMANSÄTTNING AV C IRKAKURANTPRI SER FÖR KOMPONENTERNA 1-7 
TILL EN KALKYLERAD KOSTNAD FÖR EN KOMPLETT ENHET.
~i
-----------r
|
1
I
5
I
I
J
6a I
I
1
1
I
6b
I
I
_________ L_ J
! I —S/ >
ALTERNATIV 
6a ELLER 6b
FREKVENSBERÄKNADE 
KOMPONENTER A-,5
ENHETSKOSTNAD FÖR 
KOMPONENTERNA 1-7
ANGER VARIATIONSBREDD MED HÄNSYN ÄVEN TILL 
ALTERNATIVA KOMPONENTER
ANGER VARIATIONSBREDD FÖR FREKVENSBERÄKNADE 
KOMPONENTER
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KOMPLEX 63 /O/ FIG 7.3:2a
FÖRV.BYGGN. H63/63-211,2 
FLERF. HUS H63A3-207,8
1974-09
FÖRVALTNINGSBYGGNADER OCH FLERFAMILJSHUS
✓ 1 \
-----*-----Hi-----X
< ■■ L y
-------------ttf------------- • ' ttf s\
-----£—Hi----X
KR
GRAFISKA SAMBAND
1 y - 562 + 6,9*
2 y - 799 + 12,2k
(KORR.KOEFF 1, Ay - 0)
\\\\\ VARIATIONSBREDD DÅ 
delkostn;derna inbördes 
OBEROENDE VARIERAR MED ±20%
kostnad för en
1 -FAS BELASTNINGSENHET 
EXKL ARMATUR
2000 PRINCIP ENL OVANST. FIGUR
1P00
1600 —
1200 2. UTVÄNDIGT MONTAGE
1000
INFÄLLT MONTAGE
MATARLEDNINGS- 
LÄNGD, L
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FIG 7.3:2b
Förvaltningsbyggnader Flerfamiljshus
Infällt montage Utvändigt montage Infällt montage
DELKOSTNADSPARAMETRAR
90m FK 1,5 mm2
30 m VP-rör 15 mm 
diameter
6 st Takdosor
230 m EKK 3 x 1,5 mm 100m FK 1,5 mm2
35 m VP-rör 15 mm 
diameter
4 st Lamputtag
5 st Koppl.dosor 5 st Koppl.dosor 4 st Koppl.dosor
3 st Strömställare 3 st Strömställare 3 st Strömställare
6 st Vägguttag B st Vägguttag 4 st Vägguttag
Ingen armatur Ingen armatur Ingen armatur
OBERDENDE VARIABEL
3L m FK 1,5 mm2 L m EKK 3x1,5 mm2 3L m FK 1,5 mm2
samt samt
L m VP-rör 15 mm 
diameter
L m VP-rör 15 mm 
diameter
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FIG 7.3:5a
FÖRV.BYGGN.H63/F3-211,2
1974-09
GRAFISKA SAMBAND 
1 y - 2185 + 26*
? y - 2945 + 26* 
(K0RR.K0EFF 1,4 y « O)
\\\\\ VARIATIONSBREDD 
DA DELKOSTNADERNA INBÖRDES 
OBEROENDE VARIERAR MED ±20%
3-FAS BELASTNINGSENHET
BELYSNING ---------------- ,-----
I PRINCIP ENL OVANST. FIGUR 
EXKL ARMATUR
4800
4400
2. UTVÄNDIGT 
MONTAGE
4000
INFÄLLT MONTAGE
2800
MATARLEDNINGS 
LÄNGD. L
2000
BELYSNING 63 /O/
KR KOSTNAD FÖR EN
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FIG 7.3:3b
Förvaltningsbyggnader
Infällt montage Utvändigt montage
DELKOSTNADSPARAMETRAR
300 m FK 1,5 mm2 100 m EKK 3x1,5 mm2
90 m Manöverledning 30 m Manöverledning
, _ 21,5 mm 23 x 1,5 mm
150 m VP-rör 15 mm —
diameter
30 st Vägguttag 30 st Vägguttag
3 st Koppl.dosor 3 st Koppl.dosor
3 st Tryckknappar 3 st Tryckknappar
1 st Impulsrelä 1 st Impulsrelä
1 st Kontaktor 16 A 1 st Kontaktor 16 A
OBEROENDE VARIABEL
L m EKK 5x1,5 mm2 L m EKK 5x1,5 mm2
L m EKK 3x1,5 mm2 Lm EKK 3x1,5 mm2
manöverledning manöverledning
KOMPLEX 65 /O/
f W X ||
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F IG 7.5:4
FÖRV.BYGGN. H65/F5-211,2 
FLERF.HUS H65/F5-?07,8 
1974-09
----------- — UTVÄNDIGT MONTAGE
--------------- INFÄLLT MONTAGE
VARIATIONSBREDDEN DÄ GRUPP­
ERNAS DELKOSTNADER INBÖRDES 
OBEROENDE VARIERAR MED +20% 
UPPGÅR TILL MAX 1,8 %
VID 50 GRUPPER OCH MAX 5,0% 
VID 10 GRUPPER
t k R KOSTNAD FÖR EL-CENTRAL
MED HUVUDBRYTARE OCH
ANSLUTNA 1-FAS BELASTNINGSENHETER
I PRINCIP ENL. OVANST. FIGUR
40 -■
MATARLEDNING L-5Q, 
(MEDELVÄRDE)
20
ANTAL 1-FASGRUPPER 
ST
1—I—h -I—1—I—1-i—1—t
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CENTRALUTRUSTNING 62/2/ FIG 7.5:5
1975-10
KOSTNADER FÖR KOMPLETTA LÅG- OCH 
HÖGSPÄNN INGSSTÄLLVERK
KR/KVA
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1000 1500 2000 3000 KVA
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MOTORDRIFT 65/8 FIG 7.5:6
FÖRV.BYGGN. H63/F3-211,2 
FLERF.HUS H63/F3-207.8
1974-09
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7.4 Modell 4, Elinstallationer
Modell 4 avser en kostnadsberäkningsmetod enligt entre­
prenörsmodell, vilket för elinstallationer innebär 
EIG:s Kalkylnyckel eller EIG:s Cirkapriskurant.
EI0 står för: Elektriska Installatörsorganisationen 
Blasieholmsgatan 4 A 
Box 1723
111 87 STOCKHOLM
Figurerna 7.4:1 och 7.4:2 visar den principiella upp­
byggnaden av modell 4 baserad på Cirkapriskuranten.
EI0:s Kalkylnyckel. - EI0:s kalkylmetod är avsedd att 
utnyttjas för anbudskalkylering enligt nedanstående 
schema.
Anbudskalkyleringi
MängdberäkningtPrissättning --- Materielförteckning ---  Prissättning
materiel | arbete
Prissammanst äIlning
EI0:s arbete initierades av att vissa moment ständigt 
återkommer vid anbudskalkylering t ex
Skrivande av materielspecifikation
Prissättning
Precisering av förläggningssätt 
Ackordsprissättning
Det ständiga slåendet i insta1 lationsprislist an 
med risk för fel och misstag.
Med det nya kalkylsystemet har noggrannheten i kalkylen 
ökat avsevärt. Tidigare gjordes påslag för passdelar, 
märkning, småmateriel etc med 15-20 %. EI0:s kalkyl 
innehåller sådana kostnadsbärare. Ingående antal detal­
jer i en komponent har beräknats statistiskt ur 
frekvensstudier på färdiga anläggningar, kalkylunder­
lag och fakturor.
Underlaget för att utnyttja EI0:s Kalkylnyckel utgörs 
av förfrågningshandlingar bestående av tekniska be­
skrivningar, mängdbeskrivningar och ritningar som vi­
sar installationens omfattning, förläggningssätt m m.
Kalkylmetoden minskar tiden för prissättning vid an- 
budsräkning samtidigt som en noggrannare kalkyl er­
hålls. Vidare förenklas och systematiseras prissätt- 
ningsarbetet så att onödigt kvalificerad personal ej 
behöver användas.
Den kodifiering som används för förläggning och mate­
riel kan utnyttjas för datalagring av priserna.
E10 :s kalkylmetod är uppbyggd av:
1) Prissatta kalkylscheman där ca 16 000 ackordspri- 
ser är sammanbyggda till enhetspris (t ex grupp­
central med 6-10 delpriser sammansatta till ett 
pris).
2) Materi el pris rems or för olika materielgrupper. 
Totalt ca 450 prisuppgifter. Ex kablar. Prisrem­
sorna fästs (självhäftande) på materielprisblan- 
kett och byts ut när priserna ändras. (Remsorna 
daterade) .
3) Uppmätningsscheman för mängdning av materiel med 
hänsyn till förläggning.
4) Kal kyl samman drag för sammanställning av kostna­
der för viss anläggningsde1.
Av sid 206framgår hur kalkylsammandraget är upp­
byggt.
5) Prissammanställning. Sammanställning för objektet. 
Materielkostnåder, arbetskostnader, övriga kostna­
der, pålägg för vinst, tillägg för moms och even­
tuellt tillägg p g a fast pris.
Prissammanställningen utnyttjas för att detalje­
rat, systematiskt och överskådligt påföra de del- 
kostnader som i varje enskilt fall erfordras för 
full kostnadstäckning.
Kostnaderna särredovisas i prissammanställningen 
i 3 huvudgrupper:
Materielkostnader
Arbetskostnader
övriga kostnader
Var och en av dessa kostnadsgrupper beräknas till 
självkostnadsnivå. Genom denna uppdelning ges möj­
lighet att tillämpa differentierade omkostnadspå- 
slag, vilket givetvis förutsätter att företaget 
har sin omkostnadsredovisning anpassad till detta 
förfaringss ätt.
Prissammanställningen ger anvisningar och påminnel 
ser om kostnader som bör täckas in för att erhålla 
ett så tillförlitligt underlag som möjligt för an- 
budsgivning.
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Av sid 207och208 framgår hur prissammanställningen 
är utformad.
6] Hat eri el summan från scheman utgöres av grundnetto­
priser = prissteg 1 i grossisternas nettoprislis­
tor. För icke nettoprissatta materiel (kapslad ma­
teriel, startkopplare, lysrörsarmatur) är kalkyl­
nettot = cirkapris - "normal ra b att". På kalkyl- 
sammandraget utförs prisjustering efter eget be­
dömande från fall till fall.
Arbetskostnaden från scheman utgöres av summa verk- 
tidspriser. l/erktidspriset (a-priset på kalkyl- 
s cheman] Tigger fast. Verktid spriset ändras en­
dast om ändringar i monteringen uppkommer (t ex 2 
skruvar i stället för 4 skruvar). Denna summa om­
räknas till ackordssumma genom multiplikation med 
gällande totalmultiplikator = anläggningstypens 
fördelningsmultiplikator H~,75 eller 1,90) x or- 
tens ackordsmultiplikat or (avtalsbunden, ortsbun- 
den). Vid rationalisering i arbetet ändras för­
delning smultiplikatorn.
Prisregister en katalog med specifikation över 
den materiel och de ackords priser som finns på 
ka 1ky1nyckeIns samtliga scheman.
Kalkylsystemet omfattar för närvarande endast 
starkströms an läggningar.
Kalkylnycklar för teleanläggningar m fl anlägg­
ningar kommer troligen efter hand.
EI0:s Cirkapriskurant. - EI0:s Cirkapriskurant är av­
sedd att utnyttjas för kalkylering vid ändrings- och 
tilläggsarbeten. Det underlag som erfordras för att 
utnyttja denna kalkylmetod utgörs liksom för kalkyl­
nyckeln av förfrågningshandlingar bestående av tek­
niska beskrivningar, mängdbeskrivningar och ritningar 
som visar installationens omfattning, förläggnings- 
sätt m m.
Cirkapriskuranten innehåller kostnader för arbete 
och materiel sammantaget.
Arbetskostnaden = verktidspriset (enligt kalkylnyekeln) 
x totalmultiplikatorn (genomsnittlig för hela landet) 
x faktor för sociala kostnader x 1,6 (omkostnader 22,5% 
och marginal 37,5 %).
Materialpriset är detsamma som Cirkaprislistans ko­
lumn A anger.
Den genomsnittliga marginalen mellan cirkapriskuran- 
tens materielpris och grundnettopriset i kalkylnyckeln 
varierar för olika materielgrupper.
205
Medelvärdet hos den genomsnittliga marginalen för olika 
materiels lag är 37,5 % av grundnettopriset.
Variationsbredden är ungefär 7 à 9 % av grundnettopriset.
Vid sammansättning av kostnader till större enheter 
minskar det därav betingade felet kraftigt beroende 
på att olika materielslag sätts samman.
Cirkapriskuranten utgör ett lämpligt underlag för sam­
mansättning av kostnader till större enheter, modell 
3 (se 7.3).
I efterföljande figurmaterial åskådliggörs den fördel­
ning som vanligt använda priser har vid lämpligt vald 
oberoende variabel och parametrar. Figurerna bygger 
på Cirkapriskurantens priser.
Ledningsnät 63/5/. - Till denna kod har hänförts led­
ningar och kablar samt ledningsstegar, telerännor och 
tomrör.
Kostnaderna för tomrör ingår i alla de infällda mon­
tage som redovisats under 63/0/ medan kostnaderna för 
ledningsstegar där sådana förekommer ej ingår. En be­
räkning av kostnaderna för ledningsstegar utförs lämp­
ligen separat från beräkningen av respektive installa­
tion.
I figur 7.4:3 visas kostnaderna för ledningsstege 
och teleränna som funktion av bredden vid olika för- 
läggningssätt. Som parameter har valts tak- alter­
nativt väggplacering, Maximala avvikelsen från medel­
värdet max (halva variationsbredden) vid förlägg­
ning vid olika byggnadsmaterial är relativt liten. 
Avvikelsen från medelvärdet blir mycket liten om fle­
ra olika byggnadsmaterial ingår i anläggningen.
I figur 7.4:4 visas kostnader för tomrör, VP-rör och 
SP-rör, som funktion av rördiametern vid olika för- 
läggningssätt.
I figur 7.4:5 och 7.4:6 visas kostnaden för led­
ningar av typ EKKL och EKK som funktion av antalet 
ledare vid olika förläggningssätt.
I figur 7.4:7 visas kostnaden för kabel av typ EKKJ 
som funktion av ledarnas area vid olika förläggnings- 
s ätt.
I figur 7.4:0 visas kostnader för kabel av typ FKKJ 
och AKKJ som funktion av ledarnas area vid olika för- 
läggningssätt.
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Centralutrustning 63/2/. - I diagram 7.4:9 visas 
kostnaden för elcentraler som funktion av antalet 
anslutna grupper.
Av de grafiska sambanden framgår att för kurva 1 
och 2 erhålls ett större medelfel Ay vid anpass­
ning till ett funktionssamband, än de maximala av­
vikelserna Ay max p g a att kurvorna tillåts rep­
resentera flera förläggningssätt. För kurva 3 er­
hålls ett större maximalfel än medelfel. Skillna­
den är ca 1 kr.
Platsutrustning 63/8/. - Under denna BSAB-kod kan 
kostnader för enskilda komponenter i en anläggning 
redovisas t ex strömställare, kopplingsdosor etc.
Med hjälp av EI0:s Cirkapriskurant kan dessa kom­
ponenter lätt kostnadsbedömas varför en utförlig 
redovisning ej ansetts motiverad. Sammantagna en- 
hetskostnader för platsutrustning och ledningsnät 
redovisas under modell 3, avsnitt 7.3.
Armaturkostnader har ej redovisats i diagram. Kost­
nader för belysningsarmatur får bedömas med hänsyn 
till vald kvalitet och fabrikat. Cirkapriskurantens 
priser med hänsyn tagen till rabatter och marginal 
är lämplig för denna kostnadsbedömning.
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Blad nr...........
Objekt .........................................................
Anbud nr ...................................................
Anl del ...... .................................................
Anbudspos. nr .........................................
Datum / Kalkylator:
Schema
Kod
Blad
nr
Materielslag
Arbete
S:a verktideprie
Total-
multipli-
kator
Ackorda-
summa
Materiel-
summa
Materiel
Netto
3 4 5 6
7 ! 8
S:a Ackord S:a Materiel
#BB# KALKYL-
SAMMANDRAG
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Specifikation
Delpris 
Nto kr
S:a pris 
Nto kr
2 = S:e 1
Omkost­
nader kr
Sjålvkoat- 
nader kr
= S:a 2-3
Materielkostnader
Materiel nto enl. sammandrag . . . 
Div. materiel, kabeltrummor, m. m.
') Spill................%
Omkostnader-----------—%
Spec, leveranser 
Materiel nto enl. offert
Frakt, transport...................
Omkostnader---------------%
M Självkostnader
Arbetskostnader
Ackordssumma inkl. multipl.
Timtid....................................
Restid ..................................
Renhållning, snöröjn m. m.
Gångtid över 80 m
S:a
Sociala kostn.................. %....................
Omkostnader---------------%
A Självkostnader
') Spill bör normalt Inröknaa 
vid uoomåtninoen.
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Specifikation
Delpria
Nto kr
S:a pria
Nto kr
Omkost­
nader kr
Sjftlvkost- 
nader kr
1 2 —S:a 1 3 4 —S:a 2-3
Övriga kostnader
Ställningar ........................................................
Ritningar, registrering ...................................
Bankgaranti, besiktning m. m........................
ö Självkostnader
Summa självkostnader
M Materiel ............................................................
A Arbete................................................................
ö övriga................................................................
Totalt summa kr
Vinst_________ %
Anbudssumma
Tillägg för fast pris..........
2) Tillägg för mervärdeskatt
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MODELL 4. EL-INSTALLATIONER
BASERAD PÅ C IRKAPRISKURANTEN
KOSTNADER FÖR
Ingående materiel
□ l=]
HUVUD- FREKVENSUNDER- DETALJMATERI EL
MATERIEL SÖKTA DETALJER MONTAGEMATER I EL
ARBETSKOSTNAD
INKL SOCIALA 
KOSTNADER FÖR 
MONTERING AV 
ALL INGÅENDE 
MATERIEL
OMKOSTNADER 
PA ARBETE OCH 
MATERIEL
MARGINAL
57,5% AV 
ARBETSKOSTNADEN 
SAMT GENOMSNITTLIGT 
57,5% AV MATER I EL­
KOSTNADEN
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FIG 7.4:2
FORTI
MODELL 4. EL-INSTALLAH ONER
TOTALKOSTNAD FÖR EN KOMPONENT - PRISET ENLIGT 
CIRKAPRISKURANTEN
MATERIEL
ARBETE
OMKOSTNADER
MARGINAL
ANGER VARIATIONSBREDD FÖR FREKVENS- 
UNDERSÖKTA DETALJER.
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LEDN.STEGE I TAK
2. LEDN 
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VÄGG GRAFISKA SAMBAND 
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KORR.KOEFF 0,91
A y MAX
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FIG 7A-AQ
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FIG 7.4:4b
SP-RÖR
1,2 y - 1,250 + 0,3302x + 0,002081x* 2 3 4
K0RR.K0EFF 0,99 
A y * 0,6
Ay MAX - 0,9
3 y - 4,701 + 0,3952x + 0,001217x2 
KORR.KOEFF 0,9^
Ay - 1,8 
Ay max « 1,9
4 y - 8,160 + 0,09100x + 0,OO9036x2 
KORR.KOEFF 0,97
A y - 1,7 
Ay max « 2,7
vp-rDr
1,2 y - 2,556 + 0,09204x + 0,001009x2
KORR.KOEFF 0,89 
A y « 0,8 
Ay MAX = 0,6
3 y * 3,646 + 0,2766x - 0,001382x2 
KORR.KOEFF 0,79
Ay- 1 ,6 
Ay MAX ” 1,9
4 y - 3,248 + 0,3475x - 0,002014x2 
KORR.KOEFF 0,83
Ay « 1,7 
Ay max - 2,8
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LEDNINGSNÄT 65/5/
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FIG 7.4:8b
LEDNINGSNÄT 63/5/
GRAFISKA SAMBAND
AKKJ -4 -
y - 5,550 + 0,5406* - 3,417-10 *^
KORR. KOEFF 0,98 
a y - 6,6 
Ay MAX - 10,7
FKKJ -4
y - 10,68 + 1,207* - 1,467*10 *
KORR.KOEFF 0,99 
Ay- 5,6 
AyMAX - 10,7
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CENTRALUTRUSTNING 65/2/
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GRAFISKA SAMBAND FÖR CENTRALKOSTNADER
1. y -92,38 + 44,32x + 0,5247x2 
KORR.KOEFF 0,99
Ay - 4,2 
Ay MAX - 2,3
2. y -'139,5 + 4-7,89x + 0,1816x2 
KORR.KOEFF 0,99
Ay » 5,6 
A y max = 2,2
3. y =300,5 + 50,21x + 1,899x2 
KORR.KOEFF 0,99
Ay o 1,2 
A y max = 2,3
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8 RUTINER VID KOSTNADSSTYRNING
För att under projekteringen styra de framtida bygg­
nads- och installationskostnaderna mot den fast­
ställda kos tnadsbudget en - ramen - måste denna vara 
satt på ett riktigt och verklighetsanpassat sätt.
Erfarenheten har visat att de mest graverande och 
för projektet skadligaste besluten ofta fattas un­
der det s k "sättaramskedet”. Anledningen härtill 
är dels för kort tid för erforderligt utrednings­
arbete, dels bristande rutiner vid kostnadsberäk­
ningar. Sällan beaktas t ex den stora spridning 
som gäller för kostnader som beräknas ur ett grovt 
statistiskt material. För att bland annat fästa 
uppmärksamheten på dessa brister samt för att bi­
draga till dess avhjälpande har denna rapport kom­
mit till.
Att genomföra en kostnadsstyrning mot en totalsum­
ma för projektet eller t o m de olika installa- 
tionsdelarna VVS och EL är ej praktiskt genomför­
bart i sättaramskedet.
Kostnad sstyrningen börjar följaktligen när kost­
nadsramen sätts. Detta betyder att denna inte bör 
sättas förrän betryggande kostnadsutredningar har 
utförts. Dessa kostnadsutredningar kan ske steg­
vis och med hjälp av i det föregående beskrivna 
modeller och enligt de metoder som anges i kap 
1.3.1.
Redan i kostnadsfas 2 - se avsnitt 4.1 - bör kost­
nadskalkylen vara uppdelad i de olika delsystem 
som projektet innehåller. Allt efter projektets 
framåtskridande bör de grövre kostnadsposterna för 
hela systemdelen ersättas av nedbrutna delposter. 
Först när en kostnadskalkyl är nedbruten i mindre 
lätt definierbara poster kan den egentliga kost­
nad sst yrn i ng en ske. Generellt består denna i att 
man vid vissa gemensamma tidpunkter under proj­
ekteringens gång
stämmer av de i kalkylerna upptagna mäng­
derna, dimensionerna, kvaliteterna och å- 
priserna mot de aktuella.
Av största vikt är vidare att alla tänkta avvikel­
ser från det ursprungliga förslag som låg till bas 
när ramen sattes
definieras
kvantifieras
kostnadsberäknas
delgives sidokonstruktörer för konsekvens­
analys
motiveras inför byggherren 
innan beslut om ändring av planerna sker.
Med ovanstående enkla regler i minnet och en disci- 
plinerad projektorganisation med klara administra­
tiva rapporteringsrutiner är den längsta vägen mot 
en acceptabel kostnadsstyrning t i1lryggalagd.
För övrigt hänvisas till "KUNNA kostnadsstyrning” 
KUNNA Seminarium 1974.
Ovanstående enkla samband och regler gäller påtag­
ligt vid konventionell upphandling och där projek­
tering till färdiga bygghandlingar föregår entre­
prenaden .
Vid s k tidig upphandling - där projektering och 
byggande sker samtidigt men något fasförskjutet - 
blir kravet på en riktig kostnadsbudget samt kost­
nadsstyrning mot denna än högre. Samtidigt blir det 
avsevärt svårare att såväl bibehålla projektets 
budgeterade tekniska nivå som att upphandla och 
kostnadsstyra.
I vissa fall är modell 4 den enda acceptabla 
modellen för kostnadskalkyler i kostnadsstyrnings- 
skedet.
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9 SLUTORD
Behovet av tillförlitliga och allmänt tillämpade 
metoder för beräkning, kontroll och styrning av 
installationskostnaderna under projekterings- 
skedet har under de senaste åren alltmer accen­
tuerats .
Ett skäl härtill är att installationskostnaderna 
har ökat kraftigt och ingår med en allt större 
andel i de totala byggnadskostnaderna. Detta be­
ror bl a på de ökade kraven på boende- och arbets­
miljö, vilket har medfört alltmer omfattande och 
komplicerade installationer. Ett annat skäl är 
att de kostnadsbedömningar som idag utförs i 
regel ej är tillräckligt noggranna och tillför­
litliga för att utgöra underlag för investerings­
beslut. De är ej heller så uppbyggda att de kan 
användas för kontroll och styrning av kostnader­
na under den fortsatta projekteringen. Dessa 
kostnadsbedömningar grundas nämligen i de flesta 
fall på erfarenhetsvärden och tillgänglig stati­
stik för kompletta el- och vvs-inst allationer men 
ej för enskilda i ns ta 1lationsdelar. Uppgifterna 
är dessutom ej allmänt tillgängliga utan är spridda 
på ett stort antal konsulter, entreprenörer och 
byggherrar där enskilda medarbetare oftast samlar 
och förvarar uppgifterna.
Mot bakgrund av ovan redovisade förhållanden har 
utredningens målsättning varit att utarbeta till­
förlitliga och enkelt användbara riktlinjer och 
metoder för beräkning, styrning och kontroll av 
installationskostnaderna från tidig projekterings- 
start till avslutade upphandlingar. De första upp­
gjorda kostnadsberäkningarna måste vara så nog­
granna att de kan utgöra ett säkert underlag för 
investeringsbeslut i tidigt skede och så uppbyggda 
att en effektiv och systematisk styrning och kont­
roll av kostnaderna kan utföras under den fort­
satta projekteringen.
Det är allmänt känt att förutsättningarna för in­
stallationernas utformning och funktion och där­
med även kostnad är olika för varje byggnadsobjekt. 
Krav på funktion och standard, byggnadens utform­
ning och geografiska läge, försörjning av media 
m m är några av de förutsättningar som påverkar 
installationernas uppbyggnad och kostnad. Installa­
tionerna består av ett flertal delar med vitt skil­
då funktioner. Varje funktionskrav och annan nämnd 
faktor påverkar var och en de olika installations- 
delarna som således måste utformas med hänsyn här­
till.
Samtidigt måsts emsllertid en optimering ske för 
att totalt sett den förmånligaste lösningen från 
funktions- och kostnadssynpunkt skall kunna er­
hållas för alla installationSdelar sammantagna. 
Det är därför i många fall nödvändigt att under­
söka alternativa systemlösningar, vilka först 
måste kostnadsbedömas var för sig innan den slut­
liga utvärderingen kan utföras.
För att kunna utföra dessa bedömningar och kost­
nadsjämförelser måste installationerna uppdelas 
i sina olika huvuddelar och inom dessa även i tre 
systemdelar nämligen centralutrustning, lednings­
nät och platsutrustning. Genom denna uppdelning 
kan varje kostnadspåverkande faktor för var och 
en av installationsdelarna bedömas och analyseras 
Därefter kan den slutliga utvärderingen utföras 
som då kommer att utgöra ett väl underbyggt och 
definierat underlag för beslut om investering. 
Detta underlag används även för fastställande av 
kostnadsramar och för den fortsatta styrningen 
och kontrollen av kostnaderna under projekterings 
skedet.
Förutsättningarna för och kravet på kostnadsbe­
räkningarnas noggrannhet varierar under tiden 
för projekteringsarbetets utförande. Dlika be­
räkningsmodeller bör därför användas vid skilda 
tidpunkter. Det har visat sig lämpligt att ut­
arbeta fyra modeller, var och en anpassad till 
en bestämd tidsperiod under projekteringen. Av 
dessa modeller utgörs två av statistikmodeller 
och två av kalkylmodeller.
Den mest noggranna och detaljerade kalkylmodellen 
motsvarar den anbudskalkyl som entreprenörerna 
uppgör och som i regel baseras på färdiga bygg­
handlingar. Med dessa handlingar som underlag 
kan detaljerade mängdförteckningar uppgöras.
Dessa prissätts därefter enligt gängse pris­
listor inom respektive branschdel. Förutom kost­
nader för materiel och arbete innehåller dessa 
kalkyler även omkostnader jämte vinst.
Med utgångspunkt från denna kalkylmodell har där­
efter övriga modeller byggts upp varvid succesivt 
allt större installationsenheter erhållits. 
Modellerna har blivit allt grövre ju tidigare i 
projekteringen de används och detta medför då en 
allt större förenkling av den ursprungliga kal­
kylen och en succesiv försämring av noggrannheten
226
De beräkningsmodeller som avses att användas i 
tidigt skede är uppbyggda av de största installa 
ti o nsenheterna och har således den minsta noggrann 
heten men är dock tillräckligt detaljerade och 
noggranna för att användas vid kostnadsbedomning 
av olika systemalternativ. Med användande.av dessa 
beräkningsmodeller kan således en optimering av 
samtliga installationsdelar ske, sa att de som 
från funktions- och kostnadssynpunkt medför den 
förmånligaste lösningen för det aktuella objektet 
slutligen kan utvärderas. Därvid erhålls även 
erforderligt underlag för beslut om investering 
och för fastställande av kostnadsramar.
Under den fortsatta projekteringen erhålls fran 
byggherren och från övriga konsulter utförliga 
och mer detaljerade uppgifter om objektet. Under 
detta skede används då succesivt de två beräknings­
modeller som innehåller kostnadsuppgifter för allt 
mindre installationsenheter. Detta medför att allt 
säkrare kostnadsberäkningar erhålls samtidigt som 
en kontinuerlig kontroll kan ske av att de tidi 
gare uppgjorda kostnadsramarna ej överskrids. 
Kostnadsavstämningen mot dessa sker dels för varje 
enskild installation och dels inom dessa i ..de tre 
systemdelarna centralutrustning, ledningsnät och 
platsutrustning. Om tendens till överskridande 
av kostnadsramarna föreligger vid denna kontroll 
upptäcks detta således i sa god tid att åtgärder 
kan vidtagas för att sänka kostnaderna. Beräk 
ningsmodellerna används även för kostnadskalkylenng 
av sådana ändringar och tillägg som kan uppstå un­
der projekteringen. Om beslut fattas att genomfora 
ändringarna justeras samtidigt kostnadsramarna men 
denna kostnadsinformation kan även medföra att änd 
ringarna modifieras eller helt slopas.
Den sista kostnadskontrollen sker genom att använda 
den beräkningsmodell som motsvarar entreprenörernas 
anbudskalky1 och som används under den senare delen 
av bygghandlingsskedet. I slutet av detta skede 
företas en sista avstämning mot kostnadsramarna 
som då har justerats för samtliga ändringar och 
tillägg som beslutats under projekteringen. Denna 
sista kostnadsberäkning utgör även underlag för 
kontroll av att de anbud som sedermera erhålls 
har en acceptabel prisnivå.
Det är utredningsgruppens förhoppning att ds i 
rapporten redovisade riktlinjerna och metoderna 
skall komma att allmänt användas av installa- 
tionskonsulter och övriga medverkande i projek- 
teringspro cessen. För den fortsatta utvecklingen 
av kostnadsstyrningstekniken inom installations- 
branschen är det av största vikt att de utarbe­
tade modellerna testas på ett stort antal objekt 
av skilda slag och under hela projekteringsskedet 
De erfarenheter som då erhålls medför möjligheter 
till kompletteringar och förbättringar av metoder 
na och beräkningsunderlagen. Den slutliga målsätt 
ningen med utredningsarbetet kan då uppnås näm­
ligen tillförlitliga, enkelt användbara och all­
mänt tillämpade metoder för beräkning, styrning 
och kontroll av installationskostnaderna från 
tidig projekteringsstart till färdiga bygghand­
lingar.
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